



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 Τηλ. επικ.: 213.130.7023 / 7224
 Email: koinovouleftikos@justice.gov.gr

Αθήνα, 27 - 05 - 2026

Αρ. Πρωτ.: 91

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

1. Υπουργό Εσωτερικών
 2. Βουλευτές: κ.κ. Π. Πούλου
 Θ. Τζάκρη
 Μ. Χουρδάκη
 Ρ. Χρηστίδου
 (δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της
 Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.): 4168/319/26-03-2026

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 4168/319/26-03-2026 Ερώτησης και Α.Κ.Ε. που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Π. Πούλου, Θ. Τζάκρη, Μ. Χουρδάκης & Ρ. Χρηστίδου, με θέμα: «*Αίτημα δικαιοσύνης και διαφάνειας η προσκόμιση του πλήρους φακέλου του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)”*», σας γνωρίζουμε -κατά λόγο αρμοδιότητας- τα εξής:

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, Πρόεδρος Εφετών, απηύθυνε προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα υπ' αριθμ. πρωτ. 262/24-01-2024 (αρ. πρωτ. Π.Θ. 1517/24/ΓΠ – 24/01/2024), 571/21-02-2024 (αρ. πρωτ. Π.Θ. 3126/24/ΓΠ – 22/02/2024) και 727/11-03-2024 (αρ. πρωτ. Π.Θ. 4367/24/ΓΠ – 11/03/2024) έγγραφα δυνάμει των οποίων ζητήθηκε από το τελευταίο η παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του εν λόγω Πανεπιστημίου, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ως δικαστικό κατάστημα για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών σε α' και β' βαθμό δικαιοδοσίας. Το ως άνω Συμβούλιο, με τις αποφάσεις των 25ης/27-02-2024 και 28ης/12-03-2024 συνεδριάσεων αυτού, αποφάσισε ομοφώνως, κατ' αποδοχή των σχετικών αιτημάτων, την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./ν.π.δ.δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης), της χρήσης του χώρου του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λαρίσης) προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί ως δικαστικό κατάστημα για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών σε α' και β' βαθμό δικαιοδοσίας.

Σημειώνεται ότι κατά την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 25^η/ 27-2-2024 του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος) για την παραχώρηση χώρου του Πανεπιστημίου για τη διαμόρφωση και χρήση του ως δικαστικού καταστήματος

για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών, αναφέρονται οι λόγοι επιλογής του συγκροτήματος ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (ευρυχωρία, εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση, χώροι στάθμευσης και λόγοι ασφάλειας και επιτήρησης του χώρου) έναντι άλλων προτάσεων (Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, Αμφιθέατρο Πινακοθήκης Λάρισας) καθώς και οι λόγοι πρότασης προς παραχώρηση συγκεκριμένα του Συνεδριακού Κέντρου του εν λόγω συγκροτήματος (χωρητικότητα, βοηθητικοί χώροι για συνεδριάσεις δικαστών κτλ.).

Η παραχώρηση του Συνεδριακού Κέντρου του συγκροτήματος «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» έγινε δεκτή με την υπ' αριθμόν 4062/26-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΕΖΟ46ΨΧΥΙ-55Ε) απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύστερα από την υποβολή της υπ' αριθμόν 16405/19-03-2024, αντιστοίχου περιεχομένου, πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Εν συνεχεία, κατόπιν της υπ' αριθμ. 37166/29-5-2024 πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ με την υπ' αριθμ. 7744/31-0-52024 (ΑΔΑ: 6ΧΜΜ46ΨΧΥΙ-7ΥΙ) απόφασή του ενέκρινε δέσμευση πίστωσης ύψους 1.110.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του ΚΑΕ 9725 Α του προϋπολογισμού του ως άνω Ταμείου, οικονομικού έτους 2024, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» με Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών και Περιβάλλοντος της αυτής ως άνω Διεύθυνσης ή ετέρα Τεχνική Υπηρεσία ή Τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 Ν. 4412/2016. Σε εκτέλεση δε της εν λόγω απόφασης εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 8117/05-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΛΙΟ46ΨΧΥΙ-Π53) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης υποβλήθηκε προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κατόπιν της υποβολής του προϋπολογισμού του έργου από το Εφετείο Λάρισας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ' αρ. 1391/23-5-2024 διαβιβαστικό του, όπως αυτός καταρτίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Περαιτέρω, με το από 03-06-2024 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, απεστάλη προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. **Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης**, κατ' άρθρο 100 Ν. 3852/2010 (Α'87), μεταξύ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)», το οποίο, αφού πρώτα έτυχε των απαραίτητων τροποποιήσεων και διορθώσεων εκ μέρους του αρμοδίου Τμήματος Στέγασης και Διαχείρισης Συμβάσεων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., έγινε δεκτό με την υπ' αριθμ. 8120/07-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΞΔ46ΨΧΥΙ-3ΚΧ) απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος αυτού: i) για την υπογραφή της οικείας Προγραμματικής Σύμβασης και ii) για τον ορισμό εκπροσώπων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τακτικού και αναπληρωματικού, στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της εν λόγω Σύμβασης.

Η Σύμβαση, μετά τον υποχρεωτικό προσυμβατικό έλεγχο της εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (υπ' αριθμόν 42/ΠΣ/10-07-2024 Πράξη του Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία

Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας), σύμφωνα με τον οποίο δεν συνέτρεχαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που κώλυαν την υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου, υπογράφηκε μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων μερών, ήτοι: α) του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως φορέα χρηματοδότησης του σχετικού έργου, β) της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως φορέα υλοποίησης του τελευταίου και γ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως κυρίου του παραχωρηθέντος προς τούτο ακινήτου. Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2024 με αντικείμενο της τη «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» για λογαριασμό του φορέα χρηματοδότησης (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) από τον φορέα υλοποίησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας), συνολικού προϋπολογισμού ανερχομένου στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (1.110.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης (έργο και συντήρηση) ορίστηκε στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με ημερομηνία έναρξης αυτή της υπογραφής της, και τη διάρκεια υλοποίησής του έργου της διαμόρφωσης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε δικαστική αίθουσα τους δύο (2) μήνες (Παράρτημα Ι. παρ.4 και 6).

Κατόπιν τούτων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την υπ' αριθμόν 538/07-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΤΓΖ7ΛΡ-ΚΗΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, ενέκρινε προς υλοποίηση του εν θέματι έργου την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 περ. γ' και 32Α Ν. 4412/2016, **λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή**. Η εν λόγω διαδικασία, κατόπιν αποστολής της από 10/06/2024 και με αριθμό πρωτοκόλλου 264490 Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στους, προκαθορισθέντες προς επιλογή αναδόχου της εκτελεστικής σύμβασης του ως άνω έργου, οικονομικούς φορείς, κατέληξε στη σύνταξη του από 05/07/2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου της σχετικής σύμβασης έργου.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτού προκύπτει ότι τα μέλη της επιτροπής, ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών, διαπίστωσαν την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «SOLIS Α.Ε.» και εισηγήθηκαν την κατακύρωση σε αυτόν, ως προσωρινό ανάδοχο, της σύμβασης του προαναφερθέντος έργου, με μέση έκπτωση 15% (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 760.887,11 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), αποτέλεσμα το οποίο κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 815/05-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΕ87ΛΡ-19Λ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Θεσσαλίας. Δυνάμει της απόφασης αυτής εγκρίθηκε το από 05/07/2024 Πρακτικό Διαδικασίας διαπραγμάτευσης με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανατέθηκε οριστικά στον ως άνω οικονομικό φορέα η ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω σύμβαση, κατόπιν της 57/ΠΣ/2024 Πράξης του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την οποία κρίθηκε ο σύννομος χαρακτήρας της, υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους συμβαλλομένους,

ήτοι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως φορέα κατασκευής του έργου, και την εταιρεία «SOLIS A.E.», ως ανάδοχο αυτού, την 26η Σεπτεμβρίου 2024 (ΑΔΑ: ΨΤ6Ω7ΛΡ-BIK), αντί του συνολικού ποσού των επτακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (760.887,11€) άνευ Φ.Π.Α., αναλυομένου ως εξής: α) Δαπάνη εργασιών 558.166,88€, β) ΓΕ και Ο.Ε. 18% 100.470,04€, γ) Απρόβλεπτα 15% 98.795,54€ και δ) Αναθεώρηση 3.454,65€, το οποίο, προστιθεμένου Φ.Π.Α. 24%, διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και δύο λεπτών (943.500,02€), και με ημερομηνία περαίωσης του όλου έργου την 26η Νοεμβρίου 2024, ήτοι δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της εν λόγω σύμβασης.

Εξάλλου, τόσο η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και η Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της αυτής ως άνω Περιφέρειας, με τις υπ' αριθμούς 1388/02-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΗΨ7ΛΡ-NMG) και 518313/04-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ33M7ΛΡ-Θ5Ξ) αποφάσεις τους, αντιστοίχως, ενέκριναν, κατόπιν αντίστοιχης εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της αυτής ως άνω Διεύθυνσης, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου με τη συνολική δαπάνη να διαμορφώνεται, πλέον, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1.105.826,98€) μετά Φ.Π.Α. με υπέρβαση της δαπάνης της αρχικώς υπογραφείσης σύμβασης κατά εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (162.326,96€), οφειλομένη, σύμφωνα με την ως άνω Διεύθυνση, στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε η από 21/02/2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1814/2025 (ΑΔΑ: 6ΧΚΦ46ΨΧΥΙ-P58) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ληφθείσα κατά την 1328/10-02-2025 συνεδρίαση αυτού και ύστερα από την υποβολή της από 14/01/2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 80777/2024 πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία εγκρίθηκαν τόσο ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ως άνω έργου, όσο και η δέσμευση συμπληρωματικής πίστωσης, ποσού εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (162.326,96€), για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του προρρηθέντος έργου, λόγω αναθεωρήσεων. Σε εκτέλεση δε της εν λόγω απόφασης εκδόθηκε η από 24/02/2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6382/2025 (ΑΔΑ: 6Ι3Ρ46ΨΧΥΙ-6ΙΟ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την έγκριση της δέσμευσης του ανωτέρω ποσού.

Εν συνεχεία, αρχικώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την υπ' αριθμόν 849/06-06-2025 (ΑΔΑ: Ε4ΚΙ7ΛΡ-Υ2Η) απόφασή της, και εν συνεχεία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της αυτής ως άνω Περιφέρειας (Αναθέτουσα Αρχή), με την από 17/07/2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 277753 ομοία (ΑΔΑ: ΨΞ6Β7ΛΡ-B29), ενέκριναν, ύστερα από τις θετικές γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της αυτής ως άνω Διεύθυνσης (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, διατυπωθείσες με την από 14/05/2025 Εισήγηση και το Πρακτικό 1ο/20-05-2025, αντιστοίχως, τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και το σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

(ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» με την επισήμανση ότι «Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 1.608.704,61€ με Φ.Π.Α., όπου το ποσό των 1.191.085,58€ (με Φ.Π.Α.) αφορά την αρχική σύμβαση του έργου και το ποσό 417.619,03 (με Φ.Π.Α.) την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αντίστοιχα.

Συνακόλουθα, προς κάλυψη της, κατά τα ανωτέρω, αυξημένης δαπάνης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., λαμβάνοντας υπ' όψιν του τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 145144/16-04-2025 και 199598/26-05-2025 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, διά των οποίων διαβιβάσθηκαν σχέδιο 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» από κοινού με: 1) Πίνακα Υπολογισμού Δαπάνης Αναθεώρησης, 2) Πρακτικό Εξακρίβωσης Κόστους Υλικών, 3) 1ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), 4) Αιτιολογική Έκθεση και 5) Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του εν θέματι έργου, καθώς και την από 22/05/2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 29236 κατά νόμον πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την από 28/05/2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 12384/2025 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ46ΨΧΥΙ-ΔΜΗ) απόφασή του, ενέκρινε το σχέδιο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, και τη δέσμευση συμπληρωματικής πίστωσης, ύψους πεντακοσίων δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (502.877,63€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Σε εκτέλεση της εν λόγω απόφασης εκδόθηκε η από 29/05/2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 12384/2025 (ΑΔΑ: 9ΝΑΓ46ΨΧΥΙ-Ω1Ν) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την έγκριση της δέσμευσης του ανωτέρω ποσού με τελικό φορέα το Εφετείο Λάρισας.

Εν συνεχεία, και αφού προηγήθηκε ο κατά νόμο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος του σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, το οποίο ευρέθη ως μη πάσχον από ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και ως εκ τούτου καθ' όλα σύννομο, την 21η Ιουλίου 2025 υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως φορέα υλοποίησης – κατασκευής του εν θέματι έργου, και της εταιρείας με την επωνυμία «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως αναδόχου του τελευταίου, το τελικό κείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Κατασκευής. Αντικείμενο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήταν η εκτέλεση προσθέτων τεχνικών εργασιών, όπως π.χ. η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την απρόσκοπτη πρόσβαση των συντελεστών της δίκης και η κατασκευή σταθερής περίφραξης κατ' απαίτηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, συνολικού κόστους τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (336.789,54€) άνευ Φ.Π.Α. ή τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριών λεπτών (417.619,03), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, και με χρόνο περάτωσης του όλου έργου έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της εν λόγω συμπληρωματικής σύμβασης. Η παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε οριστικά με το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση, κατ' άρθρο 169 Ν.4412/2016, στις 28 Ιανουαρίου 2026, στο οποίο περιλαμβάνεται ειδική μνεία σχετικά με την αρτιότητα του συνόλου των εργασιών.

Συνεπώς, το σύνολο των εγκριθεισών, για το εν θέματι έργο, πιστώσεων ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (1.608.704,61€), καταβληθέντος στην ανάδοχο εταιρεία με τα υπ' αριθμούς B14/2024, B18/2024, B20/2025 και B31/2025 χρηματικά εντάλματα της Υπηρεσίας μας, βάσει των οποίων εξοφλήθηκαν, αντιστοίχως, την 21η Οκτωβρίου 2024 ο 1ος λογαριασμός του ως άνω έργου, ποσού 773.512,51 ευρώ, την 19η Δεκεμβρίου 2024 ο 2ος αντίστοιχος, ποσού 318.428,85 ευρώ, την 21η Αυγούστου 2025 ο 3ος αντίστοιχος, ποσού 405.837,70 ευρώ και την 4η Δεκεμβρίου 2025 ο 4ος και τελευταίος αντίστοιχος, ποσού 110.920,44 ευρώ.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ**

Με εντολή Υπουργού
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Γραφείου
Γαβριέλα Σαρρή
κ.α.α.

Η αρμόδια υπάλληλος
Μαρία Νούλα

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...7...
Αριθμός σελίδων συνημμένων: 141..
Σύνολο σελίδων: 148

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

1. **Το υπ' αρ. πρωτ. 4663/24/ΓΠ/14-03-2024** έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Παραχώρηση χώρου για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών» από κοινού με τα πρακτικά της 25ης/27-02-2024 και της 28ης/12-03-2024 Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ιδρύματος, βάσει των οποίων το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παραχωρεί στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τη χρήση του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας), προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα και να χρησιμοποιηθεί ως δικαστικό κατάστημα για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών σε α' και β' βαθμό και το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 148/30-6-2017 Α.Α.Π.)
2. **Η υπ' αρ. πρωτ. 4062/26-03-2024** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. της 1308/22-03-2024 συνεδρίασης, περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χώρου για τη στέγαση της δίκης των Τεμπών από κοινού με την με αριθμό **16405/19-03-2024** πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
3. **Η υπ' αρ. πρωτ. 37166** πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη «Διαμόρφωση Νέας Δικαστικής Αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ) με προϋπολογισμό 1.110.000 ευρώ με ΦΠΑ, η **υπ' αρ. πρωτ. 7744/31-5-2024** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη δέσμευση του εν λόγω ποσού μαζί με τον προϋπολογισμό του έργου (αρ. πρ. 231208/21-5-2024) και το **υπ' αρ. πρ. 8117/05-06-2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη διαμόρφωση δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)
4. **Η υπ' αρ. πρωτ. 8120/07-06-2024** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για τη διαμόρφωση δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ).
5. **Η υπ' αρ. 42/ΠΣ/2024 Πράξη** προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. **Η από 12/07/2024 Προγραμματική Σύμβαση** μεταξύ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. , Περιφέρειας Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ).
7. **Η υπ' αρ. 1388/02-12-2024** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)».
8. **Η υπ' αρ. πρωτ. 518313/04-12-2024** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» από κοινού με την από **23.10.2024** εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λάρισας περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
9. **Η υπ' αρ. πρωτ. 1814/21-02-2025** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και συμπληρωματικής πίστωσης από κοινού με την από **14/01/2025** και με αριθμό πρωτοκόλλου **80777** σχετική κατά νόμον Πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
10. Το **υπ' αρ. πρωτ. 19246/27-12-2024** έγγραφο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ περί διαβίβασης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς έγκριση αυτού.
11. **Η υπ' αρ. πρωτ. 6382/24-02-2025** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ για την δέσμευση πίστωσης ποσού 162.326,96 ευρώ για το έργο «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ).
12. **Η υπ' αρ. Απόφαση 849/06-06-2025** της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου: «Διαμόρφωση Νέας Δικαστικής Αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)».
13. **Η υπ' αρ. 277753/17.07.2025** απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με θέμα την έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Νέας Δικαστικής Αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)» και το **υπ' αρ. πρ. 22603/16-5-2025** διαβιβαστικό προς τη Δ/ση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
14. **Η υπ' αρ. 12384/28-05-2025** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. της 1335ης /27.05.2025 συνεδριάσής του (θέμα 2ο) για την έγκριση του σχεδίου του 2ου Α.Π.Ε. του έργου, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, και την έγκριση της δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης από κοινού με μετά την από 22/05/2025 και με **αρ. πρ. 29236/22-5-2025** σχετική κατά νόμον Πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
15. **Η υπ' αρ. 12384/29-05-2025** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που αφορά σε συμπληρωματική πίστωση για το έργο: «Διαμόρφωση Νέας Δικαστικής Αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)», μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, λόγω αναθεωρήσεων.
16. Το **υπ' αρ. 3610 / 29.01.2026** Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση (άρθρο 169 του Ν. 4412/16) του έργου: «Διαμόρφωση Νέας Δικαστικής Αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)».