



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ.Δ/ση : Α. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες: Β. Τζουμάκας
Τηλέφωνο : 210-64.17.607
Email : eyde.kssy@ggde.gr

Μαρούσι, 26 / 05 / 2026

Αρ. Πρωτ. 84222

ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 5282/14-05-2026 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Αθανασίου Μαρίας, στο πλαίσιο του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και παράκαμψη Ψαχνών», Αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε.»

- Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 78204/15-05-2026 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Συγκοινωνιακών Υποδομών
β) Το με αρ. πρωτ. 77718/15-05-2026 έγγραφο του Γραφ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων
γ) Η με αρ. πρωτ. 5282/14-05-2026 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 5282/14-05-2026 Ερώτησης της Βουλευτού κ. Αθανασίου Μαρίας που μας αποστέιλате με το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό σας και αφορά το έργο του θέματος και σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, σας γνωρίζουμε ότι:

Η σύμβαση για το υπόψη έργο υπογράφηκε στις 02-03-2023. Περί τη Χ.Θ. 7+000 – 7+500, στον υπό κατασκευή κόμβο (κόμβος Λιανής Άμμου), νοτίως των εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ και εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου, βρίσκεται ο ιδιωτικός ναός του Αγίου Γεωργίου. Πλησίον του ανωτέρω ναού, εντοπίστηκε σε δύο όμορους χαμηλούς και βραχώδεις λόφους υδραύλακας, μήκους περίπου 200μ., που αποτελούσε μέρος του υδραγωγείου οθωμανικής περιόδου της Χαλκίδας. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που απαιτήθηκαν, έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας και για το χειρισμό της υπόθεσης απαιτείται η εισαγωγή του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο και θα γνωμοδοτήσει. Ο εν λόγω ιδιωτικός ναός δεν αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης από την αρμόδια Υπηρεσία, καθόσον δεν αποτελεί νεότερο ιστορικό μνημείο.

Μετά τα ανωτέρω και επειδή η εγκεκριμένη χάραξη της αρτηρίας διέρχεται από περιοχές οικιστικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ΚΥΑ 109014/27-9-2001 και ως τροποποίηση-ανανέωση αυτής η 202972/7-11-2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ, στα πλαίσια των οποίων έχουν γνωμοδοτήσει όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς και έχουν διατυπωθεί οι όροι που διέπουν το σχεδιασμό

και την κατασκευή των συγκεκριμένων έργων, καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής της χάραξης, θα επηρέαζε μεγάλο τμήμα του έργου λόγω των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, θα δημιουργούσε σειρά σοβαρών προβλημάτων (νέες απαλλοτριώσεις κλπ.), με σημαντικές καθυστερήσεις στην αλληλουχία των εργασιών, καθυστερήσεις στον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και τυχόν πρόσθετες δαπάνες.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Κοινοποίηση

Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ13)

Εσωτερική Διανομή

1. Χ.Α.(Μ. Φωκά)
2. Φ. Δ/ντη
3. Φ.Ε.(Β. Τζουμάκα)
4. Τμήμα Γ' (Ευ. Σκούρα)
5. Κ. Ντουμάνη
6. Θ. Καλύβα, Κ. Αγγελούση

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πολ. Μηχ/κος με Α΄β