



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 30 Ιουνίου 2026
ΑΠ: 121629

Δ/ση: Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντη,
ΤΚ 18233
Email: dpt.lpa@migration.gov.gr

ΠΡΟΣ: Την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θ Έ Μ Α : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤΙΚΆ : Η υπ' αριθμ. Πρωτ.: 5519/533/22-05-2026 ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία με θέμα: «*Διαφάνεια, κοστολόγηση και καταλληλότητα των δομών Μαλακάσα 2 και Σιντική (Κλειδί) – Επιτακτική ανάγκη πλήρους ενημέρωσης και κατάθεσης εγγράφων*», σας γνωρίζω τα εξής:

Την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης έχει η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου [άρθρα 33-38 του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 255)].

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Υποδοχής Ταυτοποίησης & Ελεγχόμενων Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο (Κ.Υ.Τ. & Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α.) Μαλακάσας 2, ως περιφερειακή υπηρεσία της ΥΠΥΤ είναι εκ του νόμου αρμόδιο για την εφαρμογή των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης και για την προσωρινή φιλοξενία αιτούντων άσυλο¹.

Η Δομή Σιντικής συστάθηκε ως περιφερειακή υπηρεσία της ΥΠΥΤ, βάσει της υπ' αριθμ. 2945/24-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1016) και είναι αρμόδια για την παροχή προσωρινής διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας. Μετονομάστηκε σε Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο (ΕΔΠΦΑΑ) Σιντικής, σύμφωνα με το π.δ. 77/2022 (Α' 212), το οποίο τροποποιεί το π.δ. 106/2020. Ως Κινητή Μονάδα Καταγραφής Συντονισμού Μετακινήσεων (ΚΜΚΣΜ) Σιντικής, λειτουργεί δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ.: 410447/05/09/2023 Απόφασης του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΑΔΑ:605Α46ΜΔΨΟ-6Η7), βάσει της οποίας προβαίνει σε διαδικασίες υπαγωγής υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών. Τέλος, από τις 24/07/2025, βάσει υπουργικής απόφασης διατίθεται προσωρινά στην ΕΛ.ΑΣ, χώρος εντός της ελεγχόμενης δομής προσωρινής φιλοξενίας Σιντικής, ως ειδικό κατάστημα κράτησης.

Όσον αφορά στην πληρότητα, τον ενεργό πληθυσμό, την ονομαστική και την πραγματική χωρητικότητα των δομών Μαλακάσα 2 και Σιντική (θέση Κλειδί), τα σχετικά στοιχεία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

¹ Αρχικώς είχε συσταθεί δυνάμει του ΠΔ 77/2022 (Α' 212), ως Κ.Υ.Τ. Μαλακάσας και μετονομάστηκε σε Κ.Υ.Τ. & Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. Μαλακάσας δυνάμει του ΠΔ 20/2023 (Α' 43).

	Διαμένοντες	Ονομαστική Χωρητικότητα	Ποσοστό Πληρότητας Ονομαστικής Χωρητικότητας	Πραγματική Χωρητικότητα	Ποσοστό Πληρότητας Πραγματικής Χωρητικότητας
ΚΥΤ & ΕΔΠΦΑΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ	1.008	3.471	29%	2.020	50%
ΚΜΚΣΜ & ΕΔΠΦΑΑ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	491	751	65%	666	74%

A. Κατασκευή των Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. Μαλακάσας (εφεξής «Μαλακάσα 2») και Σιντικής (θέση Κλειδί)

1. Τεκμηρίωση επιλογής διαδικασίας ανάθεσης των έργων σε Σιντική και Μαλακάσα 2

Κατά την περίοδο εκείνη η απειλή που δεχόταν η χώρα μας με την υποκίνηση προς είσοδο στη χώρα από τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της, άγνωστου και ανεπίδεκτου πρόβλεψης αριθμού μεταναστών και προσφύγων, δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πανδημία του κορωνοϊού, που απειλούσε άμεσα την υγεία των μεταναστών – προσφύγων, καθώς και των κατοίκων των περιοχών, δημιουργούσαν άμεσες και πολύπλευρες απειλές, τόσο στη δημόσια υγεία, όσο και στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, που έχριζαν κατεπείγουσας αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο αυτό, για την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης στην προκειμένη περίπτωση, που αφορούσε στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος σε συνδυασμό με τις συνθήκες πανδημίας που επικρατούσαν, συνέτρεχαν όλοι οι όροι εφαρμογής της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του ν.4412/16 “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*” (Α’ 147) και σύμφωνα με (α) την από 9.9.2015 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2015) 454 final]¹, (β) το υπ’ αριθμ. 1722/20-3-2020 έγγραφο της Ενιαίας Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) «*Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19*» και (γ) τις διατάξεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί συνδρομής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

2. Ιστορικό

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των δύο δομών περιλάμβανε τις άμεσες απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση σκηνών και βασικών υποδομών, με σκοπό την άμεση φιλοξενία των διαμενόντων, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης – λειτουργίας (μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιερών, γεννητριών και καυσίμων κ.λπ.), προκειμένου οι δομές να είναι άμεσα λειτουργικές. Παράλληλα με την ανωτέρω χρήση των δομών, προβλεπόταν η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την εγκατάσταση οικίσκων που θα προμηθεύονταν από τρίτους φορείς. Για τη Σιντική Σερρών προβλεπόταν η μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων από δωρεά της Αυστριακής κυβέρνησης, ενώ και για τη Μαλακάσα 2 από διαγωνισμό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (GEN).

Όσον αφορά τη **δομή της Μαλακάσας 2**, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης (και εν τέλει της ματαίωσης) του διαγωνισμού προμήθειας οικίσκων διαμονής από το GEN και εν όψει της έλευσης του χειμώνα, αποφασίστηκε η βραχυπρόθεσμη λύση εγκατάστασης Rubhalls για τη διαμονή των φιλοξενούμενων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος ανέλαβε να υλοποιήσει τις απαιτούμενες συνοδές εγκαταστάσεις (υποδομές, βάσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ) για την εγκατάσταση των Rubhalls. Στη συνέχεια, μετά το κλείσιμο της δομής Σκαραμαγκά, αποφασίστηκε η μεταφορά των οικίσκων στη δομή Μαλακάσας 2 και η ανακαίνισή τους. Ο ανάδοχος ανέλαβε την κατασκευή της υποδομής και της διαμόρφωσής του περιβάλλοντα χώρου για τη χωροθέτηση των οικίσκων, καθώς και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού).

Όσον αφορά τη δομή της Σιντικής, χρησιμοποιήθηκαν οικίσκοι διαμονής από δωρεά της Αυστριακής κυβέρνησης, ενώ ο ανάδοχος ανέλαβε την μεταφορά τους (από αποθήκη στη Θεσσαλονίκη), την εγκατάστασή τους, καθώς και την κατασκευή της υποδομής και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένοι οικίσκοι από τη δομή Πολυκάστρου μετά το κλείσμό της.

3. Χρονοδιάγραμμα

Ως προς το χρονοδιάγραμμα του έργου για τη δομή Μαλακάσα 2, η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 8 μήνες, εντός της οποίας η δομή είχε κατασκευαστεί και βρισκόταν σε λειτουργία. Η σύμβαση τροποποιήθηκε και παρατάθηκε συνολικά κατά 16 μήνες, ενώ η δομή βρισκόταν παράλληλα σε χρήση, κυρίως για να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη και ασφαλής λειτουργία της δομής (μέσω μίσθωσης χημικών τουαλετών και ντουζιερών, γεννητριών, παροχής νερού κ.λπ.), λόγω των επιμέρους φάσεων ανάπτυξης της δομής (σκηνές, Rubhall, οικίσκοι), αλλά και λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις προμήθειες υλικών και εξοπλισμού. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι απαιτήθηκε η προμήθεια εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα του έργου για τη δομή Σιντικής, η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 6 μήνες, εντός της οποίας η δομή είχε κατασκευαστεί και βρισκόταν σε λειτουργία. Η σύμβαση τροποποιήθηκε και παρατάθηκε συνολικά κατά 15,5 μήνες, ενώ η δομή βρισκόταν παράλληλα σε χρήση, κυρίως για να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη και ασφαλής λειτουργία της δομής (μέσω μίσθωσης χημικών τουαλετών και ντουζιερών, γεννητριών κ.λπ.), αλλά και λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις προμήθειες υλικών και εξοπλισμού. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι απαιτήθηκε η προμήθεια εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας νερού, υποσταθμού μέσης τάσης 2000KVA, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.

4. Έλεγχοι

Για τα ανωτέρω έργα έχει διενεργηθεί προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το αποτέλεσμα του οποίου ήταν θετικό, καθώς και λοιποί έλεγχοι από τα όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των έργων από τα προγράμματά της (EMAS/AMIF).

5. Χρηματοδότηση

Το έτος 2020 εντάχθηκαν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα παρακάτω έργα, με χρηματοδότηση από τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων της ΕΕ (DG Home- Emergency Assistance Asylum, Migration and Integration Fund):

- METOIKOS - Construction and maintenance of accommodation facility METOIKOS in Malakasa, in accordance with Article 8, Law 4375/2016 (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2020ΣΕ75500000 Διαμόρφωση και βασική συντήρηση δομών του άρθρου 8 του ν.4375/2016 (Α' 51) στη Μαλακάσα 2- Προηγούμενος ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2020ΣΕ75520012.

- METOIKOS - Construction and maintenance of accommodation facility METOIKOS in the Municipality of Sintiki, in accordance with Article 8, Law 4375/2016 (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2020ΣΕ65520001 - Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στη θέση Αγρόκτημα Κλειδίου, Δήμου Σιντικής)_ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2020ΣΕ75520011.

- METOIKOS - Integration of the national reception system- Construction of accommodation facilities METOIKOS in Samos, Kos, Leros, Chios and Lesvos islands, in accordance with Article 8, Law 4375/2016. (ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΤΕΩΣ ΕΡΓΟΥ 2020ΣΕ65520003 - Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο, Χίο και Λέσβο

Β. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης των Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. Μαλακάσας (εφεξής «Μαλακάσα 2») και Σιντικής (θέση Κλειδί)

Στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) 2021-2027, χρηματοδοτείται η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης σε σειρά δομών υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και μεταναστών, καθώς και κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του ΥΜΑ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι ανωτέρω Δομές («Μαλακάσα 2» και Σιντική).

Ειδικότερα, η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης υλοποιείται μέσω Συμφωνιών-Πλαίσιο που έχει αναθέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η διαδικασία επιλογής αναδόχων των Συμφωνιών-Πλαισίου, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, έχει ολοκληρωθεί από το 2021, μέσω προκήρυξης διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία και σύντμηση προθεσμίας, εν μέσω πανδημίας covid-19 (ΑΔΑΜ: 21PROC008686580 2021-05-31).

Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία υπήχθη στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δυνάμει του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Β' 127). Κατ' εφαρμογή του ελέγχου αυτού, εκδόθηκε η από 07/09/2021 και υπ' αριθμόν 408/2021 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΛΣυν), σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε κώλυμα στην διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχων για την υπογραφή των σχετικών Συμφωνιών-Πλαισίου. Επομένως, εφόσον είχε εκδώσει θετική γνώμη το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά πάγια αρχή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, δεν απαιτείτο να επαναληφθεί ο έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)²

Περαιτέρω, η χρηματοδότηση των ανωτέρω Συμφωνιών-Πλαίσιο εντάχθηκε στα Προγράμματα ΤΑΜΕΥ 2021-2027 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εν ισχύ η υπ' αρ. 199769/2024 κυα, Β' 4817) και παρακολουθείται στο πλαίσιο συγκεκριμένων Πράξεων. Οι πράξεις αυτές αφορούν τις Συμφωνίες Πλαίσιο ανά τμήμα ως εξής:

- ΤΜΗΜΑ 1: Περιφέρειες «Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος)», στο οποίο περιλαμβάνεται η Σιντική
- ΤΜΗΜΑ 2: Περιφέρειες «Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος), Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας»
- ΤΜΗΜΑ 3: Περιφέρειες «Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης»
- ΤΜΗΜΑ 4: Περιφέρειες «Αττικής, Στερεάς Ελλάδας», στο οποίο περιλαμβάνεται η δομή «Μαλακάσα 2 2»
- ΤΜΗΜΑ 5: Περιφέρεια «Βορείου Αιγαίου - Λέσβος»
- ΤΜΗΜΑ 6: Περιφέρεια «Βορείου Αιγαίου - Χίος, Σάμος»

Κάθε Τμήμα χωρίζεται σε ένα σύνολο Δομών, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και κτιριακών υποδομών λοιπών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες ΥΜΑ). Συγκεκριμένα, για τις δομές «Μαλακάσα 2» και Σιντική, αυτές περιλαμβάνονται στις κάτωθι πράξεις που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ:

- 6001481 <https://tamey.gov.gr/amif2021-2027/calls/grant-agreements/6001481/> Γενόμενες Δαπάνες (πριν από την ένταξη)

² βλ. σχετικά για τα ταμεία αρμοδιότητας της ΕΥ ΣΥΔ-ΜΕΥ: άρθρο 8 παρ. 2 της ΥΑ υπ' αρ. 82350/2016 (Β' 2451), άρθρο 8 παρ. 1 της ΥΑ υπ' αρ. 2015/2019 (Β' 3522), άρθρο 8 παρ. 2 της ΚΥΑ υπ' αρ. 2711/2020 (Β' 5772), άρθρο 9 παρ. 3 της ΚΥΑ υπ' αρ. 269327/2023 (Β' 3400) και άρθρο 10 παρ. 3 της ΚΥΑ υπ' αρ. 199769/2024 (Β' 4817), αντίστοιχη όμοια διάταξη στα Προγράμματα ΕΣΠΑ: άρθρο 1 παρ. 3 της ΥΑ υπ' αρ. 114274/2022 (Β' 6131).

- 6001557 <https://tamey.gov.gr/amif2021-2027/calls/grant-agreements/6001557/Μέρος Α΄>
- 6001560 <https://tamey.gov.gr/amif2021-2027/calls/grant-agreements/6001560/Μέρος Β΄>

Λαμβάνοντας δε υπόψη όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τον έλεγχο νομιμότητας των Συμφωνιών - Πλαισίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΔΑ ασκεί μόνο τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, διασφαλίζοντας τα εξής:

- Συμφωνία του σχεδίου συμφωνητικού και των λοιπών συμβατικών τευχών με την Διακήρυξη, τη Συμφωνία Πλαίσιο που έχει τύχει έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
- Τη σαφήνεια περιγραφής των συμβατικών αντικειμένων (ποσότητα ή έκταση της σύμβασης – τμήματα και δικαιώματα προαίρεσης), διασφάλιση της αλληλοσυμπλήρωσής τους και της μη ύπαρξης αντιφάσεων.
- Τη συμφωνία των βασικών στοιχείων (φυσικό αντικείμενο, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) με τα σχετικά προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο φυσικό αντικείμενο αυτό θα πρέπει να είναι διακριτό.
- Τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών.
- Έλεγχος εάν η προβλεπόμενη στο σχέδιο σύμβασης διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, συμφωνεί με την προβλεπόμενη διάρκειά στα συμβατικά τεύχη.
- Τις υποχρεώσεις δημοσιότητας της διαδικασίας ανάθεσης σε εθνικό επίπεδο όπως προβλέπεται.

Επιπλέον, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, η ΔΑ κατά την παρακολούθηση της πράξης και τον έλεγχο των δαπανών σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙΙ_5 «Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης» (https://tamey.gov.gr/sde2021-2027/dii_5/), επιβάλλει περικοπές στις δαπάνες που δηλώνονται, εφόσον διαπιστώνει ελλείψεις σε σχέση με τα συμβατικώς προβλεπόμενα.

Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί οι κάτωθι έλεγχοι που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις συγκεκριμένες δομές («Μαλακάσα 2» και Σιντική).

- Αριθμός Ελέγχου 21024253006 (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) – συμπεριλαμβάνει τη δομή Σιντικής: σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας, διαπιστώθηκε, με εύλογη βεβαιότητα, η νομιμότητα και κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών του υποέργου, σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, και συμπεριλαμβάνονταν μόνο μη σημαντικά ευρήματα, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση, σχετικά με την υποχρέωση έγκαιρης υποβολής δεικτών επίτευξης στόχου και τον έλεγχο ατομικών δικαιολογητικών εργαζομένων.

- Αριθμός Ελέγχου 21024253005 (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) – συμπεριλαμβάνει τη δομή «Μαλακάσα 2»: σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας, διαπιστώθηκε, με εύλογη βεβαιότητα, η νομιμότητα και κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών του υποέργου, σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, με εξαίρεση τη δημοσιονομική διόρθωση ύψους 9.336,29€, λόγω απουσιών/βαρδιών και μη παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας καθαριότητας. Το σφάλμα που διαπιστώθηκε αντιστοιχεί δηλαδή σε 0,03% και χαρακτηρίζεται ως μη σημαντικό εύρημα. Επίσης, στην Έκθεση Ελέγχου συμπεριελήφθησαν μη σημαντικά ευρήματα, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση, σχετικά με την υποχρέωση έγκαιρης υποβολής δεικτών επίτευξης στόχου και τον έλεγχο ατομικών δικαιολογητικών εργαζομένων.

- EPSA Audit HOMF121EL2626: Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home) και αφορούσε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων TAMEY (“Audit Planning Memorandum 2021 - 2027 Early Preventive System Audits”). Σύμφωνα με την οριστική έκθεση ελέγχου, κρίθηκε ότι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου λειτουργεί χωρίς σοβαρές ελλείψεις. Εντοπίστηκαν, όμως, ορισμένες παρατυπίες σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας περί

δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω υπ' αρ. πρωτ. 32701/31.05.2021 διακήρυξης συμφωνίας-πλαισίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008686580 2021-05-31).

Ειδικότερα, τα ευρήματα της συγκεκριμένης ομάδας ελέγχου αφορούν τα εξής:

i) Η πρόσκληση υποβολής προσφορών, στάδιο Β, παράρτημα ΙΙ. 2 περιελάμβανε στις τεχνικές προδιαγραφές την απαίτηση οι υπάλληλοι του αναδόχου που απασχολούνται στις δομές (φύλακες ασφάλειας και προσωπικό καθαρισμού) να είναι Έλληνες ή υπήκοοι της ΕΕ. Η εν λόγω απαίτηση κρίθηκε από τη DG Home ότι περιορίζει τον ανταγωνισμό και εισάγει διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και γι' αυτό το λόγο επιβλήθηκε από την ομάδα ελέγχου οριζόντια μειωμένος συντελεστής δημοσιονομικής διόρθωσης 5% στις σχετικές δράσεις, κατά το τμήμα μόνο που αφορούν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

ii) Η αναθέτουσα αρχή συντόμευσε τις προθεσμίες σε 15 ημέρες για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (αίτηση συμμετοχής), αντί για 30 ημέρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και σε 10 ημέρες για το δεύτερο στάδιο (υποβολή προσφοράς) αντί για 30 ημέρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ενώ θα μπορούσε να ορίσει μεγαλύτερη προθεσμία, καθώς κατά την κρίση της ομάδας ελέγχου δεν συνέτρεχαν επείγουσες συνθήκες για τις σχετικές υπηρεσίες συντήρησης και φύλαξης. Στη βάση αυτή, επιβλήθηκε από την ομάδα ελέγχου οριζόντια μειωμένος συντελεστής δημοσιονομικής διόρθωσης 10% στις σχετικές δράσεις κατά το τμήμα μόνο που αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και φύλαξης και όχι στις δαπάνες καθαριότητας.

Επισημαίνεται ότι η ομάδα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ανωτέρω πορίσματα σημείωσε ότι είχε εκδοθεί η υπ' αρ. 408/2021 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου - βάσει της οποίας για την ελληνική έννομη τάξη είχε κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των Συμφωνιών-Πλαισίου - ωστόσο, θεώρησε ότι η ομάδα ελέγχου διεξάγει τον έλεγχο ανεξάρτητα, βάσει των δικών της αξιολογήσεων και δεν δεσμεύεται από την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τη ΔΑ όπως αναλύθηκαν ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι σε συνέχεια της ως άνω οριστικής έκθεσης ελέγχου, η ΔΑ εφαρμόζει τους ανωτέρω οριζόντιους μειωμένους συντελεστές δημοσιονομικής διόρθωσης στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλονται στις σχετικές πράξεις.

Τέλος, κατατίθενται συνημμένα προς το παρόν, τα έγγραφα (αρχικές συμβάσεις, τροποποιήσεις/συμπληρωματικές συμβάσεις, παρατάσεις, πρακτικά/εισηγήσεις επιλογής διαδικασίας ανάθεσης, παραδοτέα και πρωτόκολλα παραλαβής), σχετικά με (α) την κατασκευή και (β) την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, που αφορούν το ΚΥΤ & ΕΔΠΦΑΑ Μαλακάσας 2 και το ΚΜΚΣΜ & ΕΔΠΦΑΑ Σιντικής.

Συνημμένα: Τα αιτούμενα έγγραφα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Βουλευτή κ. Ψυχογιό Γεώργιο, Βουλή των Ελλήνων
2. Βουλευτή κ. Καλαματιανό Διονύσιο-Χαράλαμπο, Βουλή των Ελλήνων
3. Βουλευτή κα Βέττα Καλλιόπη, Βουλή των Ελλήνων
4. Βουλευτή κ. Γαβρήλο Γεώργιο, Βουλή των Ελλήνων
5. Βουλευτή κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Βουλή των Ελλήνων
6. Βουλευτή κα Κοντότολη Μαρίνα, Βουλή των Ελλήνων
7. Βουλευτή κ. Μαμουλάκη Χαράλαμπο (Χάρη), Βουλή των Ελλήνων
8. Βουλευτή κ. Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο, Βουλή των Ελλήνων
9. Βουλευτή κ. Μπάρκα Κωνσταντίνο, Βουλή των Ελλήνων
10. Βουλευτή κα Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα), Βουλή των Ελλήνων
11. Βουλευτή κ. Παναγιωτόπουλο Ανδρέα, Βουλή των Ελλήνων
12. Βουλευτή κ. Παπαηλιού Γεώργιο, Βουλή των Ελλήνων
13. Βουλευτή κα Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη), Βουλή των Ελλήνων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Μεταναστευτικής Πολιτικής
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης