



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλ. επικ.: 213 130 7023
213 130 7224
Email koinovouleftikos@justice.gov.gr

Αθήνα, 06 -07- 2026
Αρ. Πρωτ.: 161

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:
1.Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
(ηλεκτρονική διαβίβαση Ερώτησης)
2.Βουλευτή: κ. Ανδρέα Πουλιά
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 5685/28-05-2025

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5685/28-05-2025 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Ανδρέας Πουλιάς, με θέμα: «*Σε πλήρη εγκατάλειψη το Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου – Η Κυβέρνηση εμπαίζει επί χρόνια εργαζόμενους, δικηγόρους και πολίτες*», σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με το αρ. πρωτ. 12527/19-04-2022 έγγραφό του, απευθύνθηκε στη δημόσια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” (ΚτΥπ Α.Ε.), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να εντάξει στον προγραμματισμό και προϋπολογισμό της, τη μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου που αφορούσε στην επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου. Βάσει του πορίσματος της αυτοψίας κλιμακίου της “ΚτΥπ Α.Ε.”, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου συνέταξε την από 01.06.2022 εκτιμώμενη αμοιβή μελέτης, ποσού: α) 31.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, γεωτεχνική μελέτη-έρευνα και εργαστηριακές δοκιμές υλικών & β) 168.640€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για έλεγχο στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης.

Σε συνέχεια των ως άνω ενεργειών το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με τις με αριθμό 2531/7-3-2023 (199.640,00€) και 2603/23-2-2024 (1.426,00€ συμπληρωματική πίστωση ποσού) αποφάσεις του αντίστοιχα, ενέκρινε **συνολική πίστωση 201.066,00€** για την επιχορήγηση της εταιρείας “ΚτΥπ Α.Ε.”, προκειμένου να προβεί στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον καθεστώς του κτιρίου [χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/2393/40275/27-07-1992 (Β'545) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά έχουν καταβληθεί στην εταιρεία “ΚτΥπ Α.Ε.”

Σύμφωνα δε με το αριθ.πρωτ.ΑΠ.Σ.Δ8/Τ4/3933/21-3-24 έγγραφό της η ΚτΥΠ ενημέρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι με την αριθμ.451/29.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

και κατόπιν έγκρισης συμπληρωματικής πίστωσης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. «...κατακυρώθηκε η σύμβαση για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ”», η οποία υπογράφηκε με τον ανάδοχο – εξωτερικό μελετητή στις 29.03.2024 με προβλεπόμενο χρόνο εκπόνησης του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης τις 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με την “ΚτΥπ Α.Ε.”, στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την υποβολή του. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα που αφορούν σε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής ή τυχόν άλλων φορέων για την έγκριση της εκάστοτε υποβληθείσας μελέτης και τη χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και της οικοδομικής άδειας.

Αναφορικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την άρση της επικινδυνότητας και την ασφάλεια των εργαζομένων και των διερχόμενων έξωθεν του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας με τοποθέτηση προστατευτικής κατασκευής καθώς και επέκταση αυτής (σκαλωσιές με ειδική “σκάφη”). Συγκεκριμένα:

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 9216/2-6-22 εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων, με θέμα «Αποστολή έκθεσης αυτοψίας επικινδύνου οικοδομής», η “ΚτΥπ Α.Ε.”, με το αριθ.πρωτ. ΕΓ.Σ.Δ6/7947/09-06-22 έγγραφό της, υπέβαλε στο Υπουργείο, την ακόλουθη πρόταση σχετικά με την άρση της επικινδυνότητας: «...προτείνεται η μίσθωση και τοποθέτηση σκάφης περιμετρικά του κτιρίου και η καθαίρεση σαθρών στοιχείων σε σημεία εξωτερικά του κτιρίου με εύλογο διάστημα μίσθωσης 24 μήνες με πιθανότητα παράτασης κατά ένα έτος επιπλέον για τυχόν καθυστερήσεις.»

Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενέκρινε και προώθησε στις οικονομικές υπηρεσίες (αρ.πρωτ.28619/10-06-22) το έγγραφο αίτημα της “ΚτΥπ Α.Ε.” για την επιχορήγηση ποσού 80.000€ για την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης προκειμένου να αρθεί η διαπιστωθείσα επικινδυνότητα του κτιρίου, καθώς και του αιτήματος για πρόσθετη χρηματοδότηση ποσού 1.426€.

Επισημαίνεται ότι με τη με αριθμό 12194/6-7-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. **εγκρίθηκε πίστωση ποσού 80.000,00€** για την επιχορήγηση της εταιρείας “ΚτΥπ Α.Ε.”, προκειμένου να προβεί στη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, (σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη πρότασή της) για την άρση της διαπιστωθείσας επικινδυνότητας στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου.

Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 9247/14-4-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. **εγκρίθηκε πίστωση επιπλέον ποσού 22.568,00€** για την επιχορήγηση της εταιρείας “ΚτΥπ Α.Ε.” (συνολικά 102.568,00€), για τη λήψη μέτρων ασφαλείας με τοποθέτηση προστατευτικής κατασκευής καθώς και επέκταση αυτής (ικριώματα με ειδική σκάφη).

Κατόπιν αυτού, υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. 13762/06-08-2025 Σύμβαση για την «18μηνη Μίσθωση μεταλλικής σκάφης προστασίας, ως μέτρο ασφαλείας στο κτήριο του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου» μεταξύ της εταιρείας “ΚτΥπ Α.Ε.” και του Αναδόχου με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΠΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.».

Στις 10-03-2026 εκδόθηκε από την “ΚτΥπ Α.Ε.” η υπ’ αριθμ. πρωτ. Λ.Δ1/Τ2/3565/10-03-2026 **Απόφαση έγκρισης των Πρωτοκόλλων Παραλαβής** σε Μηνιαία Βάση για τις περιόδους μίσθωσης 6^η και 7^η (περίοδος από 06-01-2026 έως 05-03-2026) και η πληρωμή της δαπάνης ποσού

χιλίων τετρακοσίων ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης χιλίων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1736,00€).

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, αρμόδιο να σας ενημερώσει ως προς την εξελικτική πορεία της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου που έχει ανατεθεί στην "ΚτΥπ Α.Ε." είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, στο οποίο υπάγεται η εν λόγω εταιρεία, και για το λόγο αυτό του

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ**

Με εντολή Υπουργού
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Γραφείου
Γαβριέλα Σαρρή

κ.α.α.

Η αρμόδια υπάλληλος

Μαρία Νούλα

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...3...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 3