



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ.: 10178 Αθήνα
Πληροφορίες: Εμμ. Τσιραγάκης
Τηλέφωνο: 210-6430129
e-mail : doy@ggde.gr

Αθήνα, 14/5/2026
Αρ. Πρωτ. 77372

ΠΡΟΣ:
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

Θέμα: Η με αρ. πρωτ. 5074/06-05-2026 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δ. Καιρίδη

Σχέτ: α) Η με αρ. πρωτ. 5074/06-05-2026 ερώτηση
β) Το με αρ. πρωτ. 77058/14-05-2026 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αρ. **5074/06-05-2026 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δ. Καιρίδη**, σας ενημερώνουμε σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας μας:

Α. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών στα πλαίσια ανάπτυξης νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων οδικών αξόνων, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση βασικών οδικών αρτηριών, έχει δημοπρατήσει το έργο:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Α/Κ ΚΥΜΗΣ) ΕΩΣ Ε.Ο.Α1 (Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)»

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, στο τμήμα από την Αττική Οδό (Α/Κ ΚΥΜΗΣ) έως Ε.Ο. Νο 1 (Α/Κ Καλυφτάκη), που αφορά στην μελέτη και κατασκευή οδικού άξονα διατομής κλειστού αυτοκινητοδρόμου, συνολικού μήκους περίπου 4,2 χλμ.

Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες σύμβασεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» στις 22 Φεβρουαρίου 2022.

Με την με α.π. 255140/10-8-22 (ΑΔΑ: 6Ν1Π465ΧΘΞ-Ψ7Π), απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το έργο : "Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο τμήμα : Αττική Οδός (Α/Κ Κύμης) έως Ε.Ο.Α1 (Α/Α Καλυφτάκη)" έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας: «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

Με την υπ' αριθμ. 955/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου, "δεν κωλύεται" η υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου, υπό τον όρο της θετικής για την αναθέτουσα αρχή έκβασης της εκκρεμούσας αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής έχει υποβάλει τις Ε671/2022 και Ε2553/2022 αιτήσεις ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. κατά της δημοπράτησης του έργου. Κατόπιν αναβολών, οι αιτήσεις ακύρωσης εκδικάστηκαν την 17η Δεκεμβρίου του 2024 και αναμένεται η σχετική Απόφαση.

Εφόσον η Απόφαση δεν κάνει δεκτή τις αιτήσεις του Δήμου, το Υπουργείο μας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αρχαιολογίας, των απαλλοτριώσεων και ΟΚΩ είναι 434 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αρχαιολογίας, των απαλλοτριώσεων και ΟΚΩ και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης έχει οριστεί στους 48 μήνες.

Β. Επίσης σε ότι αφορά στα θέματα που σχετίζονται με το Μετρό η Υπηρεσία μας δεν έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α'151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α'). Η **μόνη** εμπλοκή της είναι η έγκριση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στην κατασκευή.

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης και συγκεκριμένα τα άρθρα 94, 186 και 210, εκχωρήθηκε στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Ο.Υ./α
2. Χ.Α.
3. ΦΕ Κοιν/κού Ελέγχου

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό