



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 421 4331,-4332
Ηλ. Ταχυδρ. : koinovouleftikos@minagric.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6a746289b42592aba5da9e33
ΑΠ:209485
Υπογραφή: 10/08/26 09:22
Διανομή: 10/08/26 11:20

Αθήνα 10-08-2026
Αρ. πρωτ.: 209485

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΑ

(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6930/13-7-2026 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Φ. Φόρτωμας**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου του Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου και βάσει των στοιχείων που μας διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), ως φορέα υλοποίησης του έργου, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Το έργο έχει ενταχθεί για συνέχιση χρηματοδότησης στην Παρέμβαση Π3-73-1.4 του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, με προϋπολογισμό 10.588.435,00 €. Η πρόδος του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου ανέρχεται σε περίπου 32%. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων, του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στις 23.07.2025, δόθηκε στις 01.08.2025 εντολή επανεκκίνησης των εργασιών. Με την ισχύουσα απόφαση έχει χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31.07.2027.

Ειδικότερα, σε σχέση με τη μετάπτωση στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, καθώς με την υπ' αριθ. 49567/27.02.2026 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εγκρίθηκε η συνέχιση της πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 στην Παρέμβαση Π3-73-1.4 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Σε ό,τι αφορά στο ερώτημα 5, σας γνωρίζουμε ότι υφίσταται άμεση και συνεχής συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τη μεταφορά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών στο ΥΠΥΜΕ, η χρηματοδότηση του έργου παραμένει στο ΥΠΑΑΤ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο Υπουργείων συνεργάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Επισημαίνεται ότι, οι όποιες καθυστερήσεις παρουσιάζονται, οφείλονται στην χρονοβόρα και δύσκολη μετάπτωση του Οργανισμού Πληρωμών (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης των αρδευτικών δικτύων για την αξιοποίηση του Φράγματος Τσικαλαριού, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπήρξε ώριμη μελέτη και ως εκ τούτου δεν προτάθηκε για χρηματοδότηση στην Παρέμβαση Π.3-73 1.1. ως νέο έργο.

ΖΟΙ ΜΥΛΟΝΑΚΙ
10/08/2026 12:11
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Φ. Φόρτωμα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφεία Υφυπουργών
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Υπηρεσία Συντονισμού