

Από **BUSINESS UNITS & OLYMPIC ASSETS
MANAGEMENT**

Πληρ: Κ. Σαμπάνη

Τηλ: 210 3339 796

Ηλ. Δ/ση: ksampani@hppc.gr

Προς

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Υπηρεσία Συντονισμού

Γραφείο Νομικών &

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

e-mail: yp.synt.grammateia@minfin.gr

m.liakopoulou@minfin.gr

Κοιν.

Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. («Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο»)

e-mail: contact@growthfund.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 7293/27.07.2026 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σχετ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. 122026 ΕΞ2026/ΥΠΕΘΟΟ/27.07.2026 (α.π. ΕΤΑΔ 12396/27.07.2026) έγγραφο σας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 7293/27.07.2026 ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατέθεσε ο βουλευτής Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης, Βιλιάρδος Βασιλείος, με θέμα: «Ανάγκη επίστευσης και ειδικής μέριμνας για την ορθή εκτέλεση των έργων ανακαίνισης-αποκατάστασης του Ανακτόρου «Αχίλλειον», στην Κέρκυρα», σας γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Το Μουσείο Αχिलλείου Κέρκυρας αποτελεί Επιχειρηματική Μονάδα της ΕΤΑΔ και τελεί υπό τη διαχείρισή της, με πλήρη σεβασμό στη σημασία του ως στοιχείο της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και επισκέψιμων μνημείων.

Με σκοπό την επιτάχυνση εκτέλεσης του Έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕΕΣΥΠ), με προϋπολογισμό 11,5 εκατ. ευρώ + ΦΠΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί με ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ.

Έκτοτε αποφασίστηκε, για την ταχύτερη εξέλιξή του να δημοπρατηθεί από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ΕΕΣΥΠ), ως μελετοκατασκευή, οπότε εκπονήθηκε η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης και συντάχθηκαν όλα τα σχετικά τεύχη/σχέδια κλπ., ώστε να προκηρυχθεί εντός του Αυγούστου 2026 ο διαγωνισμός της μελετοκατασκευής για την αποπεράτωση του έργου.

Αναμένουμε, μέχρι τέλος του 2026, την παραλαβή και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθώς και την επιλογή προσωρινού αναδόχου. Τον Ιανουάριο του 2027 τον έλεγχο της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Φεβρουάριο του 2027 την υπογραφή της σύμβασης του οριστικού αναδόχου.

Μετά την εγκατάσταση του αναδόχου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει:

- 3 μήνες οριστική μελέτη από τον ανάδοχο - (Μάιος 2027)
- 4 μήνες εγκριτική διαδικασία (ΚΣΝΜ – ΥΔΟΜ) – (Σεπτέμβριος 2027)
- 3 μήνες μελέτη εφαρμογής (Δεκέμβριος 2027)
- 18 μήνες υλοποίηση εργασιών (Ιούνιος 2029)

Ήδη η ΕΤΑΔ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει προβεί σε μια σειρά εργασιών στον αύλειο χώρο του, με σκοπό την αναβάθμιση της περιήγησης των επισκεπτών. Ειδικότερα, προχώρησε σε έργα αισθητικής αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο, στις δαπεδοστρώσεις των εξωτερικών διαδρόμων των κήπων, στη δημιουργία εγκαταστάσεων ψηφιακής περιήγησης, υλοποιώντας νέες εκτεταμένες φυτεύσεις που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η εμπειρία των επισκεπτών ενισχύεται μέσω των νέων εγκαταστάσεων ψηφιακής περιήγησης, με ξενάγησή τους στην ιστορία του Αχιλλείου Ανακτόρου, του κτιρίου και των διαμορφωτών του με πέντε θεματικές βιντεοπαραγωγές. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει στον επισκέπτη πολυμεσική πληροφόρηση (εικόνες, βίντεο κλπ.), διαθέσιμη προς όλους οποιαδήποτε στιγμή, η οποία σε συνδυασμό με τον ξεναγό προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εμπειρία πληροφόρησης.

Η παραγωγή του ψηφιακού περιεχομένου και των θεματικών βιντεοπροβολών, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη του ανακτόρου, την προσέλκυση επισκεπτών στους κήπους, όσο καιρό το ανάκτορο παραμένει κλειστό, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει ως ιδιαίτερο μουσείο γνώσης και πολιτιστικής ανταλλαγής.

Το Μουσείο Αχίλλειο αποτελεί μνημείο ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας. Με την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών, η ΕΤΑΔ στοχεύει στη διαφύλαξη της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Η Διευθύνουσα σύμβουλος

Ηρώ Χατζηγεωργίου

Εσωτερική διανομή:

1. Executive Office.
2. Business Units & Olympic Assets Management.

