

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76  
Τηλ.: 210-2124331  
Fax : 210-5243522**

**Αθήνα 4-6- 2010  
Αριθμ. Πρωτ. : 362**

**Προς:**  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Αναφορών

**ΘΕΜΑ:** «Αξιοποίηση του φράγματος Φανερωμένης»

**ΣΧΕΤ:** Η ΠΑΒ 2826/11-05-2010

Απαντώντας στην παραπάνω αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. **Β. Κεγκέρογλου**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η αξιοποίηση του φράγματος Φανερωμένης, προβλέπεται να γίνει με την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αγωγού σύνδεσης Φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης”. Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ενίσχυση των αρδευτικών ζωνών Α, Β, και Γ της περιοχής Μεσσαράς, που επιτυγχάνεται με την κατασκευή αγωγών μεταφοράς και διανομής του νερού, μικρών αναρρυθμιστικών δεξαμενών και αντλιοστασίων.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 3/4/2007 και με την υπ’ αριθμ. 10996/20β2/741/25.4.2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του στην εργοληπτική εταιρεία “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, με συνολική προσφορά 13 εκατ. €.

Το έργο “Κατασκευή αγωγού σύνδεσης Φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης”, ήταν αρχικά ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΑ - ΑΥ 2000 - 2006”, όμως στις αρχές του έτους 2009 επελέγη να ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Αγροτικής

Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013, «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (έργο γέφυρα).

Το γεγονός αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα να παραμένουν ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί του έργου, από τον Απρίλιο του έτους 2009 μέχρι και σήμερα, με αναπόφευκτο επακόλουθο την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών. Σημειώνεται ότι, έως τις 10/12/2009, η χρηματική αξία του εκτελεσθέντος φυσικού αντικειμένου, ανέρχεται στο ποσό των 6.5 εκατ. €.

Με την υπ' αριθμ. 59430/ΔΕ-8577/21.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντάχθηκε το έργο “Κατασκευή αγωγού σύνδεσης Φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης”, στη ΣΑΕ 081/8 με Κωδικό Αριθμό 2009ΣΕ08180028. Το γεγονός αυτό, δρομολογεί τις διαδικασίες για την πληρωμή των παραπάνω ανεξόφλητων λογαριασμών και προβλέπεται οι εργασίες κατασκευής του έργου να επανέλθουν στους κανονικούς ρυθμούς τους.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται η έκδοση των σχετικών Αποφάσεων για την έγκριση :

α) του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδος Νέων Εργασιών) του υπ' όψιν έργου και

β) χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατασκευής του έργου αυτού μέχρι της 20/05/2011.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. Ραυτόπουλος

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Υπ.Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
- Γρ. κ. Υπουργού

2. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου