

3063
156

11/6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **11/6/2010**
Αρ. Πρωτ **305**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του οδικού άξονα «Έδεσσα – Σκύδρα – Νάουσα – Βέροια – Εγνατία»

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 3063/25.5.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Γιουματζίδης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιουματζίδη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Ο οδικός άξονας «Έδεσσα-Σκύδρα-Νάουσα-Βέροια-Εγνατία» είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την οποία προέρχεται η ακόλουθη ενημέρωση:

1. Για το οδικό τμήμα Σκύδρα - Νάουσα, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες, υπάρχει ωριμότητα του έργου για δημοπράτηση και αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή πρότασης ένταξης της κατασκευής του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 100.000.000,00 ευρώ με εύλογες τιμές απαλλοτριώσεων.
2. Για το οδικό τμήμα Πατρίδα-Νάουσα, το οποίο έχει δημοπρατηθεί έχουν εκδοθεί οι παρακάτω δικαστικές αποφάσεις:
 - Η υπ' αριθμ. 20/13.9.2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τη γη, για την οποία κατατέθηκαν 17.000.000,00 ευρώ και εκκρεμεί η παρακατάθεση ποσού 131.198,00 ευρώ για δικηγορικές αμοιβές.
 - Η υπ' αριθμ. 43/3.12.2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τη γη μιας μεμονωμένης ιδιοκτησίας ποσού 179.481,00 ευρώ, του οποίου η παρακατάθεση είναι ληξιπρόθεσμη την 3-6-2010.
 - Η υπ' αριθμ. 9/7.4.2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για επικείμενα, ιδιαίτερη αποζημίωση και δαπάνη δικηγορικών αμοιβών συνολικού ποσού 24.000.000,00 ευρώ του οποίου η παρακατάθεση είναι ληξιπρόθεσμη την 6-10-2010.
 - Η υπ' αριθμ. 5/5.3.2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τη γη εκτιμώμενου ποσού 23.000.000,00 ευρώ του οποίου η παρακατάθεση είναι ληξιπρόθεσμη την 5-9-2011.



Το Εφετείο για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης αναβλήθηκε για το Μάρτιο του 2011, μετά από αίτημα των Δικηγόρων των θιγομένων Ιδιοκτητών. Οι εργασίες κατασκευής του έργου έχουν διακοπεί, γιατί οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπουν την κατάληψη της γης πριν από την παρακατάθεση των αποζημιώσεων.

3. Για το οδικό τμήμα Πατρίδα – Βέροια - Εγνατία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός εκπόνησης Προκαταρκτικής μελέτης και αναμένεται η έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο οδικός άξονας, αν και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής δεν προχώρησε όσο έπρεπε από την απελθούσα Κυβέρνηση με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα του να βρίσκεται σήμερα εκτός χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Η Κυβέρνηση στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την ένταξη σε κατασκευαστικό πρόγραμμα και άλλων τμημάτων του οδικού άξονα στο τμήμα Νάουσα - Σκύδρα που έχει μελετητική ωριμότητα.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

