

24 / 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 24/6/2010

101 78 Αθήνα τηλ.210- 64 67 912

Αρ. Πρωτ : 994

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Πληρωμή ανεξόφλητων οφειλών στον ανάδοχο της κατασκευής του νέου
Δημαρχείου Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 11038/3.6.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. Βουλευτή, τα εξής:

Το έργο κατασκευής του νέου Δημαρχείου Θεσσαλονίκης χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 073 του
ΠΔΕ του Υπουργείου (τ.ΥΠΕΧΩΔΕ) και κατασκευάζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η αρχικά εγκριθείσα χρηματοδότηση του έργου το 2001 ήταν 29.307.028 ευρώ.

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης στις 26/11/2003 με προϋπολογισμό
46.700.000 ευρώ.

Στις 15/7/2005 υπογράφηκε σύμβαση για το ποσό των 43.736.723 ευρώ.

Στις 15/5/2006 το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενέκρινε αύξηση του
προϋπολογισμού σε 45.175.662 ευρώ, δεδομένου ότι το έργο δημοπρατήθηκε με
προϋπολογισμό μεγαλύτερο του αρχικά εγκεκριμένου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε στις 2-5-2008 Δήλωση Διακοπής του Έργου λόγω μη
εξόφλησης πιστοποιημένων δαπανών.

Το 2008 ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε στα 55.000.000 € προκειμένου να καλύψει δύο
Συμπληρωματικές Συμβάσεις και τις αναθεωρήσεις.

Το 2010 προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες αναθεώρησης, ζητήθηκε από το Δήμο η
αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στα 56.500.000 €.

✓✓



Στις 20-10-2009 και ενώ εκτελούσε τις εργασίες της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ο ανάδοχος υπέβαλε νέα δήλωση Διακοπής εργασιών, λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών ύψους 4.299.027 € που είχαν υποβληθεί μέχρι 11-9-2009.

Στις 16-12-2009 ο ανάδοχος με ειδική Δήλωση συνέχισε την διακοπή των εργασιών λόγω μη εξόφλησης και νέου λογαριασμού ύψους 2.086.076 € που υποβλήθηκε στο Υπουργείο στις 12-11-2009.

Με τα σημερινά δεδομένα η απαιτούμενη χρηματοδότηση για το εν λόγω έργο ανέρχεται στο ποσό των 6.400.000 € περίπου και υπερβαίνει το συνολικό εγκεκριμένο όριο πληρωμών του Π. Δ. Ε. της εγκεκριμένης ΣΑΕ, για το 2010 που είναι 5.500.000 €.

Το Υπουργείο, λαμβάνοντας υπ' όψη τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία και το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους, θα εισηγηθεί προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την αύξηση του ορίου πληρωμών της οικείας Συλλογικής Απόφασης Έργων (Σ. Α. Ε.), ώστε να καλυφθούν στο μέτρο του δυνατού, οι απαιτήσεις του έργου της ολοκλήρωσης του Δημοτικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Στάμοπούλου

