

13 JUL 2010

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 13/7/2010

101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αρ. Πρωτ **1053**  
Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ:** Ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης της Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά.

**ΣΧΕΤ.:** Η Ερώτηση 12127/24.6.2010 που κατέθεσαν στη Βουλή,  
οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Σκοπελίτης, Κ. Καζάκος, Γ. Μαυρίκος και Β. Νικολαΐδου.

**ΚΟΙΝ.:** 1) Βουλευτή κ. Σ. Σκοπελίτη  
2) Βουλευτή κ. Κ. Καζάκο  
3) Βουλευτή κ. Γ. Μαυρίκο  
4) Βουλευτή κα. Β. Νικολαΐδου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής:

Το έργο της ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά ξεκίνησε το έτος 2002 με την κατασκευή των έργων του φράγματος (1<sup>η</sup> εργολαβία) η οποία ολοκληρώθηκε το 2005. Η 2<sup>η</sup> εργολαβία με τίτλο «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων», που ξεκίνησε στις 19-9-2006, βρίσκεται σε εξέλιξη με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 31-12-2010. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί όλοι οι λογαριασμοί και δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης.

Η ανάδοχος εταιρεία στις 18-6-2010 υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, επικαλούμενη προβλήματα στην εκτέλεση εργασιών στα μέτωπα εργασίας. Τα προβλήματα είναι κυρίως με την αρχαιολογία και τοπικούς Δημάρχους. Η Ειδική Δήλωση απορρίφθηκε από τη Δ/νουςα Υπηρεσία καθόσον αφ' ενός μεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό συμβατικού αντικειμένου που μπορεί να κατασκευασθεί απρόσκοπτα, αφ' ετέρου δε τα υπερσυμβατικά κονδύλια ποσοτήτων και εργασιών βαίνουν προς τακτοποίηση με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Παράλληλα, το Υπουργείο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του βρίσκεται σε διαβούλευση με τους τοπικούς ΟΤΑ που εξυπηρετούνται από το έργο, προκειμένου να επιλυθούν τα θέματα που έχουν θέσει οι Δήμοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο είναι εφικτό να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2010 και να τεθεί σε προσωρινή λειτουργία το Α' τρίμηνο του 2011.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Εσωτ.Διανομή**  
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Γιόβανογλου

