

20 JUL 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **29/7/2010**

Αρ. Πρωτ **1133**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Ιόνιας Οδού και Ολυμπίας Οδού

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 12729/7.7.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Η προηγούμενη Κυβέρνηση όπως είναι γνωστό προχώρησε στην ανάθεση κατασκευής των έργων με σύμβαση παραχώρησης, που κυρώθηκε στη Βουλή το 2007, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν αμέσως μετά την έναρξη του έργου, ήταν η μη εξασφάλιση των εδαφικών εκτάσεων ανάπτυξης του έργου κυρίως από την τακτική των όμορων ΟΤΑ (οι οποίοι δεν παραχωρούσαν δημοτικές εκτάσεις σε περιοχές που διασχίζει ο αυτοκινητόδρομος), η μη οριστικοποίηση των χώρων λήψης αδρανών υλικών και απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, αλλά και ο ελλιπής σχεδιασμός του έργου σε κρίσιμες περιοχές όπως στη περιοχή της Παλιοβούνας.


Αποτέλεσμα των πιο πάνω ελλείψεων ήταν να παρουσιαστούν σοβαρές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου (περίπου 1,5 χρόνια έξω από τις συμβατικές ημερομηνίες).

Η σημερινή Κυβέρνηση η οποία παρέλαβε το έργο με σημαντικές καθυστερήσεις προχωρεί στην επίλυση των προβλημάτων με στόχο την ολοκλήρωσή του το έτος 2013.

Όσον αφορά την κατασκευή της Ολύμπιας Οδού και πιο συγκεκριμένα τη διέλευση του αυτοκινητόδρομου από την περιοχή της Λ. Καϊάφα, όπως είναι γνωστό κατόπιν προσφυγών έχει εκδοθεί η με αρ. 2473/2010 Απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η ΚΥΑ έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων στο εν λόγω τμήμα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε Προειδοποιητική Επιστολή και παρά τις απόψεις που απέστειλε το Ελληνικό Δημόσιο, προχώρησε στο επόμενο στάδιο στη διατύπωση Αιτιολογημένης Γνώμης.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική Έκθεση για την εξέταση εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Μηδενικής Λύσης και είναι σε εξέλιξη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξεύρεση της καταλληλότερης εναλλακτικής λύσης.

Το Υπουργείο έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα επίσπευσης των διαδικασιών και για τα δύο έργα και πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις, προωθεί προτάσεις



νομοθετικής ρύθμισης συντόμευσης της σχετικής διαδικασίας, αντίστοιχης με αυτή των Ολυμπιακών Έργων. Επιπλέον, όσον αφορά τις αρχαιολογικές έρευνες και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, είναι σε εξέλιξη διυπουργικός συντονισμός (σύνταξη μνημονίων συνεργασίας Αρχαιολογικών Εφορειών και Φορέων Υλοποίησης Έργων, ενεργοποίηση Επιτροπής Μεγάλων Έργων στο Υπουργείο Πολιτισμού κ.ο.κ.) ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατό ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών και να ολοκληρωθούν τα έργα εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Τέλος, σχετικά με τα αναφερόμενα στην Ερώτηση περί αποχώρησης των ισπανικών εταιρειών που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία κατασκευής της Ιόνιας Οδού, καθώς και περί απόσυρσης των τραπεζών που χρηματοδοτούν το έργο, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. δεν έχει καμία ενημέρωση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Σταμοπούλου