



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 6 /09/2010

Αριθ. Πρωτ. Β-1934

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σ.Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δίεση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση.
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας 542/29-7-2010.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 542/29-7-2010, που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κα Διονυσία –Θεοδώρα Αυγερινοπούλου σχετικά με τους σταθμούς Μεταμόρφωσης, Αγίων Αναργύρων, Κάτω ΣΚΑ & Ταύρου του Προαστιακού, σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. 188623/11-8-2010 και 3020005/6-8-2010 έγγραφα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και της ΕΔΙΣΥ Α.Ε., αντίστοιχα, θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α) Ο σιδηροδρομικός Σταθμός Μεταμόρφωσης περιελήφθη στο πλέγμα των σιδηροδρομικών σταθμών του Προαστιακού, κατόπιν αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας, μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, μετά την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και την ολοκλήρωση της μελέτης για την κατασκευή του Σταθμού προέβη στην υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης την 9/3/2007, στο πλαίσιο της εν εξελίξει εργολαβίας με ΑΣ 265/02 με την οποία κατασκευάζονται τα έργα του προαστιακού σιδηροδρόμου στο τμήμα «Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ – Αεροδρόμιο».

Κατά την κατασκευή του Σταθμού παρουσιάσθηκαν πολλές δυσκολίες και απαιτήθηκε σημαντικά αυξημένος χρόνος, λαμβανομένου υπόψη ότι οι εργασίες πραγματοποιούνταν κυρίως σε νυκτερινά περιθώρια, λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας των συρμών του Προαστιακού.

Παραλλήλως απαιτείτο και η έκδοση οικοδομικής αδείας για την ανέγερση του Σταθμού.

✓

Επ' αυτού αναφέρεται ότι όλοι οι μέχρι σήμερα λειτουργούντες σταθμοί του Προαστιακού ανεγέρθησαν κατόπιν έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη Δ/ση ΔΟΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ (υπεύθυνη για τις άδειες των Ολυμπιακών Έργων, μεταξύ αυτών και του Προαστιακού) και παραδόθηκαν για χρήση πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ως εκ τούτου, η ΔΟΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ αδυνατούσε να εκδώσει οικοδομική άδεια (παρεμφερή με τις άδειες των άλλων σταθμών) λόγω παρέλευσης της περιόδου κατά την οποία είχε την σχετική αρμοδιότητα.

Για τον λόγο αυτόν, η ΕΡΓΟΣΕ (από το τέλος του 2008) κατέθεσε φάκελο με όλες τις μελέτες (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, πυρόσβεσης, αερίου κ.λ.π.) για έκδοση οικοδομικής άδειας στην αρμόδια Πολεοδομία, κατά την κρίση της οποίας όμως ο σταθμός δεν ανήκε σε συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και δεν ήταν εφικτή η αδειοδότησή του.

Έτσι, μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ο Υπουργός καθόρισε με νομοθετική ρύθμιση (Απόφαση 21790/13-7-2009) τους όρους δόμησης και συνεπώς τον τρόπο-μέσω Πολεοδομίας και βάσει Γ.Ο.Κ.- έκδοσης της σχετικής άδειας.

Η όλη όμως διαδικασία εκδόσεως της οικοδομικής άδειας, με την επανυποβολή φακέλου που απαιτήθηκε λόγω παρέλευσης εννιαμήνου από την αρχική υποβολή καθώς και της εξασφάλισης σύνδεσης του σταθμού με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), κατέστη τελικά ιδιαίτερα χρονοβόρα και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2010, οπότε και παραδόθηκε ο σταθμός για χρήση την 30/7/2010.

Β) Οι σταθμοί Αγίων Αναργύρων (γραμμή Ανόδου) και Κάτω ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών) έχουν παραδοθεί για χρήση από 28/3/2010.

Γ) Στο σταθμό Ταύρου εκκρεμεί η τοποθέτηση ανελκυστήρων.

Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και παραλαβής των εργασιών κατασκευής των Σταθμών Προαστιακού Σιδηροδρόμου Μεταμόρφωσης και Αγίων Αναργύρων ολοκληρώθηκαν και από την Κυριακή 08-08-2010 δόθηκαν για χρήση στο επιβατικό κοινό.

Για τον Σταθμό Κάτω ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών) σας γνωρίζουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραλαβής προς χρήση και η έναρξη λειτουργίας του εξαρτάται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Στ. Σμαράγδου

Κοινοποίηση :

1. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

κ. Δ/ντα Σύμβουλο

2. Ο.Σ.Ε Α.Ε.

κ. Δ/ντα Σύμβουλο

3.ΕΔΙΣΥ Α.Ε.

κ. Δ/ντα Σύμβουλο

Εσωτερική διανομή

1.Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού

3.Τ.Κ.Ε.