



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

128 1-9
Αθήνα, 20.8.2010

Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΦ./Κ.Ε./12

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο: 210. 82.01.363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Οικονομικών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου. 128/27.7.2010 Αναφορά

Σε απάντηση της με αρ. πρωτοκόλλου 128/27.7.2010 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ύπαρξη του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου εντός της κοιλάδας της Αρόης ήταν γνωστή στη ΣΤ' ΕΠΚΑ, καθώς μέσα σε πυκνή βλάστηση ήταν ορατά αρχιτεκτονικά λείψανα. Με αφορμή το έργο της Μικρής Περιμετρικής Πατρών, η ανασκαφή του μνημείου εντάχθηκε στο Γ' ΚΠΣ και δρομολογήθηκαν οι εργασίες για την αποκάλυψη και ανάδειξή του. Λόγω της ύπαρξης του υπέργειου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου στο συγκεκριμένο τμήμα της κοιλάδας, έγινε μετατόπιση του άξονα της Περιμετρικής οδού προς δυσμάς, με σκοπό την προστασία των αρχαιοτήτων.

Με την εξέλιξη των εργασιών και μετά την απαλλοτρίωση του νέου τμήματος ιδιοκτησιών για την υλοποίηση του έργου, αποκαλύφθηκε η συνέχεια του υδραγωγείου, το οποίο διέσχιζε – γεφύρωνε την κοιλάδα κατά τη Ρωμαϊκή εποχή.

Η αρμόδια ΣΤ' ΕΠΚΑ έγκαιρα και με αλληπάλληλα έγγραφά της έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, ΔΕΚΕ, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων), συχνά χωρίς να λαμβάνει άμεση ανταπόκριση, ότι στο νέο τμήμα κατάληψης του έργου είναι απαραίτητο να προηγηθεί ανασκαφική έρευνα. Πρόκειται για έκταση πλάτους 30 μέτρων και μήκους ίσου με το πλάτος της υπό κατασκευή οδού.

Ως προς την εξέλιξη του ανασκαφικού έργου, έχει προωθηθεί η νέα πρόσληψη τριών αρχαιολόγων, ενός συντηρητή, οκτώ εργατών και ενός σχεδιαστή για την ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται, οι οποίες υπολογίζεται να διαρκέσουν περί τους έξι μήνες.

Ήδη έχει προταθεί από την ΣΤ' ΕΠΚΑ οι εργασίες για την κατασκευή του δρόμου να γίνονται παράλληλα με τις ανασκαφικές, διότι το δεσμευμένο τμήμα βρίσκεται ακριβώς στο όριο των δύο εργολαβιών, αλλά η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, καθώς ένας εργολάβος απαιτεί να έχει στη διάθεσή του ολόκληρο το χώρο για τις εργασίες, ενώ μία εκ των εταιρειών κηρύχθηκε έκπτωτη.

Εκ κατακλείδι κρίνεται ότι η καθυστέρηση στο έργο της Μικρής Περιμετρικής Πατρών οφείλεται στην κωλυσιεργία των υπευθύνων εργολάβων και όχι στην εμπλοκή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες ως προς την αρμοδιότητά της.

ΔΗΜΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αθήνα.....20-8-10.....

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΣΤ' ΕΠΚΑ