

514
29/9

27 SEP 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **27/9/2010**

Αρ. Πρωτ **441**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Εξέλιξη του έργου του Διακονιάρη στην Πάτρα

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 514/31.8.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη», παρά το γεγονός ότι έχει εκτελέσει το 80% του συμβατικά προβλεπόμενου αντικειμένου, καθυστερούσε την εκτέλεση των εργασιών και δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενώ επιπλέον είχε αφήσει ημιτελείς εργασίες με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους και για τους παρόδιους.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε.) αφού εξάντλησε όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα για τη συμμόρφωσή του, διέταξε διακοπή των εργασιών, ορίζοντας ως χρόνο διάλυσης της σύμβασης την 31^η Οκτωβρίου 2010, έτσι ώστε να εκτελεστούν οι οριζόμενες στη διαταγή εργασίες, προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου και να παραδοθεί προς χρήση αυτοτελές και λειτουργικό τμήμα του έργου, από την Ακτή Δυμαίων έως τον κόμβο Πατρών – Κλάους.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία θα κλείσει κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία το μέχρι τότε εκτελεσθέν έργο. Οι τυχόν υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου θα επαναδημοπρατηθούν.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Τσιβάνογλου

