

314
23.9

22 ΣΕΠ. 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 22/9/2010
Αρ. Πρωτ 410/414

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Ολυμπία Οδός

ΣΧΕΤ.: 1) Η ΠΑΒ αρ. 314/26-8-10 που κατέθεσε ο βουλευτής
κ. Μιχάλης Μπεκίρης
2) Η ΠΑΒ αρ. 341/26-8-10 που κατέθεσε ο βουλευτής
κ. Νίκος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: 1) Υπ. Οικονομικών - Γρ. Υπουργού
2) Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη
3) Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Αναφορών παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους
κ.κ. Βουλευτές τα εξής:

1. Το συνολικό ποσό των διοδίων που έχει εισπράξει ο Παραχωρησιούχος για το Έργο του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, μέχρι τον Ιούλιο του 2010 από την έναρξη της περιόδου Παραχώρησης, είναι 150.000.000,00 ευρώ (ύψος ακαθάριστων εσόδων που συμπεριλαμβάνουν και το κόστος λειτουργίας).
2. Σε ό,τι αφορά στην πρόοδο του Έργου Παραχώρησης, η καθυστέρηση στη διαδικασία απαλλοτριώσεων για την παράδοση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, έχει επηρεάσει σημαντικά την έναρξη πολλών κατασκευαστικών εργασιών. Ωστόσο, κατά τους τελευταίους μήνες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, καθώς έχουν εκδοθεί αρκετές δικαστικές αποφάσεις καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης για τις απαλλοτριώσεις, έχουν ξεκινήσει και γίνονται παρακαταθέσεις στα αντίστοιχα τμήματα, παραδίδονται οι χώροι στον Ανάδοχο, ενώ ταυτόχρονα παραδίδονται και συμπληρωματικοί χώροι από επίταξη.
3. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι της τάξης του 16% του συνόλου του Έργου (από Ελευσίνα μέχρι Τσακώνα). Ιδιαίτερα στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα, η κατασκευή του οποίου είναι σημαντική για την αύξηση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα, αφορούν στο 23% περίπου του συνολικού φυσικού αντικείμενου του Έργου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

