

4/10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **4/10/2010**
Αρ. Πρωτ **1397**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**


ΘΕΜΑ: Έργα του Περιφερειακού Βόλου

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 2285/3.9.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Βαϊτσης Αποστολάτος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. Βουλευτή τα εξής:

1. Για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τον Ανάδοχο της εργολαβίας «Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου τμήμα Γορίτσα – Αγριά (χ.θ. 16+189 έως χ.θ. 19+200)» πραγματοποιήθηκε στις 14-09-2010, στο Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. συνάντηση του Υφυπουργού Υποδομών κ. Ι. Μαγκριώτη με Τοπικούς Φορείς του Ν. Μαγνησίας και όλους τους αρμόδιους φορείς.
Το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. έχοντας υπόψη τη διαμορφωθείσα κατάσταση και την αδυναμία του αναδόχου να συνεχίσει το έργο, προχωρά στη διάλυση της εργολαβίας και την επαναδημοπράτηση των υπολειπόμενων εργασιών.
2. Όσον αφορά τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη παράκαμψης Αγριάς – Λεχωνίων της Εθνικής Οδού Βόλου - Τσαγκαράδας του οδικού κυκλώματος Πηλίου», υποτμήμα της οποίας αποτελεί η σύνδεση από το γήπεδο Αγριάς μέχρι το χείμαρρο Βρυχώνα, το συμβατικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση προμελέτης οδοποιίας για την παράκαμψη Αγριάς και την εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας για την παράκαμψη Άνω και Κάτω Λεχωνίων και πρόσφατα εκδόθηκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι.
3. Όσον αφορά την εργολαβία με την οποία θα ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες της προηγούμενης έκπτωτης εργολαβίας στο τμήμα Παράκαμψης Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Αγριά, μεταξύ των εργασιών θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο.



Το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης της υπόψη εργολαβίας εξαρτάται από την ολοκλήρωση εκκαθάρισης της προηγούμενης έκπτωτης εργολαβίας στο υπόψη τμήμα, την οριστικοποίηση της διατιθέμενης πίστωσης καθώς και από τη σύνταξη των μελετών και των τευχών δημοπράτησης. Εκτιμάται ότι η προκήρυξη της εργολαβίας θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Ε. Γιαννογλου