

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

05 OCT 2010

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **5/10/2010**
Αρ. Πρωτ **1400**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

- ΘΕΜΑ:** Πληρωμή εργαζομένων στην εργολαβία κατασκευής του Περιφερειακού Βόλου
- ΣΧΕΤ.:** Η Ερώτηση 2330/6.9.2010 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κ.κ. Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός
- ΚΟΙΝ.:**
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Γρ. Υπουργού
 2. Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη
 3. Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη
 4. Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη
 5. Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής:

Το έργο «Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου τμήμα Γορίτσα-Αγριά (Χ.Θ. 16+180 έως Χ.Θ. 19+200)» δημοπρατήθηκε στις 01/09/2005 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «ΜΕΛΚΑ Α.Ε.». Η σύμβαση, συνολικού ποσού 19.774.063,02 ευρώ (με Φ.Π.Α.), υπογράφηκε την 13/02/2006 με ημερομηνία περαίωσης την 13.8.2008. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31.10.2010 που οφείλονταν κυρίως στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων.

Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, σε συνέχεια της από 18.9.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία έγινε μερικώς αποδεκτή Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου για προσαυξήσεις τιμών ορισμένων εργασιών, προέκυψε η υποχρέωση σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης, οπότε το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο διαμορφώθηκε σε 22.846.204,39 ευρώ, εκ των οποίων, για τις εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα εργασίες, έχει πληρωθεί στον ανάδοχο συνολικό ποσό 18.120.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το εργαζόμενο προσωπικό που χρησιμοποιούσε ο ανάδοχος στο έργο προέβη σε επίσχεση εργασίας και κατέθεσε, στις 11/08/2010, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, γραπτή όχληση, διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους.

Κατόπιν τούτου, για την εξεύρεση λύσης και την πληρωμή των εργαζομένων ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Ι. Μαγκριώτη πραγματοποίησε στις 14.9.2010 συνάντηση με Τοπικούς Φορείς του Ν. Μαγνησίας και όλους τους αρμόδιους φορείς.



Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008, συνέταξε καταστάσεις πληρωμών των οφειλομένων μισθών – εργοδοτικών εισφορών κλπ. και πλήρωσε απευθείας τους δικαιούχους και στο Ι.Κ.Α. συνολικό ποσό 58.000,00 ευρώ, ποσό αντίστοιχο του εγκριθέντος 39^{ου} λογαριασμού, καλύπτοντας, έναντι των μισθολογικών απαιτήσεων τους, τη πληρωμή τους μέχρι 06-06-2010. Επιπλέον, ζήτησε από την ανάδοχο Εταιρεία, κατάλογο των οφειλών της προς τους εργαζόμενους για το έτος 2010, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των οφειλών.

Το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. έχοντας υπόψη τη διαμορφωθείσα κατάσταση, και την αδυναμία του αναδόχου να συνεχίσει το έργο, προχωρά στη διάλυση της εργολαβίας και την επαναδημοπράτηση των υπολειπόμενων εργασιών.

Τέλος, εφ' όσον από την εκκαθάριση της εργολαβίας προκύψει θετικό υπόλοιπο θα καταβληθεί στους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3669/2008.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

