




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2010  
Αριθ. Πρωτ. 60222

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

-----  
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Δημουλά  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3741328  
FAX : 210 3741150  
E-mail : dty@ypes.gr

**ΘΕΜΑ:** Μελέτες οδικών έργων Ν. Ζακύνθου.

**ΣΧΕΤ :** (α) Η αρ. 4352/119/4.10.10 Ερώτηση-ΑΚΕ του Βουλευτή κ. Δ. Βαρβαρίγου.  
(β) Το αρ. 19263/12-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) σχετικής Ερώτησης-ΑΚΕ και σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό, σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Η αρχική σύμβαση για τον οδικό άξονα Ζακύνθου – Βασιλικού υπεγράφη στις 19-3-04. Το 1<sup>ο</sup> στάδιο της μελέτης που περιελάμβανε αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, γεωλογική αναγνώριση και προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίθηκε στις 6-2-08 από την αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ).

Είχε προηγηθεί θετική γνωμοδότηση από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ στις 28-2-07 για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και την αξιολόγηση του έργου.

Στη συνέχεια στις 21-3-08 συντάχθηκε Συγκριτικός Πίνακας ποσού ύψους 300.000,00€ (όση και η υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση), που περιλάμβανε μόνο την παράκαμψη Αργασίου και συνήφθη Συμπληρωματική Σύμβαση στις 6-10-08.

Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών έγινε στις 6-9-10 ύστερα από μεγάλες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων της περιοχής και εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία στις 22-9-10.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.641.000,00€, έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα 107.340,00€, απαιτούνται πιστώσεις 1.000.000,00€ για την ολοκλήρωση της μελέτης και εφόσον εξασφαλιστούν η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε ένα (1) έτος.

β) Η μελέτη του οδικού άξονα Ζακύνθου – Βολιμών με προϋπολογισμό 800.000,00€ έχει εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση για το ανωτέρω ποσό και μέχρι σήμερα έχει πιστοποιημένες εργασίες 505.411,34€.

Σύμφωνα με το σχέδιο του 2<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα η δαπάνη της μελέτης που απαιτείται και δεν είναι εξασφαλισμένη είναι 1.000.000,00€ ενώ έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο μελετητή για την εκπόνηση του 3<sup>ου</sup> σταδίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000.000,00€ χωρίς να περιλαμβάνεται η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.



Σημειώνεται –ύστερα από προφορική επικοινωνία με τη ΔΔΕ της ΠΙΝ – ότι η εν λόγω μελέτη εκτελείται μόνο για το τμήμα Αλυκών(Καταστάρι) – Βολιμών καθώς το τμήμα του οδικού άξονα Ζακύνθου – Αλυκών μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη χάραξη της άλλης μελέτης (γ) όπως περιγράφεται κατωτέρω.

γ) Η μελέτη του οδικού άξονα Ζακύνθου – Αλυκών έχει προϋπολογισμό 1.190.000,00€ και έχει εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας με σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης για το ανωτέρω ποσό.

Οι μέχρι σήμερα πιστοποιημένες εργασίες της μελέτης είναι 749.220,28€. Σύμφωνα με το σχέδιο του 2<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα η δαπάνη των εργασιών της μελέτης που απαιτείται ανέρχεται στο ποσό των 1.550.000,00.

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, έχει παραδοθεί το 3<sup>ο</sup> και τελικό στάδιο, ενώ εκκρεμεί η έγκρισή της.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000,00€ χωρίς την δαπάνη των απαλλοτριώσεων.

Τέλος σας στέλνουμε συνημμένα τις τρεις (3) συμβάσεις ανάθεσης εκπόνησης των ανωτέρω μελετών και τις τρεις (3) συμπληρωματικές συμβάσεις τους.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

Τρεις (3) συμβάσεις ανάθεσης εκπόνησης των ανωτέρω μελετών και τρεις (3) συμπληρωματικές συμβάσεις  
φύλλα τριάντα επτά (37)

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτή κ. Δ. Βαρβαρίγο  
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)


**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο Κοινοβ/κού Ελέγχου  
(σχετ. η αρ. 4352/119/4.10.10 Ερώτηση-ΑΚΕ)
2. Δ.Τ.Υ./Β'.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ