

1619
10/12

6 Δελ. 2010



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 9.12.2010
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./125

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1619/18.11.2010 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1619/18.11.2010 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου το χρησιμοποιούσε η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναιγιαλείου για τους αγώνες της Γ' Εθνικής έως τις 9.5.2010. Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου προχώρησε στις εργασίες με τελευταία την τοποθέτηση του ασφαλικού τάπητα στις 6.8.2010. Η άσφαλτος έπρεπε να παραμείνει ακάλυπτη έως τα τέλη Αυγούστου για να αποβάλλει τα πτητικά συστατικά της. Λόγω προβλημάτων του αναδόχου καθυστέρησε αδικαιολόγητα η εισαγωγή από Αγγλία των υλικών του ελαστικού τάπητα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο στάδιο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Για να ολοκληρωθεί σωστά η επίστρωση του ελαστικού τάπητα απαιτείται καλοκαιρία δέκα ημερών με υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία. Η ανάδοχος στις 16.7.2010 υπέβαλε τον 1^ο λογαριασμό συνολικού ποσού με τον αναλογούντα ΦΠΑ 63.000€, ο οποίος εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις 19.8.2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
3. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το Αρχείο
Αθήνα 9.12.10