



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο : 210 4191464
FAX : 210 4064336

Πειραιάς 13 Ιανουαρίου 2011

Αριθ. Πρωτ.: 6611/168

13 ΙΑΝ, 2011

ΠΡΟΣ : ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

- ΚΟΙΝ.:** 1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γρ. κ. Υπουργού)
3. Βουλευτή κα Ρ. Ζήση

ΘΕΜΑ: « Εξέλιξη του έργου της Ιχθυόσκαλας Βόλου »

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθ. πρωτ. 6931/30-11-2010 Ερώτηση της Βουλευτού κας Ρ. Ζήση.
β) Το με αρ. πρωτ. 1967/15-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σε απάντηση της αναφερόμενης στο ανωτέρω (α) σχετικό Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας διαβιβάσθηκε με το (β) σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι εργασίες υλοποίησης του έργου άρχισαν στις 30-11-2010. Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε από το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας μέχρι την ανωτέρω ουσιαστική έναρξη, οφείλεται στην παρουσία των ιχθυεμπόρων, που ήταν εγκατεστημένοι στο κρηπίδωμα, μπροστά από το χώρο όπου προβλεπόταν να ανεγερθεί το κτίριο της Ιχθυόσκαλας και την άρνησή τους να μετεγκατασταθούν. Οι ανωτέρω ιχθυέμποροι που διακινούσαν τα αλιεύματά τους από τον εν λόγω χώρο, είχαν εγκατασταθεί παρανόμως, καταπατώντας με τις κατασκευές τους δημόσια γη, που έχει νόμιμα παραχωρηθεί στο Υπουργείο Γεωργίας με την 1094/23-2-95 Απόφαση Περιφερειακού Δ/ντή.

2. Η Δ/ση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) της κατασκευής του έργου, προσπαθώντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια καλής συνεργασίας και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, προσπάθησε να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, προχώρησε σε προσαρμογές των σχεδίων του κτιρίου, συμπλήρωσης των μελετών και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις γνώμες και τοποθετήσεις, έφθασε το έργο σε κατάσταση έναρξης εργασιών. Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη πληρωθεί οι μελέτες, έχουν προπληρωθεί τα δίκτυα αποχέτευσης, έχει λάβει προκαταβολή ο εργολάβος για την προετοιμασία του εργοταξιακού χώρου, όπως προέβλεπε η σύμβαση και έχουν εγκατασταθεί τα μηχανήματα για τις λιμενικές και χερσαίες εργασίες.

3. Το έργο, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης διαθέτει Φορέα πρότασης, Προϊσταμένη Αρχή, Επιβλέπουσα (Διευθύνουσα) Υπηρεσία, καθώς και φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης στη φάση μετά την κατασκευή του. Το έργο παρακολουθείται στενά από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης. Όλοι οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι φορείς και Υπηρεσίες, δεσμεύονται σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο για την πιστή τήρηση των νόμων και την ορθή κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

4. Η εθνική νομοθεσία πράγματι στο άρθρο 31 του π.δ. 609/1985 (ή το άρθρο 43 του ν. 3669/2008) προβλέπει την ύπαρξη συμβουλευτικής Επιτροπής παρακολούθησης στην οποία δύνανται να συμμετέχουν οι εκάστοτε κοινωνικοί ή λοιποί φορείς της περιοχής κατασκευής του έργου. Η Επιτροπή αυτή δύναται να συγκροτηθεί στην περίπτωση κατασκευής σημαντικών έργων και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου.

5. Ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως «σημαντικού» γίνεται από τον κύριο του έργου, ο οποίος και συγκροτεί την Επιτροπή. Προϊσταμένη Αρχή της κατασκευής του έργου της Ιχθυόσκαλας Βόλου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημειώνεται ότι, Διευθύνουσα Υπηρεσία (Επιβλέπουσα) της κατασκευής έχει ορισθεί το Τμήμα ΣΤ' της ίδιας Δ/νσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την 15810/20γ/332/24-11-2008 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, κατόπιν άρνησης της Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα, όπως σχετικά είχε ορισθεί στα συμβατικά Τεύχη. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία της εν λόγω Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ./Γρ. κ. Υπουργού
2. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ./Γενική Δ/ση Αλιείας
3. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ./Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλιείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πειραιάς 13-01-2011

Για το Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

