

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 1/2/2011
Αρ. Πρωτ 2078

01 Φεβ. 2011

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Προβλήματα στα έργα των αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 8561/4.1.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γείτονας

KOIN.: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Γείτονα

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. Βουλευτή τα εξής:

- 1) Είναι γνωστό ότι τα έργα Παραχώρησης δημοπρατήθηκαν τις παραμονές των εκλογών του 2007 χωρίς την απαραίτητη ωριμότητα και με σημαντικά προβλήματα στις σχετικές Συμβάσεις Παραχώρησης. Αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών ήταν να μην έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα μέχρι τον Οκτώβρη 2009 που τα παρέλαβε η παρούσα Κυβέρνηση.
- 2) Η Κυβέρνηση φρόντισε να βελτιώσει τους ρυθμούς των απαλλοτριώσεων και τις αποδόσεις των γηπέδων στους αναδόχους και να επιλύσει μία σειρά προβλημάτων για την ταχύτερη εκτέλεση των έργων.
- 3) Η οικονομική κρίση δημιούργησε και αυτή πρόσθετα προβλήματα στην εξέλιξη των έργων. Είναι γνωστό ότι μερικές από τις Τράπεζες που χρηματοδοτούν τα έργα δείχνουν απροθυμία στην συνέχιση των υποχρεώσεών τους.

Το Υπουργείο βρίσκεται σε διαβούλευση με τους Παραχωρησιούχους για την αμοιβαία βελτίωση των όρων των σχετικών Συμβάσεων στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων και της ταχύτερης ολοκλήρωσης των έργων. Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση τα χρονοδιαγράμματα των έργων βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ανακοινωθούν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

FIANNΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



J