

01 ΦΕΒ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 28-1- 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 428

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ιχθυόσκαλα Βόλου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6498/22-11-2010
✓ Η Ερώτηση 6931/30-11-2010

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Π. Μαρκάκης, Ρ. Ζήση, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια τα τελευταία 15 χρόνια για την περάτωση του έργου της Ιχθυόσκαλας του Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα του έργου για την περιοχή. Η μέχρι τώρα πορεία έχει καταδείξει ότι όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς δεν βοήθησαν στην εξέλιξη ή επιτάχυνση του έργου. Συγκεκριμένα, οι «ιχθυέμποροι – διακινητές» των αλιευμάτων της περιοχής Θεσσαλίας, με τη σύμφωνη γνώμη και την ανοχή όλων, λειτουργούσαν σε πρόχειρες εγκαταστάσεις (παράγκες). Οι εν λόγω έμποροι, λειτουργούσαν καταλαμβάνοντας το παραλιακό μέτωπο του μελλοντικού έργου, παραμένοντας παράνομα σε χώρο που έχει παραχωρηθεί και ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, πληρώνοντας μίσθωμα στον Οργανισμό Λιμένων Βόλου. Οι ιχθυέμποροι έχουν καταλάβει το κρηπίδωμα και εμποδίζουν τόσο καιρό την εγκατάσταση του εργολάβου, προκαλώντας, βέβαια, ζημίες στο Δημόσιο λόγω χρονοκαθυστερήσης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προσπαθώντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια καλής συνεργασίας και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, επεδίωξε να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, προχωρώντας σε προσαρμογές των σχεδίων του κτιρίου και σε συμπλήρωση των μελετών, ενώ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις γνώμες και τοποθετήσεις, έφθασε το έργο σε κατάσταση έναρξης εργασιών.

Επί του παρόντος, έχουν ήδη πληρωθεί οι μελέτες, έχουν προπληρωθεί τα δίκτυα αποχέτευσης, έχει λάβει προκαταβολή ο εργολάβος για την προετοιμασία του εργοταξιακού χώρου, όπως προέβλεπε η σύμβαση και έχουν εγκατασταθεί τα μηχανήματα για τις λιμενικές και χερσαίες εργασίες.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο νομικό και διοικητικό πλαίσιο, έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προς την κατεύθυνση υλοποίησης του έργου. Σήμερα, έπειτα από συνεχείς προσπάθειες του Ο.Λ.Β. και της Δ/σης Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών, έχει γίνει η έναρξη των εργασιών μετά την μετεγκατάσταση των ιχθυεμπόρων από το χώρο του έργου.

Αναφορικά με την πρόταση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης του έργου, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία κατασκευής του έργου, η Εθνική νομοθεσία, πράγματι, στο άρθρο 31, Π.Δ/γμα 609/85 (ή άρθρο 43 Ν.3669/2008), προβλέπει την ύπαρξη συμβουλευτικής επιτροπής παρακολούθησης, στην οποία δύναται να συμμετέχουν οι εκάστοτε κοινωνικοί ή λοιποί φορείς της περιοχής κατασκευής του έργου. Αυτή η δυνατότητα προβλέπεται μόνο αν ο κύριος του έργου, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, χαρακτηρίσει το έργο ως σημαντικό. Έως ότου εκδοθεί μια τέτοια Απόφαση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της Ιχθυόσκαλας του Βόλου εξακολουθεί να γίνεται από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, βάσει της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία εκτελούνται τα προγράμματα συγχρηματοδοτήσεων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας).

Το έργο παρακολουθείται στενά από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την αντίστοιχη Τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου. Όλες οι ανωτέρω εμπλεκόμενες Υπηρεσίες δεσμεύονται, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, για την πιστή τήρηση των νόμων και την ορθή κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Επισημαίνεται ότι αρχικά είχε ορισθεί ως Δ/νουςα Υπηρεσία η ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μετά την άρνησή της (5610/4-11-2008 έγγραφό της), ακολούθησε η έκδοση της αριθμ.15810/20γ/24-11-08 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. Ραυτόπουλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Γρ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Π. Μαρκάκη
3. Βουλευτή κα Ρ. Ζήση