

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

23 ΦΕΒ. 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ.210- 64 67 912

Αθήνα **23/02/2011**

Αρ. Πρωτ : **2162**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Έργα εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου Ιωαννίνων

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 10015/28-01-2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Βαϊτσης Αποστολάτος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το έργο εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης, δεν εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή του να γίνεται από Εθνικούς πόρους.

Η υπογραφή της αρχικής σύμβασης του έργου ύψους 25.140.370,32 ευρώ έγινε στις 20.11.2006, με προθεσμία περαίωσης την 20^η Μαΐου 2009.

Από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις, εξαιτίας αφενός της τροποποίησης των μελετών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση Συστήματος Τυφλής Προσγείωσης (ILS), κατόπιν σχετικών αιτημάτων τοπικών φορέων και αφετέρου λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των πιστοποιήσεων, που οδήγησαν σε πολλές διακοπές εργασιών. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 υπήρξαν πέντε συνολικά διακοπές εργασιών.

Οι πιο πάνω καθυστερήσεις οδήγησαν σε παράταση των εργασιών αρχικά μέχρι 19.03.2010 και στη συνέχεια μέχρι 28.5.2012.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και δεδομένης της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών. Στις 29.11.2010 έγινε νέα διακοπή εργασιών και η ανάδοχος εταιρεία έχει επιδώσει αίτηση διάλυσης της Σύμβασης στις 10.2.2011.

Το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καταβάλλουν προσπάθεια για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

