

23 ΦΕΒ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **23/02/2011**

Αρ. Πρωτ **2176**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ : Λιμνοδεξαμενή Ντασκά του Δήμου Ερυμάνθου.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 10157/1.2.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι το έργο του θέματος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ. Για πληρέστερη ενημέρωση σας διαβιβάζουμε το αρ.10784/1065/11-2-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Συνημμένα

Το αρ.10784/1065/11-2-2011 έγγραφο

Εσωτ. Διανομή

Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



ΕΠΕΙΓΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 11/2/11
Αρ. Πρωτ:

10784/1065

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Τ.Κ : 264 42
Πληροφορίες : Κ. Κουκουλομμάτη
Τηλέφωνο : (2610) 465.862
Φαξ : (2610) 465.841

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών &
Δικτύων
210-6442940

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθμ. 10157/1-2-11 Ερώτηση».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. 2176/4-2-11 έγγραφό σας.

Απαντώντας στην ανωτέρω αναφορά του βουλευτή κ. Μ. Μπεκίρη σχετικά με τη λιμνοδεξαμενή στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ' αρ. 6741/23-6-2005 απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε ένταξη του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας» στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2000-2006.

Το έργο συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω έξι υποέργα:

- 1^ο Τεχνικός Σύμβουλος
- 2^ο Απαλλοτρώσεις
- 3^ο Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας
- 4^ο Μελέτη – Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας
- 5^ο Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου λιμνοδεξαμενής Ντάσκα Δ. Τριταίας
- 6^ο Έργα Αρχαιολογίας

Το 2^ο, 3^ο και 5^ο υποέργο έχουν ολοκληρωθεί. Το 1^ο Υποέργο είναι υποστηρικτικό του 4^{ου} Υ/Ε. Κατά την κατασκευή του 4^{ου} Υποέργου στην περιοχή κατασκευής του υπερχειλιστή και της δώρυγας φυγής βρέθηκαν αρχαία, με συνέπεια από τον Απρίλιο του 2008 να υπάρχει διακοπή των εργασιών του έργου στην εν λόγω περιοχή και διενέργεια ανασκαφών από την ΣΤ' Εφορεία Προϊστ. & Κλασσ. Αρχαιοτήτων, με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του έργου.

Επειδή δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός του 2009 λόγω των συνεχιζόμενων ανασκαφικών εργασιών, τον Σεπτέμβριο του 2009 με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας συντονισμού και Εφαρμογής Οριζοντίων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης έχει

συμφωνηθεί η συνέχιση του έργου στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλατζίης».

Με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ8/115482/5637/28-1-2010 Απόφαση της Δ/σης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων οριοθετείται η περιοχή των αρχαιολογικών ευρημάτων, με συνέπεια να μην μπορεί να κατασκευαστεί το έργο με τον αρχικό σχεδιασμό και να απαιτείται τροποποίηση της μελέτης.

Τον Ιούνιο 2010 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της τροποποιητικής μελέτης.

Τον Αύγουστο 2010 ολοκληρώθηκαν οι προμετρήσεις, προσδιορίστηκαν οι διαφορές των εργασιών σε σχέση με τη μελέτη εφαρμογής και προσδιορίστηκε η τελική δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών στη νέα θέση (για το σύνολο των υποέργων) ύψους 3.316.520,16 Ευρώ πλέον των υπογεγραμμένων συμβάσεων.

Σπς 28-9-2010 κλιμάκιο της Π.Δ.Ε., μετέβη στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προώθηση του θέματος. Στην εν λόγω συνάντηση έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο δεν προτίθεται να εντάξει το επιπλέον ποσό (πέραν των υπογεγραμμένων συμβάσεων και της αρχαιολογίας) στο πρόγραμμά του για κανένα έργο «γέφυρα» καθώς δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες, κατά συνέπεια τα επιπλέον κονδύλια πρέπει να βρεθούν από τη Νομαρχία Αχαΐας και κατόπιν να ενταχθούν και οι μεταφερόμενες από το Γ ΚΠΣ υπάρχουσες υπογεγραμμένες υποχρεώσεις.

Με την Σ758/20-10-10 επιστολή προς τον Ειδικό Γραμματέα ΥΓΙΑΑΤ ο τότε Νομάρχης Αχαΐας αιτείται την ένταξη του έργου στο ΠΑΑ 2007-2013 για το σύνολο των πιστώσεων.

Τέλος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αναζητεί σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή της Π.Δ.Ε., την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την ΣΤ' Εφορεία, την καλύτερη λύση για την κατασκευή του έργου, με την επανεκτίμηση της τροποποιητικής μελέτης, των αρχαιολογικών ευρημάτων, του ύψους του προϋπολογισμού και την εξεύρεση της χρηματοδότησης για την ταχύτερη υλοποίηση του έργου.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου

Αναστάσιος Αποστολόπουλος