

01 MAR 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 1 /03/2011

Αριθ. Πρωτ. Β- 314

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαράϊδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση.
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αριθ. 9807/26-1-2011.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 9807/26-1-2011, που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κα Αικατερίνη Φαρμάκη –Γκέκη σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης και την παραλαβή έργων του προαστιακού σιδηροδρόμου στην Κορινθία, σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 195635/7-2-2011 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Για την απόδοση σε χρήση της στάσης στην περιοχή του Ζευγολατιού, η οποία έχει ήδη κατασκευασθεί, υπολείπονται οι αδειοδοτήσεις πυρασφάλειας και λειτουργίας των ανελκυστήρων, για την εξασφάλιση των οποίων απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η έκδοση οικοδομικής αδείας, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα (2/2/2011). Υπό την προϋπόθεση της ομαλής εξέλιξης των ανωτέρω αδειοδοτήσεων, η παράδοση της συγκεκριμένης στάσης στον ΟΣΕ προσδιορίζεται σε διάστημα ενός μηνός.

Η εκπόνηση της μελέτης για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής στάσης Ισθμού στη θέση Γαλότα Κορινθίας είναι ήδη σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί η μελέτη χάραξης και η οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών και υδραυλικών, ενώ εκκρεμεί η έγκριση της προμελέτης των τεχνικών και απομένει η εκπόνηση και έγκριση της οριστικής μελέτης των τεχνικών.

J J

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει μετά την ωρίμανση των ανωτέρω μελετών και θα περιληφθεί στο πρόγραμμα δημοπρατήσεων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Αναγκαία προϋπόθεση για την κατασκευή της εν λόγω στάσης είναι η διασφάλιση των σχετικών πόρων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Εσωτερική διανομή

- 1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
- 3.Τ.Κ.Ε.

