



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 4.3.2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./223

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Γεώργιος Κοντογιάννης
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
3. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3127/8.2.2011 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3127/8.2.2011 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Γεώργιου Κοντογιάννη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση «Ντασκά» Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας» άρχισε να κατασκευάζεται στα τέλη του 2007, έπειτα και από την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων με την αρ. ΥΠΠΟ / ΑΡΧ / Α1 / Φ06 / 8095 / 582 / 19-3-2002 Απόφαση.

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών εντοπίστηκε εκτεταμένος προϊστορικός οικισμός στη θέση που, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, είχε προβλεφθεί να κατασκευαστεί ο αγωγός υπερχείλισης και η διώρυγα διαφυγής του φράγματος. Τον Ιούλιο του 2008 η ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ξεκίνησε την ανασκαφική έρευνα, χρηματοδοτούμενη από τις πιστώσεις του έργου, η οποία διήρκεσε με πολλές διακοπές ως το τέλος του 2009.

Μετά τον εντοπισμό των αρχαιοτήτων στην παραπάνω θέση και για επιτάχυνση των εργασιών του έργου, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα του Γ' Π.Ε.Π., μας υπεβλήθη τεχνική έκθεση εναλλακτικής λύσης της αρχικής μελέτης για την κατασκευή του έργου. Η τροποποιημένη μελέτη-λύση του έργου

εγκρίθηκε με την αρ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ6/-115482/5637/28.1.2010 απόφαση του ΥΠΠΟΤ.

Αν και είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες από τον «Κύριο του έργου», ώστε το έργο να ενταχθεί ως έργο γέφυρα στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», οι εργασίες διακόπηκαν ξαφνικά το τέλος του 2009, για λόγους που δεν οφείλονται στην Υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα να διακοπούν και οι ανασκαφικές έρευνες.

Την 1^η Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σύσκεψη με αντικείμενο τη συνέχιση των εργασιών του έργου, στην οποία κλήθηκε να συμμετάσχει και η ΣΤ' ΕΠΚΑ. Τέθηκε το θέμα της αναγκαιότητας για την εκ νέου αλλαγή της ήδη εγκριθείσας εναλλακτικής λύσης του έργου. Η Υπηρεσία, εφόσον το θέμα της τεθεί και εγγράφως, θα το αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

