

30 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **30/3/2011**

Αρ. Πρωτ : **2368**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ : Πορεία εργασιών στον Παρακηφίσιο Αγωγό

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 12755/9.3.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόμου

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλη Οικονόμου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, τα εξής:

Η σύμβαση του εν λόγω έργου με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε στις 27-11-08 και η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε σαράντα οχτώ (48) μήνες , δηλαδή έως 27.11.2012. Στις 3-2-2011 η Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, λόγω καθυστέρησης πληρωμών, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία στις 10.2.2011. Έπειτα από χρηματοδότηση και πληρωμή μέρους των οφειλών προς τη Ανάδοχο στις 22-2-2011, έχει αρθεί η διακοπή των εργασιών και από 23-2-2011 αυτές εξελίσσονται κανονικά στο δεξιό παράπλευρο δρόμο (S.R.) του ΠΑΘΕ, από ανάντη Α/Κ Κ.Λ.Μ. στο Δήμο Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Καλυφτάκη του Δήμου Κηφισιάς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ