

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ



ΚΟΙΝ.: –Βουλευτή: κ. Ιωάννη Κοραντή
 –ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΕΘΑ
 –ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΑΝΥΕΘΑ
 –ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τηλέφωνο 2106598285-172, Fax 2106552035
 e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
 Φ.900α/8426/11687
 Αθήνα, 1 Απρ 2011

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 12668/8-3-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής, με θέμα «Σκάνδαλο με την προμήθεια ελικοπτέρων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψη μου:


Κύρια Σύμβαση Ε/Π NH-90 (034^A/2003)

Την 31 Ιουλίου 2003, κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία ΝΗΙ (αποτελούμενη από τις εταιρείες: EUROCOPTER Γαλλίας, EUROCOPTER Γερμανίας, FOKKER Ολλανδίας, AGUSTA Ιταλίας), η προμήθεια 16 Μεταφορικών Ε/Π (όχι 14), 4 Ε/Π Ειδικών Αποστολών τύπου NH-90, 4 Υγειονομικών Συλλογών (όχι 2 υγειονομικών Ε/Π), Εξοπλισμού/Συσκευών με βάση τις εκάστοτε αποστολές των Ε/Π, Εξοπλισμού Συντήρησης, Ανταλλακτικών Αρχικής Υποστήριξης, Βιβλιογραφίας, Εκπαιδεύσεων και Υπηρεσιών Υποστήριξης για τις ανάγκες του ΓΕΣ.

Η σχετική σύμβαση (σύμβαση 034Α/2003) υπογράφηκε την 29 Αυγούστου 2003, ενώ την 29 Σεπτεμβρίου 2003 υπεγράφη η Τροποποίηση Νο 1 της σύμβασης 034Α/03, που αφορούσε στο χρονικό προσδιορισμό της υποβολής των τελικών συμβάσεων συμπαραγωγής (Final Co-production Contracts) εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Κατόπιν τούτου, η σύμβαση ενεργοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2003.

Όσον αφορά στη συμπαραγωγή με Ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, μετά την Τροποποίηση Νο 1 της σύμβασης, στην παράγραφο 1 του Άρθρου 21 της σύμβασης 034Α/03, αναγράφεται ότι: «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται να υλοποιήσει σε συνεργασία με ελληνικές βιομηχανίες προγράμματα συμπαραγωγής με Ελληνική Προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ) 1,19% της συνολικής συμβατικής τιμής των προς προμήθεια Ε/Π....», ενώ στην παράγραφο 3 του ιδίου Άρθρου, αναγράφεται ότι: «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ προσκόμισε δεσμευτικές συμφωνίες ("Memorandum of Understanding (MOU)" ύψους 1,19% του συνολικού έργου συμπαραγωγής με τους Έλληνες υποκατασκευαστές, πριν την υπογραφή της Σύμβασης.....». Τα προγράμματα συμπαραγωγής παρουσιάζονται στο Παράρτημα «ΚΑ» - Κατάλογος Προγραμμάτων Συμπαραγωγής ("Annex "U" – List of Co production Programmes"), της σύμβασης 034Α/03 και έχουν όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

A/A	Co-production Program Title	Supplier Company	Co-production Partner	Content of Co-production work	Co-production percentage
1	NH90 Electrical Harnesses	Eurocopter	Miltech	NH90 Electrical Harnesses including Compartment Harnesses (avionic bays)	0,47%
2	NH90 Composite Parts	Eurocopter	HAI (EAB AE)	Production of NH90 Composite Parts: Front Fuselage Upper Skin, Front Fuselage LH Skin, Front Fuselage RH Skin, Central Shell LH Skin, Central Shell RH Skin	0,12%
3	NH90 Rear Ramp	Agusta	HAI (EAB AE)	Production of NH90 Rear Ramp (composite part)	0,28%
4	RRTM 322 Engines	RRTM	HAI (EAB AE)	Assembly of RRTM322 engine	0,32%

	Assembly Line			from piece parts, Testing of RRTM322 engine assembled, Delivery of RRTM322 engine to NH90 production line	
				Total	

1,19%

Την 20 Οκτωβρίου 2008 υπεγράφη η Τροποποίηση Νο 2 της Σύμβασης, με κύρια αντικείμενα την διασαφήνιση της διαμόρφωσης των Ε/Π, τη διόρθωση τυπογραφικών/ορθογραφικών λαθών και την επικαιροποίηση των στοιχείων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Την 5 Αυγούστου 2010 υπεγράφη η Τροποποίηση υπ' αριθ. 3 της Σύμβασης 034Α/03, στην οποία εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η κοινοπραξία ΝΗΙ στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης των Ε/Π και στην υλοποίηση του αρχικά συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος παραδόσεων. Κύρια αντικείμενα της Τροποποίησης υπ' αριθ. 3, αποτέλεσαν η αποδοχή συγκεκριμένων μόνιμων και προσωρινών Μη-Συμμορφώσεων-Αποκλίσεων, η παραλαβή 4 Ε/Π δυνατοτήτων IOC+ (που θα μετασκευαστούν μετέπειτα σε FOC) και 16 Ε/Π FOC, η μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος παραδόσεων (η παράδοση του 1ου Ε/Π αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2011 και αυτή του 20ου Ε/Π, τον Μαΐ 2015), η μείωση του πληρωτέου ποσού, η οριστικοποίηση των ανταλλακτικών και του εξοπλισμού αρχικής υποστήριξης, η αναβάθμιση και επέκταση της παρεχόμενης αρχικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, η αντιμετώπιση των λοιπών συμβατικών, οικονομικών και νομικών εκκρεμοτήτων.

Με την Τροποποίηση υπ' αριθ. 3 της Σύμβασης 034Α/03, πετύχαμε ένα αποτέλεσμα εξαιρετικά θετικό, που υπερασπίζεται το Δημόσιο συμφέρον και τα χρήματα του ελληνικού λαού, με σημαντική μείωση του κόστους προμήθειας των Ε/Π ΝΗ-90. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανωτέρω μείωση του κόστους, σας παραπέμπω στα Πρακτικά της 14^{ης} Ιουλίου 2010 της «Υποεπιτροπής αρμόδιας επί θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, δεδομένης της ύπαρξης του όρου της εμπιστευτικότητας που διέπει την Τροποποίηση υπ' αριθ. 3 της Σύμβασης 034Α/03 (Άρθρο 25).

Βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες, για την εξέλιξη των προγραμμάτων προμήθειας Ε/Π ΝΗ-90, ως το πέρας των διαπραγματεύσεων για την Τροποποίηση Νο 3 της σύμβασης 034Α/03, και των δεκατεσσάρων (14) χωρών που προβεί στη σύναψη σχετικών συμβάσεων, προκύπτει ότι παρόμοια προβλήματα με την Ελλάδα αντιμετωπίστηκαν από το σύνολο των χωρών, με αποτέλεσμα να έχουν προβεί σε αντίστοιχες με την Τροποποίηση Νο 3, συμβατικές ρυθμίσεις.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΥΠΕΘΑ, καμία χώρα δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τροποποίησης των συμβάσεων, τον οικονομικό και τεχνικό διακανονισμό που επέτυχε η Ελλάδα.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι την 14 Ιουλίου 2010, το θέμα της Τροποποίησης Νο 3 της σύμβασης 034Α/03, εξετάστηκε από την «Υποεπιτροπή αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, κατά την οποία, σύμφωνα με το Πρακτικό της, «...οι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Ιωάννης Κοραντής δήλωσαν ότι αποδέχονται την εισήγηση των κ.κ. Υπουργών και συμφωνούν για την υλοποίηση της εν εξελίξει τροποποίησης Νο 3 της Σύμβασης 034Α/03 (Πρόγραμμα Προμήθειας Ε/Π ΝΗ-90 για τις ανάγκες του ΓΕΣ) μεταξύ ΥΠ.ΕΘ.Α. και της κοινοπραξίας ΝΗΙ....».

Όσον αφορά στα αναφερόμενα στην Ερώτηση για το Πρακτικό της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί υπό τον Ταξίαρχο κ. Πατρινό, σημειώνονται τα ακόλουθα:

α. Η εν λόγω Επιτροπή («Ομάδα Επαναξετάσεως») συγκροτήθηκε την 17 Ιουνίου 2004 με αποστολή την «επανεξέταση των 2 σχετικών συμβάσεων (σημείωση: Κύριας σύμβασης και ΑΩ), προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν σημεία επαναδιαπραγματεύσεώς των».

β. Την 23 Σεπτεμβρίου 2004, υπεβλήθησαν στον κ. Γενικό Γραμματέα της ΓΓΟΣΑΕ, φωτοαντίγραφα όλου του διαθέσιμου υπάρχοντος αρχείου του προγράμματος προμήθειας νέων μεταφορικών Ε/Π ΝΗ-90 και της συναφούς σύμβασης 034Α/03.



γ. Όλα τα ανωτέρω, καθώς και το από 2 Σεπτεμβρίου 2004 Πρωτότυπο Απόρρητο Πρακτικό της Επιτροπής για την Επανεξέταση των Συμβάσεων με Αριθ. 034Α/2003 και ΑΩ 21/2003, διαβιβάστηκαν από τον κ. Γενικό Γραμματέα της ΓΓΟΣΑΕ στον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παρελήφθησαν την 24 Σεπτεμβρίου 2004.

Σχετικά με τα στοιχεία της Ερώτησης που αφορούν στην σύμβαση προμήθειας Ε/Π ΝΗ-90 μεταξύ Φινλανδίας και ΝΗΙ, σημειώνεται ότι το ΥΠΕΘΑ δεν διαθέτει αντίγραφα των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΝΗΙ και των άλλων χωρών και δεν γνωρίζει τις ακριβείς λεπτομέρειες και προβλέψεις κάθε σύμβασης (π.χ. αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σχετικά χρονοδιαγράμματα, τρόπος χρηματοδότησης, όροι και τρόπος υλοποίησης της προμήθειας, υποχρεώσεις αντισυμβαλλομένων κλπ).

Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προγράμματος και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έρχονται στην κατοχή του, τις προβλέψεις της νομοθεσίας που διέπει τη σύμβαση, τις σχετικές εισηγήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα (ΓΕΣ), αλλά και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη εφικτή λύση για το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμβαση ΑΩ 21/2003

Στις 29 Αυγούστου 2003, υπεγράφη μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ και εταιρείας "NHIndustries" η Σύμβαση Α.Ω. 21/03, απορρέουσα από την Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων Ε/Π ΝΗ-90, που προέβλεπε την υλοποίηση συμβατικής υποχρέωσης Α.Ω. ύψους 862.207.564 €, μέσω δεκατεσσάρων (14) προγραμμάτων Α.Ω. συνολικής πιστωτικής αξίας 919.191.346€ και ενεργοποιήθηκε την 30 Σεπτεμβρίου 2003.

Μετά την από 12 Δεκεμβρίου 2010 1^η τροποποίηση της Σύμβασης 21/03, η συνολική πιστωτική υποχρέωση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 862.207.564 € ενώ η πιστωτική αξία του συνόλου των προγραμμάτων ανέρχεται στο ποσό των 862.235.656 €.

Τα εγκεκριμένα προγράμματα Α.Ω, μέσω των οποίων η εταιρεία NHIndustries ανέλαβε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε Α.Ω, περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας: Προγράμματα Α.Ω 1^{ης} τροποποίησης Σ Α.Ω 21/2003 με την Εταιρεία NHIndustries

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΩ
1.	Ανάπτυξη νέας γραμμής παραγωγής σύνθετων υλικών
2.	Μεταφορά τεχνογνωσίας για τη συμπαραγωγή των καλωδιώσεων του Ε/Π ΝΗ-90
3.	Ανάπτυξη γραμμής παραγωγής για την πίσω ράμπα από σύνθετα υλικά
4.	Υποκατασκευαστικό έργο για την παραγωγή εργαλείων για την πίσω ράμπα
5.	Υποκατασκευαστικό έργο για τον τακτικό υπολογιστή μάχης
6.	Μεταφορά τεχνογνωσίας για τα συγκροτήματα ελέγχου ισχύος
7.	Παροχή ενός Κέντρου συντονισμού πυρών υποστήριξης
8.	Παροχή στον Ε.Σ. ενός Υποστέγου AVUM
9.	Παροχή στον Ε.Σ. ενός Κτιρίου Διοικητηρίου
10.	Παροχή Κτιρίου στην ΕΑΒ για την γραμμή παραγωγής σύνθετων υλικών
11.	Παροχή στον Ε.Σ. ενός Υποστέγου AVIM

12.	Παροχή προμελετών για την κατασκευή κτιρίων λόχου στον Ε.Σ.
13.	Παροχή Υπηρεσιών στον Ε.Σ. σχετικών με την Κατασκευή Υποδομών
14.	Παροχή Τηλεφώνων Εκστρατείας MLT-FTL-25

Τα προγράμματα ΑΩ Νο 2, 8, 9 και 11 έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Τα προγράμματα ΑΩ Νο 1, 7, 10 και 12 είναι σε εξέλιξη και έχουν υλοποιηθεί μερικώς.

Τα προγράμματα Νο 3, 4, 5 και 6 δεν έχουν υλοποιηθεί.

Τα προγράμματα Νο 13 και 14 δεν έχουν υλοποιηθεί καθώς είναι πρόσφατα καταρτισμένα.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ