

3827
28/3

24 MAR. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **24/3/2011**

Αρ. Πρωτ **704**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Εξέλιξη εργασιών στο έργο «Κατασκευή φράγματος Πείρου – Παραπείρου στην Πάτρα»

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 3877/03.03.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Πράγματι διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος για την εξέλιξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου – Παραπείρου στην Πάτρα», οι οποίες οφείλονται σε προβλήματα και αδυναμίες της αναδόχου εταιρείας.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη κοινοποιήσει στον ανάδοχο Ειδική Πρόσκληση και αναμένεται η ανταπόκρισή του, αλλιώς το Υπουργείο θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων ενέργειες.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

