

3352

29/3

28 ΜΑΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 22.03.2011

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 22401
(Σχ. 22770, 24125)

■ Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
■ Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
■ Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254
■ Fax : 210.5237254

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 3357/17-2-2011, 3485/21-2-2011 και 3604/24-2-2011 αναφορές που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ν. Νικολόπουλο και Μ. Μπεκίρη σχετικά με το κεντρικό κτίριο του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπως με ενημέρωσε η υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΓΑ 120274/14-3-2011 έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., σας πληροφορούμε τα εξής :

Το έργο «Εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και οικοδομικές -Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» υλοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4β/ΓΠ 155724/24-11-2008 Υπουργική Απόφαση.

Αντικείμενό του είναι:

α) η στατική ενίσχυση του κεντρικού κτιρίου το οποίο αποτελείται από ένα οκταόροφο και ένα διώροφο τμήμα και
β) οι οικοδομικές και Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διωρόφου τμήματος.

Με την υπ' αριθμ. Υ4β/ΓΠ 94992/Φ14-41, Φ22/12-10-2010 Απόφαση του ΥΥΚΑ ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών αναδιαρρύθμισης του διωρόφου τμήματος και εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €), συμ/νου ΦΠΑ, στα πλαίσια του υπό εκτέλεση έργου.

Προκειμένου να υπογραφεί η σχετική συμπληρωματική σύμβαση για την ανάθεση των εν λόγω συμπληρωματικών εργασιών, αυτή στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας κατά τα προβλεπόμενα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με την υπ' αριθμ. 498/2010 πράξη του, το Ε' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. Κατά της ανωτέρω πράξης υποβλήθηκε αίτηση ανάκλησης της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., η οποία συζητήθηκε στις 11-2-2011 και αναμένεται η σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι εργασίες στο διώροφο τμήμα του κεντρικού κτιρίου δεν έχουν συμβατικά «σταματήσει», αλλά βρίσκονται σε αναμονή υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης, από την οποία θα εξαρτηθεί και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.

Έως σήμερα και σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό του έργου έχουν εκτελεστεί συνολικά από την αρχή του έργου εργασίες συνολικής αξίας 4.326.481,74 συμ/νου ΦΠΑ με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ, ΣΑΕ 091/5).

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτές: Ν. Νικολόπουλο, Μ. Μπεκίρη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού

2. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ