

11 ΑΠΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 11/4/2011

101 78 Αθήνα τηλ.210- 64 67 912

Αρ. Πρωτ : 2458

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Πορεία εργασιών στον Παρακηφίσιο αγωγό

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 13752/23.3.2011 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κ.κ. Βαϊτσης Αποστολάτος και Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτο
2) Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές, τα εξής:

Η σύμβαση του έργου του θέματος με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου στις 27-11-08 και η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε σαράντα οχτώ (48) μήνες, δηλαδή έως 27.11.2012.

Στις 3-2-2011 η Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, λόγω καθυστέρησης πληρωμών, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία στις 10.2.2011.

Έπειτα από χρηματοδότηση και πληρωμή μέρους των οφειλών προς τη Ανάδοχο στις 22-2-2011, έχει αρθεί η διακοπή των εργασιών και από 23-2-2011 αυτές εξελίσσονται κανονικά στο δεξιό παράπλευρο δρόμο (S.R.) του ΠΑΘΕ, από ανάντη Α/Κ Κ.Λ.Μ. στο Δήμο Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Καλυφτάκη του Δήμου Κηφισιάς.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

