


4076
1/4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΝΙΑΣ**

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011
Αρ. Πρωτ. 10894 /ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 690

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 105 63

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ι. Βαλυράκη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4076/11-03-2011 αναφορά του Βουλευτή κ. Ι. Βαλυράκη με θέμα: «Παράταση του έργου EL0075 με τίτλο "Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων"» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 4076/11-03-2011 αναφορά του Βουλευτή κ. Ι. Βαλυράκη.

Σε συνέχεια της αναφοράς με αρ. πρωτ. 4076/11-03-2011 του Βουλευτή Χανίων κ. Ι. Βαλυράκη και ειδικότερα σε ότι αφορά το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ), σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009 στην Ελλάδα, έχει εγκριθεί, μεταξύ άλλων, μετά από διαδικασία που περιγράφεται ενδελεχώς τόσο στη με αριθμ. πρωτ. 830/ΕΥΔ&ΠΤΣ 36/09-01-2008 ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και στους «Κανόνες και Διαδικασίες» ("Rules and Procedures") της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 (Κανονιστικό Πλαίσιο της υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009), το έργο με τίτλο: «Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων», Φορέα Υλοποίησης την Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης και συνολικό προϋπολογισμό 1.450.000 €. Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% (ήτοι 725.000 Ευρώ) από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ και κατά 50% (ήτοι 725.000 Ευρώ) από πόρους του ΠΔΕ και έχει ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών των εργασιών την 30^η Απριλίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009 (ΦΕΚ 1859/Τεύχος Β/03-09-2009), για το ως άνω έργο υπεγράφη σύμβαση χορήγησης χρηματοδότησης (Grant Agreement), στις 17-09-2009, μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009,

η οποία και ενεργοποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 16251/ΕΥΔ&ΠΤΣ 1022/16-04-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με το παράρτημα V και VI της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, ο φορέας υλοποίησης συνήψε προγραμματική σύμβαση με συγκεκριμένους ημεδαπούς εταίρους. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τον ρόλο και τη συμμετοχή του κάθε ημεδαπού εταίρου στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται σε αυτόν τα ποσά των εκταμιεύσεων για το υποέργο του από τον Φορέα Υλοποίησης. Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατανέμεται στους εμπλεκόμενους ως ακολούθως:

	Φορέας Υλοποίησης	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)	Συμμετοχή ΧΜ ΕΟΧ (€)	Συμμετοχή ΠΔΕ (€)
1	Επιτροπή Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης	570.200	285.100	285.100
	Εταίροι			
2	Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης	201.200	100.600	100.600
3	Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Κρήτης	186.100	93.050	93.050
4	Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών του ΕΘΙΑΓΕ	195.500	97.750	97.750
5	Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων	185.300	92.650	92.650
6	Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς	111.700	55.850	55.850
ΣΥΝΟΛΟ		1.450.000	725.000	725.000

Το αντικείμενο του εγκεκριμένου έργου αφορά:

- στη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης σε χώρους που παρέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανίων καθώς και
- στην πιλοτική εφαρμογή και επίδειξη δεκαοκτώ (18) καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης με εφαρμογή στην προστασία του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα με την ταυτόχρονη κατάρτιση και σύνταξη οδηγού ανάπτυξης και λειτουργίας τεχνοβλαστού (spin-off εταιρείες).

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 38^α που υπεγράφη μεταξύ της Ε.Ε. και των δότριων χωρών ΕΖΕΣ (Ισλανδία, του Λιχτενστάιν και Νορβηγία) για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, μετά την έγκριση των έργων από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, διενεργείται έλεγχος αυτών από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης θέματος κρατικών ενισχύσεων (State aid). Πράγματι, το συγκεκριμένο έργο, μεταξύ άλλων, εξ' αρχής, εντοπίστηκε και εξετάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γραφείου ΧΜ σε συνεργασία με τις αντίστοιχες της Ε.Ε., καθώς παρουσίαζε σοβαρό θέμα κρατικής ενίσχυσης αφού μέρος του αντικειμένου του

αφορούσε στην ανάπτυξη και λειτουργία του τεχνοβλαστού. Μετά από αλληπάλληλες τεχνικές συναντήσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή αλληλογραφίας και υποστηρικτικού υλικού μεταξύ του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΥΠΟΙΑΝ) τόσο με τον Φορέα Υλοποίησης όσο και με το Γραφείο ΧΜ, τελικά, η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 ήρε τις επιφυλάξεις της με σχετική της επιστολή στις 19-10-2010, ημερομηνία η οποία αποτελεί και την έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών του έργου. Έκτοτε, το εγκεκριμένο έργο υλοποιείται κανονικά.

Στο πλαίσιο επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, το Εθνικό Σημείο Επαφής (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), αρμόδιο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 στην Ελλάδα, διενήργησε Τεχνική Συνάντηση στους χώρους του Φορέα Υλοποίησης (Πολυτεχνειούπολη Χανίων) τον Σεπτέμβριο του 2010 προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται, κυρίως οι διαγωνισμοί, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής του εξαιτίας της ύπαρξης του προβλήματος της κρατικής ενίσχυσης, συνεπεία της οποίας παρατηρούνταν υστέρηση στη δυναμική του. Για το λόγο αυτό, το ΕΣΕ ζήτησε από τον Φορέα Υλοποίησης και τους εταίρους του έναν πλήρη κατάλογο των διαγωνισμών που επρόκειτο να διενεργηθούν. Ο ως άνω κατάλογος, τελικά, εστάλη στο ΕΣΕ στα τέλη Οκτωβρίου 2010 αφού όλο αυτό το διάστημα ο Φορέας Υλοποίησης και οι εταίροι του κατέβαλλαν προσπάθειες για τον ακριβή προσδιορισμό του αριθμού και των αντικειμένων των διαγωνισμών.

Από τότε έως σήμερα, το ΕΣΕ έχει εγκρίνει τεύχη για έξι διαγωνισμούς και εκκρεμεί η έγκριση δύο τευχών του ΤΕΙ Κρήτης και ενός τεύχους διακήρυξης του ΕΘΙΑΓΕ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, οι διάφοροι διαγωνισμοί των Φορέων Υλοποίησης αλλά και των εταίρων τους δημοσιεύονται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΕΣΕ καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του ΥΠΟΙΑΝ μετά από σχετικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, το ΕΣΕ προβαίνει σε έλεγχο των τευχών διακήρυξης όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προς διακήρυξη έργου ενώ η ΕΥΘΥ προβαίνει σε έλεγχο της συμβατότητας της διακήρυξης με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία αλλά και της κανονικότητας του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, για το τεύχος διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού του ΕΘΙΑΓΕ, η ΕΥΘΥ (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5287/ΕΥΔ&ΠΤΣ 302/07-02-2011), μετά από εξέτασή του, διέγνωσε εξαιρετικές αδυναμίες και ασάφειες, ως προς:

- τη χρήση μη ορθού νομικού πλαισίου αφού υπήρχε αναφορά στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου καθώς και σε κοινοτική οδηγία που έχουν καταργηθεί προ πολλού,
- την προσκόμιση των πρόσθετων δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων αλλά και των εγγυήσεων αυτών
- το καθεστώς της δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010
- την προσκόμιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

ενώ, τέλος, ζητήθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ να επιβεβαιώσει ότι με μία ενιαία προκήρυξη μπορεί να ανατεθεί η προμήθεια υλικών τόσο ανόμοιων μεταξύ τους, ήτοι ενός αυτοκινήτου, ειδικού λογισμικού, ενός φασματοφωτόμετρου και εν γένει εργαστηριακού εξοπλισμού, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν υπάρχει στην ελεύθερη αγορά πάροχος υπηρεσιών / προμηθευτής που να δραστηριοποιείται και στους τέσσερις διαφορετικούς κλάδους.

Εν τω μεταξύ, δεδομένης της εξάμηνης καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου που προέκυψε από το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο έργο υπήρχε επιφύλαξη από πλευράς Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία ήρθη 6 μήνες μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης χορήγησης χρηματοδότησης, οι ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο

Τεχνικής Συνάντησης με το Γραφείο ΧΜ για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, που έλαβε μέρος στις 09-03-2011 αλλά και της 3^{ης} διαβούλευσης για την κατάρτιση του Μνημονίου Κατανοήσεως για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, που διενεργήθηκε στις 11-03-2011, συνεφώνησαν, μεταξύ άλλων, στην αποστολή, μέχρι τις 31-03-2011, προς το Γραφείο ΧΜ επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος τροποποίησης της χρονικής ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου (μέχρι τις 31-04-2012) προκειμένου αυτό να εξετασθεί από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ. Βασική προϋπόθεση της εξέτασης του ως άνω αιτήματος από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ θα είναι η αποστολή από τον Φορέα Υλοποίησης αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου σχετικά με τα κόστη διαχείρισης, προσωπικού, λειτουργικών δαπανών και δαπανών πληροφόρησης – δημοσιότητας σε απάντηση σχετικής επιστολής της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ με ημερομηνία 25-02-2011, καθώς και επαρκή πληροφόρηση από πλευράς Φορέα Υλοποίησης αλλά και του ΕΣΕ αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα για το εν λόγω έργο.

Ο Φορέας Υλοποίησης έχει ενημερωθεί για την ως άνω έκβαση και αναμένεται από μέρους του η υποβολή τόσο του αιτήματος τροποποίησης όσο και της σχετικής πληροφόρησης προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ προκειμένου αυτά, αφού εξετασθούν από το ΕΣΕ, να διαβιβασθούν στην Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγησή τους.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
Κ.Α.Θ.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Παναγιώτης Ρήγας
Προϊστάμενος

Παναγιώτης Ρήγας

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού, κου Π. Ρήγα
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
- ΕΥΔ&ΠΛΑΠ (2)
- Γραφ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου