



15 ΑΠΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 14 -04 -2011
Αρ. Πρωτ.: 264

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή:
κ. Λ. Αυγενάκη
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 13817/28-03-2011

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 13817/28-03-2011 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η μελέτη δημοπράτησης της κατασκευής, επίβλεψης και παραλαβής του έργου «Ανέγερση Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κρήτης II (Νεάπολη Αλικαρνασσού) ανατέθηκε στην εταιρεία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με την υπ' αριθ. 3037/31-07-2002 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 22.734.718,00€ και εκτελείτο σύμφωνα με την από 23/6/2008 σύμβαση από την ανάδοχο εταιρεία "ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ" με συμβατικό τίμημα 18.788.991€, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 10% και Φ.Π.Α. 19%.

Το ποσοστό του εκτελεσμένου έργου ανέρχεται σήμερα στο 5%.

Η ανάδοχος εταιρεία, την 8/10/2008, ζήτησε και έλαβε προκαταβολή ύψους 1.500.000€ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΑΕΕ της εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Με την πρόοδο των εργασιών των χωματουργικών και θεμελιώσεων υποβλήθηκαν 6 συνολικά λογαριασμοί.

Οι υποβολές και οι αντίστοιχες πληρωμές έχουν ως εξής:

Λογαριασμοί:

Ημερομηνία	Αιτιολογία	Ποσό
13/10/2008	1 ^{ος} Λογαριασμός	2.030.497,00€
02/02/2009	2 ^{ος} Λογαριασμός	425.266,53€
08/04/2009	3 ^{ος} Λογαριασμός	249.788,70€
24/09/2009	4 ^{ος} Λογαριασμός	266.717,83€
27/10/2009	5 ^{ος} Λογαριασμός	284.597,00€
26/11/2009	6 ^{ος} Λογαριασμός	294.553,00€
	ΣΥΝΟΛΟ:	3.550.874,15€

Πληρωμές:

Ημερομηνία	Αιτιολογία	Δικαιούχος	Ποσό πληρωμής
08/10/2008	ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ	1.500.000,00
27/03/2009	ΕΝΑΝΤΙ 1 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	400.000,00
02/10/2009	Β' ΕΝΑΝΤΙ 1 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	300.000,00
10/11/2010	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΔΟΥ Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	11.205,57
10/11/2010	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	100.850,17
10/11/2010	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΔΟΥ Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	41.284,63
10/11/2010	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	85.593,88
10/11/2010	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	285.967,75
10/11/2010	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΔΟΥ Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	23.979,97
10/11/2010	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	215.819,74
11/11/2010	ΕΝΑΝΤΙ 4 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΔΟΥ Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	10.500,00
11/11/2010	ΕΝΑΝΤΙ 4 ^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	94.500,00
ΣΥΝΟΛΟ			3.069.701,71

Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και στη συνέχεια λόγω της από 4-11-2010 αίτησης υπαγωγής της αναδόχου εταιρείας στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, υπάρχει διακοπή εργασιών από 19-01-2010. Με την υπ' αριθ. 338/10-12-2010 (Θ.27^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει ήδη εγκριθεί η υποκατάσταση της αναδόχου Εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ» από την «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ». Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» έχει ζητήσει και αναμένεται η αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να γίνει επανέναρξη των εργασιών από τη νέα ανάδοχο εταιρεία.

Από τον Νοέμβριο 2010 λόγω της μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η χρηματοδότηση του έργου έχει αναληφθεί από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Με την υπ' αριθ.1073/11-11-2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ εγκρίθηκε: α) η μεταφορά διαθέσιμης πίστωσης 2.000.000,00€ από το έργο «Ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου Γιαννιτσών Πέλλας» προς το ανωτέρω έργο και β) η επιχορήγηση έτους 2010 της εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τους πίνακες κατανομής που υπέβαλε. Το ποσό που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω πίνακες για το εν λόγω έργο ανέρχεται σε 2.000.000,00€, η διάθεση του οποίου θα γίνει κατόπιν αιτήματος της ανωτέρω εταιρείας προς το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Υπό ομαλές συνθήκες χρηματοδότησης και εγκρίσεων το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί στο α' εξάμηνο του έτους 2013.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα υπερπληθυσμού των Καταστημάτων Κράτησης, υλοποιώντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα σωφρονιστικής πολιτικής, με κύριους άξονες την αποσυμφόρηση των υπερκορεσμένων Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που το διέπει.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του προαναφερόμενου προγράμματος:

- Έχει ήδη συσταθεί, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αποστολή της οποίας είναι η σύνταξη νέου Σωφρονιστικού Κώδικα.
- Σχεδιάστηκε και ήδη υλοποιείται ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατασκευής τριών νέων Καταστημάτων Κράτησης, συνολικής χωρητικότητας 2500 κρατουμένων, στη Νιγρίτα Σερρών (που άρχισε ήδη να λειτουργεί), στα Χανιά και στη Δράμα (αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του 2011).
- Γίνονται κατασκευαστικές παρεμβάσεις σε ήδη λειτουργούντα Καταστήματα Κράτησης προς δημιουργία πρόσθετων χώρων κοιτωνισμού.

Επί του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση του ως άνω κατασκευαστικού προγράμματος το πρόβλημα αντιμετωπίζεται προσωρινά με τη μεταγωγή κρατουμένων σε άλλα Καταστήματα Κράτησης που έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ένα συγκεκριμένο αριθμό κρατουμένων.

Επιπλέον, στην αποσυμφόρηση των Καταστημάτων Κράτησης έχουν ήδη συντελέσει και οι ευεργετικές διατάξεις των ν. 3727/2008, 3772/2009, 3811/2009 καθώς και του ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α' 111/12-07-2010), με εξαιρετικά επιεικείς ρυθμίσεις για τους ανήλικους παραβάτες. Περαιτέρω με το ν. 3904/2010 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α' 218/23-12-2010) προτείνονται μέτρα που θα συντελέσουν και στην αποσυμφόρηση των Καταστημάτων Κράτησης, όπως:

- Η απαγόρευση της κράτησης για δικαστικά έξοδα..
- Μετατροπή -υπό ορισμένες προϋποθέσεις- της ποινής φυλάκισης έως 2 ή 3 έτη, σε χρηματική ποινή ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας
- Αναστολή -υπό ορισμένες προϋποθέσεις- εκτέλεσης της ποινής στους καταδικασθέντες σε ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη.
- Κατ' οίκον έκτιση ποινής, όλων των κρατουμένων με ποινή φυλάκισης, που είναι άνω των 75 ετών .
- Ευεργετικός υπολογισμός ποινής, για ορισμένες κατηγορίες βαρέως πασχόντων κρατουμένων καθώς και μητέρων που κρατούνται μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι την 16^η Μαρτίου 2011 στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης κρατούνταν 135 κατάδικοι επί συνόλου 12.194 κρατουμένων που φιλοξενούνται, στο σύνολο των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Για το Γραφείο Υπουργού

Μ. Νούλα