

20 ΑΠΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 19-4-2011
Αριθμ. Πρωτ.:991

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Εξοπλισμός του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Κρήτης και δημιουργία κινητού Εργαστηρίου Ανάλυσης Ελαιολάδου»

✓
ΣΧΕΤ: ✓ Η Ερώτηση 12849/10-3-2011
✓ Η Ερώτηση 12906/11-3-2011

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Λ. Αυγενάκης, Ε. Δαμιανάκης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Το έργο “Διαπίστευση εργαστηρίου ελαιολάδου του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων”, εντάχθηκε προς υλοποίηση στο Γ' ΚΠΣ, το Δεκέμβριο του 2006 (πολύ αργά σε σχέση με τη λήξη του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου), λόγω της σπουδαιότητάς του και της σύνδεσής του με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του Ιδρύματος, που αφορούν στην καθυστέρηση έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της επιχορήγησης καθώς και ενστάσεων από τους υποψηφίους αναδόχους, που προκάλεσαν, επίσης μεγάλη καθυστέρηση, το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος δηλαδή έως 30-6-2009 και ως εκ τούτου εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με διευρυμένο προϋπολογισμό (622.000,00 €) για την ολοκλήρωσή του. Η υλοποίηση του έργου και η απόδοση του εργαστηρίου ως λειτουργική μονάδα, εξαρτάται και από τη στελέχωση του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων με εξειδικευμένο προσωπικό, είτε με την πρόσληψη νέου προσωπικού, είτε με

μετατάξεις υπαλλήλων από άλλους Φορείς σε τοπικό επίπεδο, για το οποίο έχει ζητηθεί η συνδρομή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή:

1. η προμήθεια του εξοπλισμού έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει εξοφληθεί η ανάδοχος εταιρεία (HELLAMCO), η οποία ενώ έχει ολοκληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις εδώ και 1,5 χρόνο, δεν της έχει αποδοθεί το συμβατικό τίμημα που προβλεπόταν από την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΕΘΙΑΓΕ και αναδόχου, λόγω της μη επαρκούς και έγκαιρης χρηματοδότησης.
2. Το Φεβρουάριο του 2011, εκδόθηκε η αριθμ.072553/24-1-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 248/15-2-2011) για τη διάθεση της επιχορήγησης στο ΕΘΙΑΓΕ, η οποία όμως πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα, λόγω της αλλαγής της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) καθώς προέκυψε η ανάγκη στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι δαπάνες για τα έργα διαπίστευσης ελαιολάδου, να καταχωρούνται και να ελέγχονται από τον Κεντρικό Λογαριασμό Έργων ΕΣΠΑ.
3. Για να διατεθεί η απαιτούμενη επιχορήγηση θα πρέπει, μετά την έκδοση ΣΑΕ και την τροποποίηση της ΚΥΑ, να ακολουθήσουν οι εξής υπηρεσιακές ενέργειες:
 - να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση από το ΥΠΑΑΤ για τον καθορισμό των λεπτομερειών διάθεσης της επιχορήγησης.
 - να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΘΙΑΓΕ για τη διάθεση της επιχορήγησης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής (η οποία έχει ήδη διατυπωθεί).
 - να οριστεί υπόλογος από το ΥΠΑΑΤ.
 - να εκταμιευθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.

Όσον αφορά στο έργο 'Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων', η πορεία υλοποίησής του έχει ως εξής:

Το ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων» (κωδικός EL0075), το οποίο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ 2004-2009). Η απόφαση χρηματοδότησης εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 16-4-2010, ενώ στις 19-10-2010, ελήφθη η τελική απόφαση για την κανονική χρηματοδότηση του έργου.

Στη Δράση 3 «Επίδειξη Καινοτόμων Τεχνολογικών Υπηρεσιών», στην υλοποίηση της οποίας συμμετέχει το Ινστιτούτο, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η προμήθεια ενός κινητού εργαστηρίου (ειδικά διαμορφωμένου

οχήματος με τον αναγκαίο επιστημονικό εξοπλισμό), για τη διενέργεια αναλύσεων εδάφους, φυτικών ιστών και νερού άρδευσης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους αγρότες, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενημέρωσης των αγροτών σε πραγματικό χρόνο. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ανέρχεται σε 187.000 € και επομένως απαιτούσε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού.

Το Ινστιτούτο διαβίβασε σχέδιο διακήρυξης, για το διεθνή διαγωνισμό στο συντονιστή στις 30/7/2010 (αρ. πρωτ. 956/30-7-2010), ο οποίος το προώθησε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔ&ΠΤΣ) στις 3/8/2010 για τη σχετική προέγκριση. Από τότε μέχρι και σήμερα, το Ινστιτούτο δεν έχει λάβει την εν λόγω προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής, ώστε να προχωρήσει στη διενέργεια του διαγωνισμού, παρά τις συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους αρμοδίους. Στις 1/2/2011, εστάλη έγγραφο στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (αρ. Πρωτ. 141/1-2-2011) ζητώντας τη παρέμβασή του για να δοθεί απάντηση για τη διενέργεια του διαγωνισμού.


Στις 7/2/2011 και μετά από 6 μήνες, το Ινστιτούτο έλαβε το υπ. αρ. 5287/ΕΥΔ&ΠΤΣ/302 έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στο οποίο γίνονται κάποιες παρατηρήσεις, με κύρια σημεία αφενός, τη λανθασμένη θεώρηση ότι προτείνεται μία διεθνής διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ανόμοιων υλικών, η οποία πιθανώς θα οδηγήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, ή την προσφυγή σε υπεργολάβους και αφετέρου ότι, το κείμενο της διακήρυξης βασίζεται σε μη επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο.

Το Ινστιτούτο απάντησε άμεσα (μετά από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία του ΕΘΙΑΓΕ) στις 9/2/2011 (σχετ. έγγραφο 170/9-2-2011) ότι δεν πρόκειται για ανομοιογενή υλικά αλλά για ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει τον εργαστηριακό εξοπλισμό, το λογισμικό για τη λειτουργία του και το ειδικά μετασκευασμένο για τον εξοπλισμό όχημα.

Λόγω της φύσης του, για προμήθεια εξοπλισμού, ο οποίος δεν λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά συνδυασμένα, το κείμενο της διακήρυξης δομήθηκε ανά ΟΜΑΔΑ, έτσι ώστε οι υποψήφιοι ανάδοχοι να μπορούν, επιλέγοντας τον τρόπο συνεργασίας τους, να υποβάλλουν την οικονομικότερη προσφορά για κάθε ΟΜΑΔΑ, γεγονός που επιτρέπει τη διενέργεια μίας διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς κατάτμηση του προϋπολογισμού του έργου. Επίσης, οδηγεί σε συμφερότερη για το ΕΘΙΑΓΕ προσφορά εκ μέρους των υποψήφιων αναδόχων, λαμβάνοντας υπόψη και ότι η εξυπηρέτηση προβλημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού θα είναι ευκολότερη όταν πρόκειται

για τον ίδιο πάροχο (π.χ. προμήθεια μετεωρολογικού σταθμού και λογισμικού λειτουργίας του). Επιπλέον, το Ινστιτούτο δεσμεύτηκε για την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης, που ήταν λογικό να υπάρχει, εφόσον συντάχθηκε πολύ πριν την κατάθεσή του και μεσολάβησε διάστημα έξι μηνών, μέχρι να ελεγχθεί από τη Διαχειριστική Αρχή.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2011, έγινε έλεγχος για την πρόοδο του έργου από τον κ. Jakub Heller (Τσεχία) εκ μέρους του ΕΟΧ, ο οποίος μετά την ενημέρωσή του εξέφρασε την έκπληξή του για την καθυστέρηση από την ΕΥΔ&ΠΤΣ, της έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών και όπως δήλωσε θα εισηγηθεί στον ΕΟΧ την παράταση του έργου.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΡΑΥΤΑΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βουλευτή κ. Α. Αυγενάκη
2. Βουλευτή κ. Ε. Δαμιανάκη