



03 ΜΑΙ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 2 /05/2011

Αριθ. Πρωτ. Β- 1391

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαράϊδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αναφορά.
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αριθ.14827/12-4-2011.

Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμό 14827/12-4-2011, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Αθ. Πλεύρης και Σπυρίδων -Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 545/19-4-2011 έγγραφο της ΗΣΑΠ Α.Ε. θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Οι εργασίες που αφορούν τη σύμβαση «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΤΗΣ Α.Ε Η.Σ.Α.Π.» ξεκίνησαν στις 17.1.2009. Σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλεπόταν ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις 20.12.2010.

Οι εργασίες τόσο στη σήραγγα μεταξύ των σταθμών ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΤΤΙΚΗ όσο και στο τμήμα της γραμμής ανόδου μεταξύ των σταθμών ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ και ΘΗΣΕΙΟ ξεκίνησαν στις 24 Ιουλίου 2010.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης της γραμμής στη σήραγγα μεταξύ των σταθμών ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ και ΟΜΟΝΟΙΑ ευρέθησαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία επέβαλαν την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών για την πλήρη αποκάλυψη αυτών και την καταγραφή τους.

Στο τμήμα ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΘΗΣΕΙΟ (υπέργειο τμήμα), κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης των σκύρων απεκαλύφθησαν σημαντικά κατάλοιπα της Αθηναϊκής Αγοράς. Η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία (Α' ΕΠΚΑ) απαίτησε τη διακοπή των εργασιών και την έναρξη σωστικής ανασκαφής, αποκάλυψης και αποτύπωσης των αρχαιοτήτων.

Συνεπώς, η μέχρι σήμερα καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών οφείλεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη διενέργεια σωστικών ανασκαφών στη περιοχή του έργου.

Η ύπαρξη και τήρηση ενός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών προϋποθέτει τη δυνατότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης της γραμμής ανόδου από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ έως ΘΗΣΕΙΟ. Οι εργασίες κατάχωσης των αρχαιοτήτων, υπό την εποπτεία της Α' ΕΠΚΑ, ξεκίνησαν στις 4.3.2011. Στη συνέχεια, διεκόπησαν μετά από αντιδράσεις πολιτών, οι οποίοι ζητούσαν την απομάκρυνση των γραμμών της ΑΕ ΗΣΑΠ από τη περιοχή και την ανάδειξη του βωμού των 12 θεών. Η ΑΕ ΗΣΑΠ αναγκάστηκε να σταματήσει τις εργασίες σε

✓

ολόκληρη την περιοχή, αναμένοντας απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, σχετικά με την κατάχωση των αρχαιοτήτων στη περιοχή του βωμού των 12 θεών. Η απόφαση του ΥΠΠΟΤ εκδόθηκε στις 5.4.2011.

Η ΑΕ ΗΣΑΠ στις 7.4.2011, αφ' ενός μεν ξεκίνησε εκ νέου τις εργασίες στη περιοχή ανόδου, σύμφωνα με τις επιταγές της απόφασης του ΥΠΠΟΤ αφ' ετέρου δε ζήτησε από τον ανάδοχο την υποβολή χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών. Πλην όμως, 15 πολίτες άσκησαν ασφαλιστικά μέτρα με αίτημα τη διακοπή των εργασιών, την έκδοση νέας απόφασης του ΥΠΠΟΤ με τις απαραίτητες προϋποθέσεις διατήρησης του βωμού και την απαγόρευση της κατάχωσης του βωμού.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάωσε τους αιτούντες, δίνοντας διαταγή απαγόρευσης των εργασιών και ορίζοντας δικάσιμο στις 2.8.2011.

Η εξέλιξη αποκλείει την έκδοση και τήρηση ενός πιστού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Κοινοποίηση :

1. Βουλευτή των Ελλήνων
2. Βουλευτή κ. Αθ.Πλεύρη
3. Βουλευτή κ. Σπυρίδων –Αδωνι Γεωργιάδη

Εσωτερική διανομή:

- 1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού

