

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

25 ΜΑΙ. 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 25/5/2011

Αρ. Πρωτ 2638

25 ΜΑΙ. 2011

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση Έργων του Μετρό

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 16030/10.05.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

α. Η υπό κατασκευή επέκταση του Μετρό από το σταθμό Αιγάλεω μέχρι το σταθμό Αγ. Μαρίνα (π. Χαϊδάρη) έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 95%, όσον αφορά στις εργασίες της βασικής σύμβασης του έργου. Προϋπόθεση όμως για να ολοκληρωθεί πλήρως και να τεθεί σε λειτουργία το έργο αυτό είναι η υλοποίηση του συστήματος σηματοδότησης.

β. Όσον αφορά στο σύστημα σηματοδότησης, ο σχετικός διαγωνισμός έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ο φάκελος του Διαγωνισμού βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από Απόφαση του ΔΣ της ΑΜ και σε εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της 25/01/2011.

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και υπογραφεί η σχετική σύμβαση, εκτιμάται ότι εντός διαστήματος περίπου 8 μηνών θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία το προαναφερθέν έργο.

γ. Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης στο Σταθμό του Αιγάλεω που είχε προγραμματισθεί κατά το παρελθόν για την εξυπηρέτηση των μετεπιβιβάσεων στη θέση αυτή, κρίθηκε σκόπιμο να μην προχωρήσει κατόπιν σχετικής συνεννόησης που έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Αιγάλεω, καθώς:

- Ολοκληρώνεται ο αντίστοιχος χώρος στάθμευσης στον επόμενο σταθμό της επέκτασης (Αγ. Μαρίνα) και αναμένεται συνεπώς να περιορίσει σημαντικά τη ζήτηση για μετεπιβιβάσεις από ΙΧ αυτοκίνητα στο Σταθμό Αιγάλεω.

- Η κατασκευή ενός νέου έργου, μετά το σταθμό του Μετρό στην πλατεία Εσταυρωμένου, θα προκαλούσε εκ νέου σημαντική και πολύχρονη αναστάτωση στην εμπορική και γενικότερη δραστηριότητα λόγω κατασκευαστικών εργασιών, εν αναμονή μάλιστα πρόσθετων αρχαιολογικών ευρημάτων στο χώρο της πλατείας αυτής, ανεβάζοντας έτσι σημαντικά και το κόστος του έργου.

δ. Όσον αφορά στην ανάπτυξη της πλατείας, έχουν προχωρήσει σχετικές συνεννοήσεις με το Δήμο Αιγάλεω, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σύντομα οι σχετικές εργασίες.

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

