



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522**

26/05/2011

Αθήνα 25/5/ 2011
Αριθμ. Πρωτ.:1224

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση και ολοκλήρωση του εγγειοβελτιωτικού έργου της
Πεδιάδας Μόρνου του Ν. Φωκίδας».

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 15911/6-5-2011

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα. Α.
Παπαθανάση, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΑΑΥ 2000 – 2006 (Μέτρο 6.2) εντάχθηκε η Πράξη
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»
και διατέθηκαν 14.519.750,82 € (μέσω της ΣΑΕ 081/3). Το έργο προκειμένου
να ολοκληρωθεί εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007 – 2013 ως «έργο-γέφυρα» και συνεχίζεται η διαδικασία
χρηματοδότησής του μέσω της ΣΑΕ 081/8, όπου έχει ενταχθεί με
προϋπολογισμό 4.570.940,66 €.

Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας έχει ολοκληρωθεί, εκτός βέβαια από τις
περιοχές όπου υπάρχει είτε δικαστική εμπλοκή είτε έλλειψη σχετικής
αδειοδότησης. Οι εργασίες αποκατάστασης των κακοτεχνιών του έργου
υλοποιούνται εκ μέρους του Αναδόχου βάσει των εντολών της Δ/σας
Υπηρεσίας [Δ/ση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)]. Ήδη, από 17-1-2011, έχει
κοινοποιηθεί Ειδική Διαταγή προς τον Ανάδοχο για αποκατάσταση
ελαττωμάτων (6189/20β1/464/17-01-2011). Όσα ελαττώματα-κακοτεχνίες δεν
διορθωθούν, θα εκτιμηθούν από την Επίβλεψη και πρόκειται να περικοπεί,
μέσω πιστοποίησης, το ποσό που θα προκύψει για την αποκατάστασή τους,
από το λαβείν του Αναδόχου.

Ο καθαρισμός των τάφρων αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και θα ολοκληρωθεί πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου.

Η αποτύπωση προκειμένου να εκτελεστεί ο Αναδασμός στην περιοχή Μανάγουλη (Πεδιάδα Μόρνου), είχε ξεκινήσει το 1994 από συνεργεία της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του τότε Υπουργείου Γεωργίας.

Η εργασία αποτύπωσης είχε ολοκληρωθεί και ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της οριστικοποίησης του Παλαιού Κτηματικού Καθεστώτος. Λόγω αντιδράσεων των τοπικών παραγόντων, υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις και, στη συνέχεια, επειδή η αρμοδιότητα εκτέλεσης του Αναδασμού περιήλθε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες, έγινε διαγωνισμός (από Ν. Α.) και ανάθεση σε ιδιωτικό γραφείο.

Η Δ/ση Τοπογραφικής, ύστερα από επικοινωνία με την πρώην Ν.Α. Φωκίδας, πληροφορήθηκε ότι η εργασία της οριστικοποίησης του Παλαιού Κτηματικού Καθεστώτος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να ακολουθήσει η μελέτη και η διάταξη των Νέων Τεμαχίων.

Ο έλεγχος του ΕΣΠΕΛ έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την Τεχνική Αναφορά του (13946 Α.Πλ. 481 / 30-03-2011) και μετά το διενεργηθέντα στις 13&14-10-2010 έλεγχο, το έργο εντάχθηκε στην κατηγορία «i» και δεν χρήζει επανελέγχου.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ ήδη, με το 9353/20Β2/464/04-02-2011 έγγραφό της προς τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, πρότεινε (βάσει ομοφώνου συμφωνίας μετά από ευρεία σύσκεψη τον Ιανουάριο του 2011) να εκπονηθεί η σχετική μελέτη από τον εγκατεστημένο Τοπογράφο σύμβουλο του Αναδασμού και η προκύπτουσα δαπάνη (μελέτη – κατασκευή) να περιληφθεί εις το έργο του Αναδασμού, το οποίο θα εκτελέσει η Π.Ε. Φωκίδας και όχι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ..

Η οριοθέτηση του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου σχετίζεται άμεσα με την πορεία εκτέλεσης του Αναδασμού.

Η προετοιμασία των τμημάτων της γεωργικής γης θα είναι εφικτή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδασμού. Αρμόδια υπηρεσία για έργα Αναδασμού είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για Υποχρεωτικό Αναδασμό, ο οποίος δεν μπορεί να ενταχθεί στο Μέτρο 125^A2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.


Η ολοκλήρωση των αναδασμών θα πραγματοποιηθεί με Εθνική χρηματοδότηση (δεν εντάχθηκε το σχετικό Υποέργο στο ΠΑΑ 2007 – 2013) και για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της ΣΑΕ 081/3 έχει προβλεφθεί σχετικός κωδικός και πίστωση, ενώ η χρηματοδότηση σχετίζεται με τις πιστοποιήσεις δαπανών που θα υποβληθούν, καθώς και με τη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων.

Σχετικά με την εκτίμηση του ετήσιου κόστους λειτουργίας του έργου, επειδή υπεισέρχονται αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες, σκόπιμο είναι να υπάρξει ικανός χρόνος λειτουργίας, ώστε να καταγραφούν οι σχετικές δαπάνες.

Σημειώνεται ότι θα απαιτηθεί η πρόσληψη από τον ΤΟΕΒ ενός ειδικευμένου ηλεκτρολόγου για το χειρισμό του αυτόματου προγράμματος λειτουργίας των αντλιοστασίων και ενός εργάτη με γνώσεις υδραυλικού.

Η χρηματοδότηση δαπανών για τη συμμετοχή του δημοσίου στη Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση έργων που έχει κατασκευάσει το ΥΠΑΑΤ, είναι εφικτή κατά την περίοδο ανάπτυξης των έργων αυτών, εφόσον έχει μεταβιβαστεί η Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση αυτών στους Ο.Ε.Β.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η διευθέτηση ζητημάτων καθορισμού περιοχών NATURA, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κα. Α. Παπαθανάση