



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 23.5.2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1197**

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Χρήστο Σταϊκούρα
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 14933/13.4.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 14933/13.4.2011 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Σταϊκούρα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε ότι στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Διευθετήσεις τεχνικών έργων, έργα αποστράγγισης και απορροής ομβρίων του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων του Ν. Φθιώτιδας», πραγματοποιούνται σωστικές ανασκαφές σε δύο διαφορετικά σημεία της πόλης από δύο υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΠΟΤ, την ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 24^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφικές εργασίες της ΙΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην οδό Αγ. Γεωργίου, οι οποίες έφεραν στο φως υδραυλικές εγκαταστάσεις ελληνιστικών χρόνων, η συνέχεια των οποίων φαίνεται να εκτείνεται στις προς δυτικά και νοτιοδυτικά κείμενες ιδιοκτησίες.

Το ΥΠΠΟΤ έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτάχυνση των αρχαιολογικών εργασιών όπως προβλέπεται για αρχαιολογικές έρευνες που εκτελούνται στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων. Συγκεκριμένα, έχουν ζητηθεί οι απόψεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την δυνατότητα ή μη τροποποίησης της μελέτης του έργου στην συγκεκριμένη θέση ώστε να μην θιγούν από την κατασκευή του οι αποκαλυφθείσες αρχαιότητες, προκειμένου, στη συνέχεια, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, να γνωμοδοτήσει κατ' απόλυτη προτεραιότητα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποκαλυφθέντων αρχαίων και την αποδέσμευση του χώρου για την συνέχιση του έργου. Επίσης, έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους συναρμόδιους φορείς (Ε.Υ.Δ.Ε.-Π.Α.Θ.Ε., ανάδοχος Εταιρεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση) ότι οι εργασίες για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων μπορούν και πρέπει να συνεχισθούν, τόσο στην οδό Οδυσσέως Ανδρούτσου, προκειμένου αυτή να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία, όσο και στο υπόλοιπο τμήμα της οδού Αγίου Γεωργίου, πλην του τμήματος περίπου 20 μ. όπου βρίσκονται οι αρχαιότητες, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διαμόρφωση μίας συνολικής

εικόνας σχετικά μη την ύπαρξη ή μη εκεί άλλων αρχαιολογικών καταλοίπων. Δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη στην πρόοδο των εργασιών, πράγμα που, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ. Τέλος, για όλα τα προαναφερόμενα έχει ενημερωθεί ο Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου.

Σε ό,τι αφορά στην ανασκαφική έρευνα της 24^{ης} Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην οδό Μιαούλη, η ανάδοχος εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Ε. ενέκρινε στις 29.11.2010 την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και οι εργασίες διήρκεσαν σύντομο χρονικό διάστημα (από 06.12.2010 έως 18.02.2011). Αποκαλύφθηκαν κτηριακά κατάλοιπα τουλάχιστον δύο οικοδομικών περιόδων βυζαντινών χρόνων, όπως προκύπτει και από τη νομισματική μαρτυρία, τα οποία σχετίζονται με τα λείψανα κτιριακού συγκροτήματος που περιλαμβάνει λουτρό και παλαιοχριστιανική βασιλική και διατηρούνται σε κατάχωση στην παρακείμενη θέση της κεντρικής πλατείας και του σύγχρονου ναού του Αγίου Κωνσταντίνου. Ένα τμήμα από τα ψηφιδωτά δάπεδα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, με παράσταση «κουκουνάρας» και δελφινιών, είναι σήμερα ορατό μέσα σε μικρό οικίσκο στην κεντρική πλατεία. Επιπλέον, βρέθηκαν σημαντικά κινητά ευρήματα, των οποίων η συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σχεδιαστική αποτύπωση των μέχρι τώρα αποκαλυφθέντων κτιριακών λειψάνων ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται η σχεδίαση των κινητών ευρημάτων.

Στη διάρκεια του έργου σημειώθηκαν αρκετές δυσχέρειες, όπως καθυστέρηση στην προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθυστέρηση στην καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού, διακοπή της παροχής καυσίμων για τη μεταφορά προσωπικού και ευρημάτων και μείωση του προσωπικού λόγω παραίτησης κάποιων από τους εργαζομένους.

Εκτός των ανωτέρω, παρουσιάστηκε και ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, που αφορά τόσο στην καλή διατήρηση των αρχαίων καταλοίπων όσο και στη δημόσια υγεία, δηλαδή το ανασκαφικό σκάμμα κατακλύστηκε από υπόγεια και ακάθαρτα λύματα προερχόμενα από τους όμορους μη στεγανούς οικιακούς βόθρους. Όσο διαρκούσαν οι ανασκαφικές εργασίες η ανάδοχος εταιρεία μεριμνούσε για την άντληση των υδάτων, τα οποία δυσχέραιναν πολύ την έρευνα και ήταν επικίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων.

Η Εφορεία ενημέρωσε χωρίς καθυστέρηση εγγράφως την ανάδοχο εταιρεία για τη μείωση του προσωπικού (παραιτήθηκαν έκτακτοι εργαζόμενοι στο έργο) και ζήτησε να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό προκειμένου να εκτελεστεί απρόσκοπτα και με εντατικότερους ρυθμούς η ανασκαφική έρευνα, ώστε να επισπευσθεί η ολοκλήρωσή της, ενώ ζητήθηκε να ληφθεί μέριμνα για την άντληση των υπόγειων, αλλά και των ακάθαρτων λυμάτων από το σκάμμα, επειδή επισύρουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων και δυσκολεύουν τη διεξαγωγή των ανασκαφικών εργασιών. Επίσης, μετά από πρόσφατη επικοινωνία της Εφορείας με την ανάδοχο εταιρεία, τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ, οι ανασκαφικές εργασίες πρόκειται να συνεχιστούν άμεσα.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τον ανάδοχο να εξασφαλίσει τη διαρκή άντληση των υδάτων, τη στεγανοποίηση του ανασκαφικού χώρου και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας εργαζομένων και τρίτων, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, προκειμένου να αποφεύγονται μελλοντικά προβλήματα και καθυστερήσεις ζημιογόνες για την τοπική κοινωνία και καταστροφικές για τις ορατές αρχαιότητες, καθώς η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, δεν οφείλεται αποκλειστικά στη διακοπή των ανασκαφικών εργασιών. Σημειώνεται ότι για τους υπεύθυνους διακοπής των σωστικών ανασκαφικών εργασιών (ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Ε.), τη σπουδαιότητα των ευρημάτων αλλά και για το πρόβλημα των λυμάτων ενημερώθηκε ο Αντιδήμαρχος από τον Προϊστάμενο της Εφορείας, καθώς και η τοπική κοινωνία με τηλεοπτική και ραδιοφωνική συνέντευξη.

Η 24^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θεωρεί σημαντική την απρόσκοπτη συνέχεια και ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας στην οδό Μιαούλη του Αγ. Κωνσταντίνου, καθώς αναμένεται να προκύψουν αξιόλογα στοιχεία για το παλαιοχριστιανικό κτηριακό συγκρότημα, αλλά και για το ευρύτερο οικιστικό σύνολο της ίδιας περιόδου, για το οποίο οι γνώσεις μας είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο.....

8/6/11

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΙΔ' ΕΠΚΑ
5. 24^η ΕΒΑ