



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΝΙΑΣ**

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 1^η Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 26435/1677/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10 (6^{ος} όροφος)
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα

✓ **ΠΡΟΣ:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 15035/15-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη με θέμα: «Χάθηκε έργο 2,8 εκατ. Ευρώ για την Αρχαία Ολυμπία».

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 15035/15-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 15035/15-04-2011 ερώτησης του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημοσίευσε τη με αρ. πρωτ. 830/ΕΥΔ&ΠΤΣ 36/09-01-2008 «Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευμένων στην ακαδημαϊκή έρευνα» (Πρόσκληση, εφεξής), με καταληκτική προθεσμία υποβολής τη 12^η Μαΐου 2008, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) περιόδου 2004-2009 στην Ελλάδα βάσει του κανονιστικού πλαισίου του ΧΜ ΕΟΧ.

Στις 12 Μαΐου 2008, υπεβλήθη η με αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΥΔ&ΠΤΣ 1405 αίτηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Φορέας Υλοποίησης, εφεξής), στο ΥΠΟΙΟ, για συγχρηματοδότηση της πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Αρχαίας Ολυμπίας». Στην παραπάνω πρόταση έργου συμμετέχει ως Εταίρος το «Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών» (Εταίρος, εφεξής).

Για το λόγο αυτό υπεγράφη στις 17-12-2009 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του Εταίρου το οποίο και αποτελεί Παράρτημα της από 30-03-2010 Υπουργικής Απόφασης για την χρηματοδότηση / επιχορήγηση του έργου.

Η ως άνω πρόταση ενέπιπτε στον τομέα προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος» του άρθρου 4, παρ. 4.2 της Πρόσκλησης και αφορούσε στην άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας η οποία θα συνέβαλε στην ανάδειξη του

✓✓

φυσικού κάλους και τη πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην προστασία από περαιτέρω υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος με μη συμβατές προς αυτό χρήσεις, όπως η βόσκηση.

Για την υποστήριξη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Φορέα Υλοποίησης) στην υλοποίηση του Έργου και στη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου προβλεπόταν η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου.

Το έργο συνοπτικά αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

- Έργα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος. Η μεθοδολογία που προτάθηκε να ακολουθηθεί περιλάμβανε: προετοιμασία εδάφους (απομάκρυνση καμένου ξυλώδους όγκου), διάνοιξη δασικών δρόμων ή βελτίωση υφιστάμενων, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, προμήθεια και εγκατάσταση βλάστησης, έργα άρδευσης, συντήρηση και παρακολούθηση έργου δασικής αποκατάστασης.
- Έργα Πολιτιστικής Αναβάθμισης. Αισθητική αναβάθμιση της διαδρομής από το θέατρο Φλόκα μέχρι την πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας (1.5 χλμ.) και η βελτίωση της προσβασιμότητας στο χώρο του θεάτρου (με γνώμονα την πρόσβαση ΑΜΕΑ) και παράλληλα αισθητική εναρμόνιση του τοπίου με το χώρο του θεάτρου.

Η συμμετοχή του Εταίρου, λόγω της σημαντικής εμπειρίας που διαθέτει σε θέματα αρχαιολογίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, έγκειται στην παροχή επιστημονικών συμβουλών στα πλαίσια των έργων αισθητικής αναβάθμισης έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του θεάτρου, αλλά και να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής.

Η ως άνω πρόταση, αφού αξιολογήθηκε σε πρώτο στάδιο από το ΥΠΟΙΟ σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 8.Α. της Πρόσκλησης, προεγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, ως ένα από τα επικρατέστερα συγκριτικά έργα σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 51116/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3537/10-11-2008 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συνεπώς διαβιβάστηκε στο Γραφείο ΧΜ προς περαιτέρω αξιολόγηση όπως ορίζεται στο άρθρο 8.Β. της Πρόσκλησης.

Το εν λόγω έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Αρχαίας Ολυμπίας» και κωδικό ΧΜ ΕΟΧ ΕΛ0055 έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.650.000 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 1.325.000 Ευρώ (ήτοι 50%) από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 και κατά 1.325.000 Ευρώ από πόρους του ΠΔΕ.

Η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 ενέκρινε τη συγχρηματοδότηση της πρότασης με την αποστολή της αντίστοιχης Επιστολής Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης (Grant Offer Letter), της οποίας οι όροι έγιναν αποδεκτοί τόσο από τον Φορέα Υλοποίησης όσο και από το Εθνικό Σημείο Επαφής (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - ΕΥΔ&ΠΛΑΠ).

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ αλλά και με το Σύστημα Διαχείρισης & Παρακολούθησης (η με αρ. πρωτ. 41504/ΕΥΘΥ 1904/28-08-2009 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ. φύλλου 1859/03-09-2009) – άρθρο 7, η αποδοχή των όρων της Επιστολής Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης οδήγησαν τόσο στην υπογραφή της Σύμβασης Χορήγησης Χρηματοδότησης στις 12-11-2009 όσο και στην υπογραφή της με αρ. πρωτ. 14177/ΕΥΔ&ΠΤΣ 847/30-03-2010 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για συγχρηματοδότηση της πρότασης κατά 50% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ και κατά 50% από το ΠΔΕ με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, η 12^η Απριλίου 2011 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του έργου και επιλεξιμότητας των δαπανών.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του έργου ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 με κωδικό ΕΛ0055 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, μια από τις δράσεις του έργου είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 με προϋπολογισμό 1.806.004 Ευρώ οποίος αποτελεί το 68% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (€ 2.6550.000).

Σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, προκειμένου να εκτελεστεί ένα δασοτεχνικό έργο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε δημόσιες δασικές εκτάσεις απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του αρμοδίου Δασαρχείου.

Για το λόγο αυτό υπεγράφη στις 08-10-2010 Τροποποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας - Φορέας Υλοποίησης Έργου, του Νορβηγικού Ινστιτούτου - Εταίρος και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βάσει του οποίου η τελευταία θα συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με την ιδιότητα του Εταίρου.

Βάσει της ως άνω τροποποίησης του Συμφώνου Συνεργασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα το Δασαρχείο Πύργου αναλάμβανε την ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 (του τροποποιημένου Συμφώνου Συνεργασίας) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.2.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1.2, το Δασαρχείο Πύργου έχει την ευθύνη της «Προετοιμασίας και υλοποίησης των έργων αποκατάστασης» όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: προετοιμασία του εδάφους, διάνοιξη δασικών δρόμων ή βελτίωση υφιστάμενων, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή αποκατάστασης, προμήθεια και εγκατάσταση βλάστησης, έργα άρδευσης, συντήρηση και παρακολούθηση έργου δασικής αποκατάστασης.

Ακολούθως ο Φορέας Υλοποίησης απέστειλε το με αρ. πρωτ. 9507/12-10-2010 αίτημα τροποποίησης του έργου EL0055 το οποίο αφορούσε στα ακόλουθα:

- Προσθήκη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Δασαρχείο Πύργου, ως Εταίρος, για την ανάληψη της δράσης «Προετοιμασίας και υλοποίησης των έργων αποκατάστασης»,
- Μερική τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με αναδιάρθρωση των εγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών δεδομένου ότι οι δράσεις θα εκτελεστούν αμιγώς από Δημόσιες Υπηρεσίες και όχι από τον Τεχνικό Σύμβουλο και ως εκ τούτου τη διάθεση ποσών σε άλλες δράσεις,
- Παράταση ενός έτους με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30^η Απριλίου 2012.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής αποδεχόμενο και εισηγούμενο θετικά απέστειλε προς την Επιτροπή ΧΜ στις 27-10-2010 το παραπάνω αίτημα τροποποίησης.

Σε απάντηση του αιτήματος τροποποίησης – παράτασης, η Επιτροπή ΧΜ με την από 09-11-2010 επιστολή της επεσήμανε τα ευρήματα του ελέγχου επί του έργου που διενεργήθηκε το Μάιο 2010 από εξωτερικό αξιολογητή εντεταλμένο από την Επιτροπή ΧΜ και συγκεκριμένα έκανε ιδιαίτερη μνεία στα εξής:

- Η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης δεν διασφαλίζει την ορθή και άμεση υλοποίηση του έργου,
- η υλοποίηση μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή διενέργειας του ελέγχου δεν είχε προχωρήσει με το έργο να αντιμετωπίζει σοβαρότατα διοικητικά προβλήματα και τέλος,
- επισημάνθηκε το γεγονός ότι η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με παράβαση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ απαίτησε εξηγήσεις σχετικά με τα ανωτέρω εντός συντόμου διαστήματος (10 ημερών) προκειμένου να τοποθετηθεί και να αποφασίσει επί του ανωτέρου αιτήματος τροποποίησης. Το Εθνικό Σημείο Επαφής κοινοποίησε άμεσα στο Φορέα Υλοποίησης τα

παραπάνω επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και απαιτώντας, άμεση ανταπόκριση σχετικά.

Πράγματι, ο Φορέας Υλοποίησης με την με αρ. πρωτ. 10669/16-11-2010 επιστολή του απέστειλε τα σχόλιά του επί των ανωτέρω τα οποία διαβιβάστηκαν από το Εθνικό Σημείο Επαφής προς την Επιτροπή ΧΜ στις 19-11-2010 όπου υποστηρίχθηκε ότι είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου και επομένως δικαιολογείται επαρκώς η έγκριση του ως άνω αιτήματος τροποποίησης με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 30^η Απριλίου 2012, δεδομένου ότι:

- η επιλογή του Δασαρχείου Πύργου ως Εταίρου, με εμπειρία κατάλληλη για την υλοποίηση της σχετικής δράσης θα ενδυνάμωνε το έργο και
- η μη χρησιμοποίηση Τεχνικού Συμβούλου και η ανάληψη των σχετικών δράσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη υλοποίησή του έως τις 30-04-12.

Η Επιτροπή ΧΜ, στην από 09-12-2010 επιστολή της, εκτιμώντας ότι το έργο EL0055, δεν πληρεί κανένα από τα θεσπισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, όπως κοινοποιήθηκαν στα δικαιούχα κράτη με την από 10-09-2010 επιστολή της, προκειμένου να χορηγηθεί αποιουδήποτε είδους παράταση, επεσήμανε ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου αυτού παρέμενε η 30^η Απριλίου 2011 με υπολειπόμενο διάστημα υλοποίησης μόλις 4 μηνών ενώ το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου απαιτεί συνολικά 24 μήνες.

Παρόλα αυτά, τον Μάρτιο 2011, κατά τη διάρκεια της 3^{ης} διαβούλευσης για τον νέο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό περιόδου 2009-2014, οι ελληνικές αρχές έκαναν ύστατη προσπάθεια να λάβει το έργο την παράταση της χρονικής ολοκλήρωσης ως ένα από τα έργα που θα μεταφέρονταν στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όμως η προσπάθεια απέβη άκαρπη καθώς η Επιτροπή ΧΜ θεωρούσε ότι το έργο δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί σε διάστημα 12 μηνών επισημαίνοντας τη μέχρι τότε ουσιαστικά μηδενική πρόοδο της υλοποίησης. Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε την απένταξη του έργου.

Τέλος, το Εθνικό Σημείο Επαφής με την με αρ. πρωτ. 26807/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 1635/17-06-2011 επιστολή ενημέρωσε το Φορέα Υλοποίησης για την από 16-05-2011 απόφαση της Επιτροπής ΧΜ για την απένταξη του έργου EL0055.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΣΗΣ

κ.α.α.

Αλεξόπουλος Σταύρος

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας

Παναγιώτης Ρήγας

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού, κου Π. Ρήγα
- Γραφείο Ειδ. Γραμματέας ΕΣΠΑ, κας Γ. Ζερπιλιάδου
- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΕΥΔ&ΠΛΑΠ (2)