



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 22683 /ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 1445

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10 (6^{ος} όροφος)
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα

ΠΡΟΣ:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Κ. Μουσουρούλη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 16777/791/24-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Μουσουρούλη με θέμα: Απώλεια πόρων από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2004 - 2009.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 16777/791/24-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Μουσουρούλη.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 16777/791/24-05-2011 ερώτησης του Βουλευτή Ν. Χίου κ. Κ. Μουσουρούλη και αναφορικά με το θέμα της χρηματοδότησης των έργων στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004 - 2009, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το 1992, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), η Ισλανδία, το Liechtenstein και η Νορβηγία, υπογράφουν Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τίθεται σε ισχύ το 1994, και δημιουργούν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) διακηρύσσοντας την επιδίωξή τους για την προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης του ΕΟΧ καθώς και την πίστη τους για την ανάγκη συμβολής τους στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και των περιφερειών του ΕΟΧ. Τα κράτη-μέλη του ΕΟΧ απολαμβάνουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά που χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και προσώπων. Στο πλαίσιο του παραπάνω συμφώνου, το οποίο τροποποιήθηκε το 2004 με τη διεύρυνση του ΕΟΧ από 10 σε 28 κράτη-μέλη, τα τρία μη κράτη - μέλη της Ε.Ε. του ΕΟΧ - η Ισλανδία, το Liechtenstein και η Νορβηγία - δημιούργησαν το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (EEA Financial Mechanism) περιόδου 1994-1998, το Χρηματοδοτικό Μέσο ΕΟΧ (EEA Financial Instrument) περιόδου 1999-2003, τον Νορβηγικό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό περιόδου 2004-2009 καθώς και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2004-2009. Οι ως άνω Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί είναι βραχείας διάρκειας ενισχυτικά εργαλεία συνοχής με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών του ΕΟΧ.

Συγκεκριμένα, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) περιόδου 2004-2009, ο οποίος συνεισφέρει συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 600 Μ€, αποσκοπεί στην ενίσχυση τόσο των δέκα νέων κρατών - μελών όσο και της Ελλάδας, της Ισπανίας και της

11

Πορτογαλίας, ενώ ο Νορβηγικός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός στοχεύει στην ενίσχυση μόνο των δέκα νέων κρατών – μελών του ΕΟΧ, δηλαδή της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Μάλτα, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.

Προκειμένου να σηματοδοτηθεί η εκκίνηση υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, η Ελλάδα, ως δικαιούχο κράτος υπέγραψε στις 7 Ιουλίου 2005 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) με τις δότριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Liechtenstein), το οποίο τροποποιήθηκε το 2007 και στο οποίο προσδιορίζονται:

- Το συνολικό δεσμευμένο ποσό του δικαιούχου κράτους από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ
- Οι εξειδικευμένοι τομείς που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση
- Οι μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης
- Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
- Το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου υλοποιείται ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός στην Ελλάδα για την περίοδο 2004-2009

Η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ δέσμευσε για την Ελλάδα ποσό ύψους 34,26 Μ€ (συμπ. λειτουργικά έξοδα της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού).

Η χρηματοδοτική ενίσχυση για την Ελλάδα παρέχεται μέσα από τέσσερις μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο κύκλων προκήρυξης όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Μορφές Χρηματοδοτικής ενίσχυσης	Συμμετοχή ΧΜ ΕΟΧ (€)	Συμμετοχή ΠΔΕ (€)	ΧΜ ΕΟΧ (%)	ΠΔΕ (%)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Ανεξάρτητα Έργα	28.361.264	28.679.490	50%	50%	57.040.754
Ανεξάρτητα Έργα στοχευμένα στην ακαδημαϊκή έρευνα	1.625.029	1.625.029	50%	50%	3.250.058
Τεχνική Βοήθεια	636.685	159.171	80%	20%	795.856
Πρόγραμμα Υποτροφιών και Ανταλλαγής Φοιτητών	991.527	174.975	85%	15%	1.166.502
ΣΥΝΟΛΟ	31.614.505	30.638.665			62.253.170

Στο ως άνω πλαίσιο συγχρηματοδοτούνται δράσεις που εμπίπτουν στους παρακάτω έξι τομείς προτεραιότητας:

- Προστασία περιβάλλοντος (40% - το 50% αυτού του τομέα προτεραιότητας θα δοθεί στο νέο τομέα εξειδίκευσης «Αποκατάσταση του πληγέντος από τις πυρκαγιές οικοσυστήματος)
- Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης (25%)
- Διαφύλαξη ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (10%)
- Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων (10%)
- Υγεία και φροντίδα παιδιού (15%)
- Ακαδημαϊκή έρευνα η οποία εμπίπτει στους παραπάνω πέντε τομείς

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ ("Rules and Procedures"), οι διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 για όλα τα δικαιούχα κράτη ήταν οι ακόλουθες:

- καταληκτική ημερομηνία για πιθανή αναθεώρηση όλου του προγράμματος κάθε δικαιούχου κράτους ήταν η 31η Οκτωβρίου 2008,
- καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των πόρων για κάθε δικαιούχο κράτος ήταν η 30η Απριλίου 2009 και

- καταληκτική ημερομηνία λήξης εργασιών και επιλεξιμότητας δαπανών η 30η Απριλίου 2011.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε δικαιούχο κράτος είχε το δικαίωμα, καθ' όλη την περίοδο δέσμευσης των πόρων (2004-2009) και μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, να δημιουργεί κύκλους ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε μορφή χρηματοδοτικής ενίσχυσης αλλά και για κάθε ειδική μορφή χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, δε συνέβη κάτι παρόμοιο. Με καθυστέρηση τριών ετών (9-01-2008) δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 836/ΕΥΔ&ΠΤΣ 36 ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανεξάρτητα έργα και ανεξάρτητα έργα στοχευμένα στην ακαδημαϊκή έρευνα και όπως διαφαίνεται οι ελληνικές αρχές περιορίστηκαν στον έναν και μοναδικό κύκλο ανοικτών προσκλήσεων που αφορούσε αθροιστικά στις δύο μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης «ανεξάρτητα έργα» και «ανεξάρτητα έργα στοχευμένα στην ακαδημαϊκή έρευνα».

Ακόμη, η πλειοψηφία των δικαιούχων κρατών όχι μόνο είχε δεσμεύσει την πλειονότητα των πόρων που αναλογούσαν σε αυτά μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης του προγράμματος (31-10-2008) αλλά είχε εκτελέσει και σημαντικό μέρος αυτών. Συνεπώς, η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στα υπόλοιπα δικαιούχα κράτη εκτείνονταν από δύο έως και τέσσερα χρόνια, ανάλογα με τη φύση των έργων (έργα υποδομών ή άυλες ενέργειες), ενώ δύναντο να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα της αναθεώρησης του προγράμματος που παρείχε το κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ προκειμένου να θεραπεύσουν τυχόν αστοχία του προγράμματος ή ανακατανομή των πόρων. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όμως, το δικαίωμα της αναθεώρησης δε χρησιμοποιήθηκε καθόλου καθώς η χώρα δέσμευσε τους πόρους που της αναλογούσαν στην εκπνοή της προθεσμίας, δηλαδή στις 30-04-2009. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του χρόνου υλοποίησης των έργων καθώς οι Φορείς Υλοποίησης θα έπρεπε να συμμορφωθούν με την καταληκτική ημερομηνία λήξης εργασιών και επιλεξιμότητας δαπανών, που ήταν η 30η Απριλίου 2011.

Επίσης, ενώ η ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είχε δημοσιευθεί αναφέροντας ποσοστό συγχρηματοδότησης 80% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 και 20% από πόρους του ΠΔΕ, οι ελληνικές αρχές έλαβαν την απόφαση τον Νοέμβριο 2008, με το πέρας της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, να μειωθεί το ποσοστό της συγχρηματοδότησης από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 και να είναι της τάξης του 50% και να αυξηθεί το ποσοστό από πόρους του ΠΔΕ και να είναι της τάξης του 50% προκειμένου να ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός προτάσεων. Συνεπώς προεγκρίθηκαν με τη με αριθμ. 51116/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3537/10-11-2008 σχετική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών πενήντα (50) προτάσεις ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευμένων στην ακαδημαϊκή έρευνα καθώς και 21 επιλαχούσες εκ συνόλου 412 προτάσεων. Οι συνολικά 71 προτάσεις απεστάλησαν στο Γραφείο ΧΜ για περαιτέρω αξιολόγηση και γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ.

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ, οι επιστολές πρόθεσης συγχρηματοδότησης (Grant Offer Letters) της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ για όλα τα εγκεκριμένα έργα εκδόθηκαν μεταξύ 20-30 Απριλίου 2009, ενώ η πλειονότητα των συμβάσεων χορήγησης χρηματοδότησης (Grant Agreements) αυτών υπεγράφησαν από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών τον Σεπτέμβριο του 2009. Συνεπώς, ο χρόνος υλοποίησης των έργων συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο κατά έξι μήνες με αποτέλεσμα να υπολείπονται μόνο 18 μήνες για την υλοποίηση των έργων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, η σύμβαση χορήγησης χρηματοδότησης δεν αρκεί για την εκκίνηση της υλοποίησής του καθώς απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης για κάθε έργο, η οποία έχει διττό ρόλο: ενεργοποιεί τη σύμβαση χορήγησης χρηματοδότησης και δεσμεύει τους αναλογούντες πόρους από το ΠΔΕ.

Λόγω των δομικών αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση που ακολούθησαν τις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2009, των θεσμικών αλλαγών αναφορικά με την ανοικτή διαδικασία επιλογής Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και των νέων τοποθετήσεων στα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών που μετείχαν στα διάφορα εταιρικά σχήματα που δημιουργήθηκαν για

τις ανάγκες υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, το σύνολο των Υπουργικών Αποφάσεων ενεργοποίησης των έργων υπεγράφη το Μάρτιο – Απρίλιο 2010 με την 30^η Απριλίου 2011 να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών και ολοκλήρωσης των έργων. Η καθυστέρηση στην υπογραφή των υπουργικών αποφάσεων οφείλονταν ως επί το πλείστον στην αδυναμία των Φορέων Υλοποίησης και των εταίρων τους να υπογράψουν το μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κάθε υπουργικής απόφασης.

Από τα αρχικώς εγκεκριμένα 50 ανεξάρτητα έργα και ανεξάρτητα έργα στοχευμένα στην ακαδημαϊκή έρευνα και τα έργα που περιλαμβάνονται στις ειδικές μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης (Τεχνική Βοήθεια και Πρόγραμμα Υποτροφιών & Ανταλλαγής Φοιτητών), μέχρι στιγμής έχουν απενταχθεί 11 έργα για διάφορους λόγους, όπως μη συμφωνία του εταιρικού σχήματος και συνεπώς μη ενεργοποίηση σύμβασης χορήγησης χρηματοδότησης, οικειοθελής αποχώρηση, αδυναμία υλοποίησης κ.λπ.

Αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Νορβηγίας σας ενημερώνουμε ότι, η Επιτροπή ΧΜ με την από 19 Μαΐου 2011 επιστολή της ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές για την αναγκαιότητα παροχής πληροφόρησης αναφορικά με την εκταμίευση της εθνικής συμμετοχής προς τους Φορείς Υλοποίησης των έργων και την προσωρινή αναστολή πληρωμών έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.

Σε απάντηση της παραπάνω επιστολής, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν προς την Επιτροπή ΧΜ τη με αρ. πρωτ. 874/22461/23-05-2011 επιστολή όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά τόσο στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε συγκεκριμένα έργα και δεν επέτρεπαν μέχρι σήμερα την εκταμίευση της εθνικής συμμετοχής όσο και στις ενέργειες από πλευράς ελληνικών αρχών προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση. Επίσης, αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι πληρωμές της εθνικής συμμετοχής προς τους δικαιούχους Φορείς Υλοποίησης καθώς και οι σχετικές ενέργειες από πλευράς ελληνικών αρχών.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την κάλυψη των εθνικών πόρων για τα ενεργά έργα (39), οι ελληνικές αρχές έχουν διασφαλίσει την εθνική συμμετοχή με την εγγραφή της στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 και σημαντικό ποσό αυτής έχει ήδη καταβληθεί προς εκείνους τους Φορείς Υλοποίησης που ικανοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως τίθενται από το κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ και την εθνική νομοθεσία. Δεδομένου ότι το ποσοστό της συγχρηματοδότησης είναι της τάξης του 50%, οι ελληνικές αρχές είναι ιδιαίτερος προσεκτικές στην καταβολή της εθνικής συμμετοχής προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παρατυπιών, τα οποία θα έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις ελληνικές αρχές όσο και για τις δότριες χώρες, καθώς και για τους Φορείς Υλοποίησης και τα εταιρικά τους σχήματα. Επίσης, οι ελληνικές αρχές έχουν εισαγάγει και εφαρμόζουν ένα νέο σύστημα, που εξασφαλίζει την ομαλή χρηματοροή και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις που θέτει ο ΧΜ ΕΟΧ, σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών από μέρους της Αρχής Πληρωμής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα υπολειπόμενα εγκεκριμένα έργα, αυτά κατηγοριοποιούνται σε 4 βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης και την εξέλιξη χρηματοδότησής τους.

- Κατηγορία 1: Έργα στα οποία οι ελληνικές αρχές έχουν καταβάλει σημαντικό μέρος της εθνικής συμμετοχής και εν ευθέτω χρόνο θα αιτηθεί η χρηματοδότηση από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ.
- Κατηγορία 2: Έργα που έχουν απενταχθεί κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ και στα οποία έχει ήδη καταβληθεί η προκαταβολή από μέρους της, χωρίς να έχει καταβληθεί η αντίστοιχη εθνική συμμετοχή. Για αυτά τα έργα οι ελληνικές αρχές θα προβούν άμεσα στην επιστροφή των χρημάτων προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ.

- Κατηγορία 3: Έργα στα οποία έχει καταβληθεί από πλευράς Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ είτε η προκαταβολή είτε εκκρεμούν αιτήματα χρηματοδότησης και λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (ελληνική νομοθεσία, έγκριση χρονικής παράτασης από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, αλλαγή Φορέα Υλοποίησης με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ) δεν είχε μέχρι σήμερα καταστεί δυνατή η τακτοποίηση της πληρωμής της αναλογούσας εθνικής συμμετοχής. Όμως, γίνονται προσπάθειες να διευθετηθούν άμεσα τα θέματα και συνεπώς να καταβληθεί η αναλογούσα εθνική συμμετοχή στους Φορείς Υλοποίησης και να ενημερωθεί επί αυτής της εξέλιξης η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ.
- Κατηγορία 4: Η κατηγορία αυτή αφορά στα υπόλοιπα έργα της προγραμματικής περιόδου για τα οποία οι ελληνικές αρχές έχουν ανταποκριθεί με απόλυτη συνέπεια στις απαιτήσεις της χρηματοδοτικής ροής.

Η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ μέχρι σήμερα έχει καταβάλει ποσό ύψους 1.621.914 Ευρώ ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν καταβάλει ποσό ύψους 3.017.462 Ευρώ.

Ακολουθώντας, κατά την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Υφυπουργό κ. Π. Ρήγα στις Βρυξέλλες στις 25-27 Μαΐου 2011 για την τελική διαπραγμάτευση και συμφωνία αναφορικά με τον επόμενο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2009 – 2014 συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της αναστολής των πληρωμών. Εκπρόσωποι του Γραφείου ΧΜ θα επισκεφθούν το Εθνικό Σημείο Επαφής στις 6-7 Ιουνίου 2011 προκειμένου να συζητηθούν και διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες ώστε να αρθεί η αναστολή των πληρωμών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση των έργων.

Αποτέλεσμα της ως άνω συζήτησης ήταν η επίσκεψη κλιμακίου του Γραφείου ΧΜ στην Ελλάδα στις 6-06-2011, όπου εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούσαν στα έργα της κατηγορίας 3 και επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή τόσο της χρηματοδότησης από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ όσο και από το ελληνικό δημόσιο. Με το πέρας της Τεχνικής Συνάντησης, το κλιμάκιο του Γραφείου ΧΜ διαβεβαίωσε ότι η αναστολή των πληρωμών θα αρθεί μόλις διευθετηθούν τα προβλήματα των έργων της κατηγορίας 3 και λάβει γνώση επί της διευθέτησης η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον νέο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ διαβεβαίωσε ρητά στο πλαίσιο της 4^{ης} διαβούλευσης για την κατάρτιση του Μνημονίου Κατανοήσεως του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 26-05-2011, ότι η αναστολή των πληρωμών του τρέχοντος μηχανισμού είναι εντελώς ανεξάρτητο θέμα από την υπογραφή του Μνημονίου της επόμενης περιόδου. Επίσης, δεδομένου ότι κατά την 4^η διαβούλευση, τόσο η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ όσο και οι ελληνικές αρχές κατέληξαν σε συμφωνία και απομένει μόνο η σύνταξη το τελικού σχεδίου του Μνημονίου, η Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ επεσήμανε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στην ομάδα εκείνων των δικαιούχων κρατών που εντάσσονται στο πρόγραμμα fast – track για την υλοποίηση του νέου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και τα οποία θα υπογράψουν τα Μνημόνιά τους εντός της θερινής περιόδου.

**Ο Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας**

Παναγιώτης Ρήγας



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**

Κ.Α.Α.

Αλεξόπουλος Σταύρος

Συνημμένα:

- Πίνακας έργων

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού, κου Π. Ρήγα
- Γραφείο Ειδικής Γραμματέας ΕΣΠΑ, κας Γ. Ζεμπιλιάδου
- Φάκελος Έργου
- ΕΥΔ&ΠΛΑΠ
- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου