

23 ΣΕΠ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα 23/9/2011

Αρ. Πρωτ 3087/3103

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση των επτά υπό κατασκευή σταθμών του Μετρό της Αθηνάς.

ΣΧΕΤ.: 1) Η Ερώτηση 22136/01.09.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Κωστής Αϊβαλιώτης.
2) Η Ερώτηση 22428/08.09.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Σταύρος Ελ. Καλογιάννης.

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Κωστή Αϊβαλιώτη .
2) Βουλευτή κ. Σταύρο Ελ. Καλογιάννη.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ) παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής:

Οι υπό κατασκευή επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό, προς Ανθούπολη και προς Αγ. Μαρίνα (π. Χαϊδάρη) έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 95%, όσον αφορά στις εργασίες της βασικής σύμβασης κάθε έργου. Προϋπόθεση όμως για να ολοκληρωθούν πλήρως και να τεθούν σε λειτουργία τα έργα αυτά είναι να η υλοποίηση του συστήματος σηματοδότησης.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το σύστημα σηματοδότησης με την εταιρεία Siemens δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, εξαιτίας της εκκρεμότητας του θέματος, αν και ο σχετικός διαγωνισμός έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί περιλαμβανόμενης και της θετικής απόφασης του ελέγχου από τη μείζονα σύνθεσή του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρόσφατα. Η ανωτέρω εκκρεμότητα αποτελεί τον κύριο λόγο της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων, για τα οποία θα απαιτηθεί, προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία, χρονικό διάστημα περίπου 8-10 μήνες, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα συστήματα σηματοδότησης.

Για τα έργα των επεκτάσεων προς Ελληνικό και Ανθούπολη, εφ' όσον αυτά δεν καταστούν λειτουργικά μέχρι 30.06.2012 και 31.03.2013 αντίστοιχα, υφίσταται κίνδυνος για ανάκτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της κοινοτικής συνδρομής, ενώ παρόμοιος κίνδυνος δεν υφίσταται για το έργο επέκτασης προς Αγ. Μαρίνα (π. Χαϊδάρη), καθώς η περίοδος επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ για το έργο αυτό λήγει στο τέλος του 2015.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

