

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

14/10
Αθήνα **14/10/2011**
Αρ. Πρωτ **3195**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Πρόοδος κατασκευής των έργων ύδρευσης από το φράγμα Αποσελέμη

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 23349/23.9.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε συνέχεια της παραπάνω Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το έργο «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» περιλαμβάνει την κατασκευή:

- α) Του φράγματος Αποσελέμη (με ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα $27,3 \times 10^6 \text{ m}^3$) και των συναφών έργων,
- β) Των έργων εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (σε μήκος 7,2 km),
- γ) Του υδραγωγείου μεταφοράς νερού από το φράγμα μέχρι τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (μήκους 7,2 km),
- δ) Των έργων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού, διυλιστικής ικανότητας 110.600 $\text{m}^3/\text{ημέρα}$,
- ε) Του υδραγωγείου μεταφοράς νερού προς Ηράκλειο (μήκους 30,8 km), και
- στ) Του υδραγωγείου μεταφοράς νερού προς Άγιο Νικόλαο (μήκους 33,5 km).

Τα προαναφερθέντα έργα εκτελούντο μέχρι σήμερα με δύο εργολαβίες:

Η πρώτη εργολαβία με τίτλο: «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη», συμβατικής δαπάνης 44 εκ. ευρώ, έχει ως αντικείμενο την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη. Οι εργασίες της εργολαβίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο (90%) και είναι εφικτό να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, οπότε και λήγει η συμβατική προθεσμία.

Η δεύτερη εργολαβία με τίτλο: «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων», συμβατικής δαπάνης 78 εκ. ευρώ, είχε ως αντικείμενο τα έργα εκτροπής των υδάτων από το Οροπεδίου Λασιθίου στο φράγμα Αποσελέμη, τη κατασκευή του αγωγού μεταφοράς από το φράγμα Αποσελέμη έως τα διυλιστήρια, τη κατασκευή των διυλιστηρίων, καθώς και τη κατασκευή των αγωγών από τα διυλιστήρια προς το Ηράκλειο και

τον Άγιο Νικόλαο. Οι εργασίες της εργολαβίας έχουν ολοκληρωθεί σε σημαντικό ποσοστό (περίπου 55%) και οι εργασίες, μετά από μια σύντομη διακοπή, συνεχίζονται κανονικά .

Μετά την επικαιροποίηση – τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων στο φαράγγι των Γωνιών, τα έργα εκτροπής των υδάτων του Οροπεδίου Λασιθίου για την ενίσχυση του ταμιευτήρα του φράγματος αφαιρέθηκαν από το τεχνικό αντικείμενο της δεύτερης εργολαβίας και η Υπηρεσία προχώρησε στη τροποποίηση της μελέτης και στην αυτοτελή δημοπράτησή τους με νέο διεθνή διαγωνισμό στις 24-5-2011. Τα έργα αυτά, προϋπολογισμού 68.880.000 € και προθεσμίας περαίωσης 32 μήνες, συνίστανται κυρίως στην κατασκευή σήραγγας μήκους 3,5 km με κλίση 15%, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 4,35 m, η εκσκαφή της οποίας θα γίνει με μηχανήμα ολομέτωπης κοπής TBM.

Από τον υπόψη διαγωνισμό ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο 1^{ος} μειοδότης. Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού κατατέθηκε εμπρόθεσμα η από 5-9-2011 Προσφυγή (του άρθρου 4 του Ν.3886/2010) του 2^{ου} μειοδότη, η οποία απορρίφθηκε από τη Προϊσταμένη Αρχή. Στη συνέχεια ο 2^{ος} μειοδότης άσκησε ενώπιον του ΣτΕ ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία θα συζητηθούν στις 31.10.2011 και θα εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και την οριστικοποίηση του αναδόχου θα προχωρήσει ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ε. Γιοβάνογλου

