



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 30-1-2012

Αρ. Πρωτ.: 53896/ΕΥΣ6008

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Α.Πετρόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3332934
Fax : 210 3332371
E-mail: apetropoulos@mnec.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

ο Βουλευτή κο Α.Ι.Παπαδόπουλο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 2521/08-12-2011 του βουλευτή κου Α.Ι.Παπαδόπουλου

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε ενταχθεί η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 με αρχικό Π/Υ 8.506.663,00€, ισχύοντα Π/Υ (βάση της υπ.άρ 2995/09-03-2009 2ης Τροποποίηση απόφασης ένταξης) 7.142.190,03€ και φορέα Υλοποίησης και Χρηματοδότησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας. Κατά την κατασκευή του φράγματος ανέκυψαν προβλήματα λόγω της ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων αρμοδιότητας της ΣΤ' Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων στην θέση κατασκευής του υπερχειλιστή, δημιουργώντας καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου α)λόγω ανασκαφών και β)λόγω ανάγκης τροποποίησης της μελέτης του φράγματος. Μετά από συνεννοήσεις με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων {υπ. άρ. 2032/02-09-2009 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Οριζόντιων

Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης (Α.Π. 10436/03-09-2009 Ε.Δ.Α. /ΠΔΕ)} προχωρήσαμε στην υπ. αρ 2607/21-04-2010 Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου με την οποία έκλεισε η πράξη στο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 στο ποσό των 4.650.500,11€ (δαπάνες που είχαν καταβληθεί έως την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας του Προγράμματος δηλ. 31/12/2009) με τον όρο ότι το υπόλοιπο της πράξης που δεν υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 δαπάνης 2.423.235,57€ θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ως έργο γέφυρα. Λόγω της σπουδαιότητας των αρχαιολογικών ευρημάτων προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης του φράγματος με συνακόλουθο την αύξηση του απαιτούμενου Π/Υ (από 2.423.235,57€ σε 3,5εκ. €) για τα υποέργα του Τεχνικού Συμβούλου, της μελετοκατασκευής της λιμνοδεξαμενής και των αρχαιολογικών ερευνών. Μετά από σύμφωνη γνώμη της ΣΤ' Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων αποφασίστηκε η ελάχιστη αναγκαία τροποποίηση της μελέτης της λιμνοδεξαμενής και το τελικό υπολειπόμενο κόστος για την ολοκλήρωση των έργων υπολογίζεται σε 2,5εκ. €. Αναμένεται η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να ολοκληρωθεί.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΤΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
Κ.Α.Α.**

15/04/2010

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Θ. Μωραΐτη
- Γραφείο Ειδ. Γραμμ. ΕΣΠΑ, κα. Γ. Ζεμπιλιάδου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π. (2)
- Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού ελέγχου