

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

02/02/2012

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **2/2/2012**

Αρ. Πρωτ **3402**

✓ Προς τη

Βουλή των Ελλήνων

✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση έναρξης της έμφραξης του φράγματος Αποσελέμη.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 4070/10.01.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Εσωτερικών, Γρ. Υπουργού.
2) Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Ο οικισμός Σφενδυλίου, ο οποίος πρόκειται να κατακλυστεί κατά τη πλήρωση του ταμιευτήρα Αποσελέμη, έχει απαλλοτριωθεί για το σύνολο των ιδιοκτησιών, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2000. Η απαλλοτρίωση, συντελέστηκε τα έτη 2004 και 2005 με την παρακατάθεση του επιδικασθέντος ποσού ύψους 8.842.005,08 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα ακίνητα περιήλθαν πλέον στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων μολονότι έχουν εισπράξει προ πολλού τις αποζημιώσεις τους και έπρεπε να έχουν παραδώσει τα ακίνητα στο Δημόσιο, δεν το έπραξαν. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, προέβη στην επίδοση εγγράφων ειδικών προσκλήσεων προς τους πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων προκειμένου να τα παραδώσουν. Παρά ταύτα κάποιοι εξ αυτών εξακολουθούν να αρνούνται να τα αποδώσουν στο Ελληνικό Δημόσιο, διεκδικώντας πέραν της απαλλοτρίωσης, και τη μεταφορά των κατοικιών σε άλλη θέση. Για το λόγο αυτό έχει κινηθεί η διαδικασία δικαστικής αποβολής όπως ορίζει ο Νόμος.

Η μόνη μη απαλλοτριωμένη έκταση, είναι αυτή που καταλαμβάνει ο Ιερός Ναός Αγίου Θεοδώρου, καθότι κατά το Νόμο δεν μπορεί να απαλλοτριωθεί. Το Υπουργείο θα προβεί στη μεταφορά του Ναού σε άλλη θέση και ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με την οικεία Μητρόπολη και το Δήμο Χερσονήσου προκειμένου να υποδειχθεί η θέση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να απενταχθεί το έργο από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής, με συνέπεια τη μη ολοκλήρωση του έργου και την επιστροφή των επιλέξιμων δαπανών που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Υπουργείο τηρεί, ως οφείλει, τα ρητά προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα συμβατικώς οριζόμενα, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και απρόσκοπτα.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

