



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

16 FEB 2012

Αθήνα, 15-02-2012
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/34/3677

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 5014/26-01-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5014/26-01-2012 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/583/09-02-2012 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Υφυπουργός

Ι. Μανιάτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Τμήμα Α'

ΕΚΤΙΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΑΡ./ΗΜ. : ΓΡΔ/583/9-2-12

ΠΡΟΣ : κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 5014/26.1.12 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Γεώργιος Κασαπίδης.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 5014/26.1.12 ερώτησης του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κασαπίδη, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Σύμφωνα με τη Σύμβαση ΔΜΚΘ 11085101 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου του έργου και ακολούθως μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΤΗΠ η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου, η οποία αντιστοιχεί στην έναρξη εμπορικής λειτουργίας του συστήματος είναι 12 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης με τον Ανάδοχο (17.03.2011). Επίσης σύμφωνα με τη Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΤΗΠ η ημερομηνία έναρξης παράδοσης της μέγιστης θερμικής ισχύος 100 MWth στο δίκτυο τηλεθέρμανσης θα είναι το αργότερο εντός των πρώτων (30) ημερών μετά την Έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας του Έργου.

Από την ανάλυση των στοιχείων της προόδου του Έργου σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο προκύπτουν μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, οι οποίες οφείλονται κυρίως :

1. Σε καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω αναγκαιότητας περαιτέρω διερεύνησης μελετητικών θεμάτων τα οποία ανέκυψαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του Έργου και τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στο αρχικό στάδιο της μελέτης. Για την διασφάλιση οριστικής λύσης απαιτήθηκαν και οι υπηρεσίες ειδικού εξωτερικού συμβούλου επί των ατμοστροβίλων της LMZ.
2. Σε καθυστερήσεις τόσο στους χρόνους εργασιών όσο και σε αυτούς της παράδοσης εξοπλισμού από πλευράς Αναδόχου.
3. Σε καθυστερήσεις εργασιών λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.



Τα παραπάνω οδηγούν σε μετατόπιση του χρόνου έναρξης της εμπορικής λειτουργίας της τηλεθέρμανσης, η οποία εκτιμάται εντός του Μαΐου 2012.

Έχει ζητηθεί από τον Ανάδοχο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε κατά το δυνατό να καλυφθούν οι εν λόγω καθυστερήσεις.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ
κου Γ. Μανιάτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
κου Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου