



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

26 .. 12
Αθήνα, 23.3.2012
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./161

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Θανάση Παφίλη
2. Βουλευτή κ. Γιάννη Ζιώγα
3. Βουλευτή κ. Κώστα Καζάκο
4. Βουλευτή κ. Γιάννη Πρωτούλη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/29.11.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2067/29.11.2011 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ Θανάση Παφίλη, Γιάννη Ζιώγα, Κώστα Καζάκου, Γιάννη Πρωτούλη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ΚΘ' ΕΠΚΑ πραγματοποίησε κατά την τελευταία οκταετία στην υπό εκσκαφή έκταση του Λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου, σωστικές έρευνες σε 17 αρχαιολογικούς χώρους. Στο ίδιο διάστημα προγραμμάτισε και υλοποίησε στην ευρύτερη ζώνη εκμετάλλευσής του, ευρείας έκτασης συστηματικές επιφανειακές έρευνες. Αποτέλεσμα των τελευταίων ήταν ο εντοπισμός 26 θέσεων εγκατάστασης, οι οποίες χρονικά καλύπτουν όλη την προϊστορική και την ιστορική εποχή. Κατά το παρελθόν επίσης διάστημα, σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε συμβάσεων, ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση όλων των εντοπισμένων θέσεων, η στρωματογραφική διερεύνησή τους και η περισυλλογή και αξιολόγηση του ποικίλου επιφανειακού υλικού.

Από τη σύνθεση των ως τώρα συγκεντρωθέντων στοιχείων προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η περιοχή ήταν πολυάνθρωπη και παρουσίαζε διαχρονικά έντονη πολιτισμική δραστηριότητα. Η πυκνότητα των οικισμών, η παρατεταμένη διάρκεια κατοίκησης τους, η ποιότητα και η πληθώρα των καταλοίπων τους, αλλά και η ιδιαίτερη θέση τους στον άξονα των επικοινωνιών, αποτέλεσαν για έξι χιλιετίες τα βασικά γνωρίσματα της ανθρώπινης δημιουργικής παρουσίας στο τμήμα αυτό της λεκάνης της Εορδαίας.

Ωστόσο, παρά την κατεπείγουσα ανάγκη για απρόσκοπτη υλοποίηση του σωστικού έργου της Εφορείας (το οποίο εκτελείται κατά κανόνα υπό ασφυκτική χρονική πίεση με σκοπό την απελευθέρωση του χώρου για την εξόρυξη λιγνίτη), σειρά προβλημάτων δυσχέραναν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα την πρόοδο των εργασιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, αλλά και η σωστή εφαρμογή των ανασκαφικών διαδικασιών. Το κύριο πρόβλημα εστιαζόταν στη μη κάλυψη των απαιτούμενων – προκηρυχθέντων θέσεων μέσω ΑΣΕΠ από εργατικό προσωπικό, καθότι οι υποψήφιοι, είτε δεν πληρούσαν την προϋπόθεση εμπειρίας – εξειδίκευσης (6μηνη προϋπηρεσία), είτε είχαν ήδη καλύψει το προβλεπόμενο ανώτατο 24μηνο διάστημα απασχόλησης στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. Έτσι στις τελευταίες προκηρύξεις (αρ. πρωτ. 409/28-02-2011, αρ. πρωτ. 410/28-02-2011 και στην επαναπροκήρυξή τους: αρ. πρωτ. 1011/09-05-2011, αρ. πρωτ. 1012/09-05-2011) για την εκτέλεση του σωστικού έργου στους οικισμούς Ανάργυροι Χ και Ανάργυροι ΧΙΙΙα του ορυχείου

Πεδίου Αμυνταίου, καλύφθηκε μόνο το 30% των θέσεων ειδικευμένων εργατών και αρχαιολόγων της ανασκαφής.

Κρίνοντας ως δεδομένη την αδυναμία κάλυψης των απαιτούμενων θέσεων εργασίας για την εκτέλεση και των νέων εκτεταμένων σωστικών ανασκαφών στους οικισμούς Ανάργυροι ΙΧ και ΧΙ στο ίδιο Πεδίο του ορυχείου Αμυνταίου, συνολικής έκτασης 190 στρεμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τη βέβαιη αναγκαστική διακοπή των εργασιών στο Λιγνιτωρυχείο και τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες που θα προέκυπταν εξαιτίας αυτού του γεγονότος στην οικονομία της Χώρας, η Γενική Δ/ντρια Αρχαιοτήτων και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., εκπρόσωπος της ΚΘ' ΕΠΚΑ και τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. συζήτησαν διεξοδικά το θέμα, κατά την προγραμματισθείσα συνάντηση της 15^{ης} Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, και κατέληξαν στη μοναδική υπό τις τότε παρούσες συνθήκες λύση: η ΔΕΗ Α.Ε. θα προχωρούσε στην πρόσληψη του αναγκαίου εργατικού και επιστημονικού προσωπικού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και η ΚΘ' ΕΠΚΑ θα εκτελούσε το κατεπείγον σωστικό έργο της έχοντας την εποπτεία και τη διαχείριση του τελευταίου.

Με βάση τα ανωτέρω συμφωνηθέντα, η ΔΕΗ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου προχώρησε στη σταδιακή πρόσληψη αρχαιολόγων, συντηρητών και σχεδιαστών με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, καθώς και εργατών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα υλοποίησε σε συνεργασία με την ΚΘ' ΕΠΚΑ ένα εκτεταμένο έργο υποδομών (στεγάστρων κλπ.), καθιστώντας εφικτή την διενέργεια ανασκαφών στις ακραίες χειμερινές καιρικές συνθήκες της περιοχής της Φλώρινας.

Ήδη η μεγάλης κλίμακας σωστική ανασκαφή βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει συνολικά εντός των επόμενων ημερών 400 εξειδικευμένους και μη εργάτες ανασκαφής, 45 αρχαιολόγους, 10 συντηρητές, 10 σχεδιαστές και προσωπικό με διάφορες άλλες ειδικότητες. Η ολοκλήρωση της ανασκαφής στο τέλος Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου του 2012 θα επιτρέψει την αποδέσμευση τμήματος των ανωτέρω αρχαιολογικών χώρων (έκτασης 30 στρεμμάτων) και την επανέναρξη των εργασιών εκσκαφής για την εξόρυξη λιγνίτη στο ορυχείο Αμυνταίου.

