


2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

02.12.12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 28/3/12

Αρ. Πρωτ.:144029

Σχετ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 3298/479/21-12-11 ερώτηση και ΑΚΕ, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Τ. Κουράκη, σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου του Α' Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το συνολικό ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκαν για ενοίκιο για το κτίριο στην Οδό Φράγκων 17 είναι το εξής: Για τα έτη 2000 έως και 2002 το ποσό των 204.893,34€. Από το 2003 έως και τον Αύγουστο του 2005 το ενοίκιο πλήρωναν το Α' και Β' ΠΕΣΥΠ. Από το Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Ιανουάριο του 2009 καταβλήθηκε το ποσό των 488.194,58€. Από το Φεβρουάριο του 2009 που επέστρεψε από το Ελεγκτικό Συνέδριο αθεώρητο το ένταλμα πληρωμής του ενοικίου και μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 που παραδόθηκαν τα κλειδιά του κτιρίου στην Ιδιοκτήτρια Μονή δεν καταβλήθηκε ενοίκιο.

Τα έξοδα φύλαξης και ΔΕΚΟ για το χρονικό διάστημα που ίσχυε η σύμβαση με την εργοληπτική εταιρεία βάρυναν τη ΔΕΠΑΝΟΜ. Συνημμένα σας αποστέλλουμε αντίγραφο του τελευταίου μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ της Ιεράς Μονής των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου και του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», για ενημέρωσή σας.

Η υλοποίηση του έργου «Μελέτη-ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας αστικής περιοχής του Α' Διαμερίσματος Δ. Θεσσαλονίκης (κτίριο επί της οδού Φράγκων)», συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00€ ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με την αρ.Υ4β/ΓΠ.92630/Φ22 Φ1473/12.11.2002 απόφαση Υ.Υ.Κ.Α. και εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, Μέτρο 1.1» (Γ' Κ.Π.Σ.).

Η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 06.05.2003 Σύμβαση διαλύθηκε, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στις 21.11.2008 καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα λόγω πρόσθετων εργασιών που

✓

αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, καθώς θα έπρεπε να προηγηθούν καθαιρέσεις εσωτερικά του κτιρίου, διαδικασία που δεν ήταν δυνατό να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης.

Με την αρ. Υ3α/ΓΠ. 84639/06-09-2010 απόφαση του Υπουργείου μας, το αναφερόμενο κτίριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία δομής παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με βάση το Πρωτόκολλο της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. 2469/238/29.07.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι καθαιρέσεις στα δύο κτίρια που απαρτίζουν το κτιριακό συγκρότημα. Η έκταση των καθαιρέσεων είναι γνωστή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», η οποία και παρευρέθη στον τόπο του έργου κατά την ημερομηνία διενέργειας της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Τέλος, έχει εγκριθεί ο 6^{ος} (τελικός) λογαριασμός του έργου, με βάση τον οποίο έχει πληρωθεί στον ανάδοχο για εκτελεσθείσες εργασίες, συνολικά το ποσό των 202.155,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συνυμφωνηθεί (3) φορές :

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Τ. Κουράκη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΠΑΡΑΔΟΧΕΥΑΝΤΙ ΑΝΤΩΝΙΑ