

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 8 ΑΥΓ. 2012

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **8/08/2012**

Αρ. Πρωτ **20**

Προς τη
✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ολυμπία Οδός

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 451/26.7.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Γιώργος Κοντογιάννης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιώργο Κοντογιάννη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών τα εξής:

1. Η κατασκευή του έργου του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού έχει διακοπεί στις 25/07/2011, λόγω αναστολής χρηματοδότησης και κλονισμού της χρηματοοικονομικής ισορροπίας της συμβάσεως. Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις για να καταρτιστεί η συμφωνία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις Υπηρεσίες της ΕΕ και στη συνέχεια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σήμερα, ο χρόνος επανεκκίνησης των εργασιών κατασκευής του Έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του.
2. Με την υπ. αρ. 2473/2010 Απόφαση του Ε' Τμήματος του Σ.τ.Ε., έχουν ακυρωθεί οι εγκεκριμένοι με την ΚΥΑ 100163/30.5.2006 Περιβαλλοντικοί Όροι του αυτοκινητοδρόμου Αμαλιάδα - Πύργος (Αλφειός) – Τσακώνα, στο τμήμα εντός της Περιφέρειας του Δήμου Ζαχάρως. Με αποτέλεσμα η εγκεκριμένη περιβαλλοντικά χάραξη παύει να ισχύει, σε μήκος 19.170 m, εντός του Δήμου Ζαχάρως. Η υλοποίηση του έργου, στην περιοχή της Λίμνης Καϊάφα και του Δήμου Ζαχάρως θα πρέπει να εναρμονιστεί με την εν λόγω Απόφαση του Σ.τ.Ε.
3. Σε ό,τι αφορά στα θέματα των απαλλοτριώσεων, μέχρι σήμερα έχουν γίνει παρακαταθέσεις για ολόκληρο το τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Πάτρα (που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του Έργου). Στον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, έχει γίνει παρακατάθεση για το 100% της αρχικής απαλλοτρίωσης του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, με βάση τις Αποφάσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος, που εκδόθηκαν από τα αρμόδια Πρωτοδικεία. Για τη συμπληρωματική απαλλοτρίωση που απαιτείται για την κατασκευή των παραπλεύρων χώρων του Αυτοκινητόδρομου, εκκρεμεί ο καθορισμός τιμών μονάδας, για την παρακατάθεση της αποζημίωσης.

Στο τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος έχουν γίνει παρακαταθέσεις για όλα τα υποτμήματα του, εκτός από αυτό που αφορά τη συμπληρωματική απαλλοτρίωση για τον πλευρικό σταθμό διοδίων Αγίων Θεοδώρων, για τον οποίο έχει γίνει καταβολή της αποζημίωσης με επίταξη (και έχει κατασκευαστεί ο σταθμός). Αναμένεται η έκδοση της Απόφασης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος από το Πρωτοδικείο Αθηνών, βάσει της οποίας θα γίνει και παρακατάθεση.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου