

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

23 ΑΥΓ. 2012

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **23/08/2012**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **24**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Προοπτική υλοποίησης του έργου ΠΑΘΕ-Παράκαμψη Στυλίδας

ΣΧΕΤ. Η Ερώτηση 584/31.07.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Κ.Ι. Κουτσογιαννακόπουλος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κ.Ι. Κουτσογιαννακόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: "Αρχή Α.Κ. Αγ. Μαρίνας Σταλίδας – Αρχή Α.Κ. Ραχών" του άξονα ΠΑΘΕ» δημοπρατήθηκε την 20-03-2007, με συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 12-09-2010 και με εγκεκριμένη παράταση της προθεσμίας περαίωσης στις 12-07-2011.

Λόγω οικονομικής αδυναμίας της αναδόχου εταιρείας να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση του έργου, η ανάδοχος εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη στις 26-1-2011.

Τον Μάρτιο 2011 η ανάδοχος ΑΤΤΙΚΑΤ αιτήθηκε την υποκατάστασή της από την Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ΤΕΡΝΑ Α.Ε, (οι οποίες είχαν συμμετάσχει στην διαδικασία του διαγωνισμού), λόγω της οικονομικής της αδυναμίας για την συνέχιση του έργου.

Τον Μάιο 2011 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και η έγκριση των επιμετρήσεων του υλοποιηθέντος έργου.

Τον Ιούνιο 2011, εξετάσθηκαν οι ενστάσεις της Αναδόχου κατά των Αποφάσεων επί των αναλυτικών επιμετρήσεων.

Στις 7-6-2011 η προαναφερθείσα κοινοπραξία ζήτησε την έγκριση της υποκατάστασης από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με το υπ'αρ. ΚΒ/ΦΚΛΜ10.00/ΧΡ3/71023/28-06-2011 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ), για την υποκατάσταση της Αναδόχου και την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης.

Η ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ αποδέχθηκε το ανωτέρω αίτημα και τον Ιούλιο 2011, με τη γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε Τμ. Κατασκευών και με το αρ. πρ. ΚΒ/ΦΚΛΜ10.00/ΣΥ/οικ.71303/20-07-2011 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ εστάλη το Σχέδιο Απόφασης και ο φάκελος της υποκατάστασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας.

Με το αρ. πρ. 40059/12-08-2011 έγγραφό του το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι απέχει από τον έλεγχο νομιμότητας της υποκατάστασης, αφού για την υποκατάσταση αρκεί η έγκρισή της από την αρμόδια διοικητική αρχή και επί πλέον κρίνει ότι με τις υπ' αριθμ. 347/2007 και 311/2009 Πράξεις του έχει εξαντληθεί η αρμοδιότητά του, για την διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας επί της σύμβασης του έργου.

Η σχετική υπουργική απόφαση για την υποκατάσταση της αρχικής αναδόχου εταιρείας (ΑΤΤΙΚΑΤ) και των Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και για την παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών για 18 μήνες υπεγράφη στις 22/08/2012.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου